


INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL
data ____/____/____
cod. F1D00129

OFICINA DE PLANEJAMENTO 2002

**PPTAL -
PROJETO INTEGRADO DE
PROTEÇÃO ÀS POPULAÇÕES E
TERRAS INDÍGENAS DA
AMAZÔNIA LEGAL**



**FUNAI – FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA**



Dagmar Cremer – Moderadora –
Rua Sarmiento Leite 262/202 90050-170 – Porto Alegre RS
Fones 32121625 / 99711952 e-mail: dcremer @cpovo.net

APRESENTAÇÃO

O presente relatório trata de uma Oficina de Planejamento realizada no âmbito do Projeto PPTAL – Projeto Integrado de Proteção às Populações e Terras Indígenas da Amazônia Legal em Brasília nos dias 10 a 13 de Dezembro.

Esta Oficina teve como objetivos Avaliação e elaboração do POA 2002; a avaliação e a elaboração do novo Plano de Atividades da SETEC. Este mesmo trabalho foi realizado no ano de 2000, porém em duas etapas distintas, este ano, buscando otimizar o tempo a coordenação propôs a realização das duas etapas num único evento.

O presente relatório descreve as etapas realizadas durante a Oficina e reproduz a cópia fiel dos painéis elaborados, discutidos e aprovados pelos participantes.

DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

Por ser um trabalho de rotina no âmbito da Equipe do PPTAL, não foi necessário realizar as formalidades iniciais de uma oficina de Planejamento e da mesma forma a equipe já estão familiarizados com as técnicas de trabalho utilizadas. Assim, iniciamos com a aprovação da Estrutura do Programa, os Objetivos e em seguida foram formados os grupos de trabalho. Os trabalhos se desenvolveram conforme a estrutura do Programa que segue. Durante a preparação pensou-se que seria possível incluir um período para a discussão de algumas questões relacionadas ao processo interno da equipe PPTAL, isto, não se mostrou possível, pois a Equipe necessitou de todo o tempo previsto para a avaliação e planejamento, assim foi necessário ajustar a proposta inicial do Programa e o item da pauta que foi retirado será tema de uma oficina específica conforme ficou previsto no planejamento do componente 4.

Estrutura do Programa

Horários	2ª. Feira 10.12	3ª. Feira 11.12	4ª. Feira 12.12	5ª. Feira 13.12
09:00 – 11:00	Objetivos Estrutura do Programa	Apresentação do POA Componente 1	Elaboração do POA Componente 4	Apresentação da Ajuda memória da supervisão
12:20 – 13:00	Trabalho em Grupos: Avaliação do POA 2001		Apresentação da Matriz da GTZ 2ª. Fase	Trabalho em Grupo: Planejamento das Atividades 2002
14:00 – 15:30	Continua Trabalho em Grupo	Elaboração do POA Componentes 2 e 3 em plenária	Trabalho em grupo: Avaliação das atividades	Apresentação e discussão do Planejamento
15:50 – 17:00	Continua Trabalho em grupo		Apresentação da avaliação das atividades	Avaliação Final Encerramento

Objetivos:

- Avaliação do POA 2001 e elaboração do POA 2002
- Avaliação do Plano de Atividades de 2001 da SETEC
- Elaboração do Plano de Atividades 2002 da SETEC

TRABALHOS EM GRUPO

Devido ao número de participantes decidiu-se pela formação de apenas dois grupos, levando em conta que os técnicos trabalhassem respectivamente no componentes de sua maior responsabilidade.

AVALIAÇÃO E ELABORAÇÃO DO POA

O grupo 1 trabalhou com a componente 1. Este componente, já vinha sendo monitorado durante o ano com os dados sendo lançados no Banco de Dados, assim tinha-se uma boa base para a avaliação, devido a isso, o grupo decidiu que poderia basear-se nestas informações e já iniciar a formulação do novo POA – Plano Operativo Anual 2002, sem ter que fazer a avaliação do Componente 1.

O segundo grupo elaborou as matrizes de avaliação do POA dos Componentes 2, 3 e 4. Nesta Avaliação foram considerados os seguintes aspectos:

- O Projeto e Terra Indígena
- O Executor
- A situação das ações de vigilância
- Dificuldades
- Encaminhamentos
- Observações

Esta primeira etapa do trabalho em grupos ocupou todo o primeiro dia.

Iniciamos o segundo dia com a apresentação e discussão dos painéis produzidos pelos grupos de trabalho. Terminada esta parte, seguimos em plenária a elaboração do POA para os componentes 2, 3, e 4.

AVALIAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA 2002

A tarefa de avaliação constituiu-se na elaboração de uma Matriz de Avaliação contendo os seguintes tópicos:

- Atividades Sub-atividades (transcrição da atividade que está sendo analisada)
- Ações terminadas (do que foi planejado anteriormente, o que já foi terminado)
- Ações por realizar (do que foi planejado, o que ainda falta realizar ou está em andamento)
- Causas (por que não foram feitas as ações planejadas?) Observações

- Ações complementares (que ações devem ser feitas para superar as dificuldades ?)
- Ações retiradas (ações que perderam o sentido, não serão mais realizadas, foram mal planejadas).

Na manhã do quarto dia os grupos retomaram o trabalho para elaborar a Matriz das Atividades e Sub-atividades 2002 composta pelos seguintes itens:

- Nome do Componente/ Subcomponente
- Atividade
- Sub-atividade
- Responsável
- Cronograma mensal
- Observações

A elaboração desta Matriz foi finalizada até o intervalo do almoço. O grupo 1 trabalhou os componentes 1, 2 e 4 e o grupo dois elaborou o componente 3. As apresentações, discussões e complementações seguiram por toda a tarde.

PARTICIPAÇÃO

A presença da Equipe do PPTAL foi integral, já os três Chefes de Departamento da Diretoria de Assuntos Fundiários, DAF, não puderam participar integralmente. No quarto e último dia estiveram presentes quatro representantes do Projeto Demonstrativo dos Povos Indígenas, PDPI, que avaliaram com a equipe do PPTAL as possíveis interfaces entre os projetos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Vale ressaltar, conforme foi apontado em alguns momentos, a importância da retomada das reuniões regulares de Equipe durante o ano, pois possibilita uma maior troca e discussão entre os técnicos das ações do projeto. Foi visível durante estes quatro dias a necessidade e a falta deste processo de troca de informações. O uso do Banco de Dados e o monitoramento das ações durante o ano agiliza a avaliação durante o seminário, abrindo mais espaço para o planejamento das atividades, etapa que ficou muito resumida por total falta de tempo. Na apresentação das atividades haviam ainda muitas dúvidas com relação aos desdobramentos que implicava cada uma das atividades e sub-atividades elaboradas, considerando que no plano operacional deveria ficar bem claro quais as etapas e ações que cada um tem por realizar no ano e o projeto como um todo.

Levando em conta que o Planejamento é um processo que vai sendo aprimorado a cada ano, o grupo realizou um excelente trabalho, foi visível o esforço e o engajamento de todos na busca do alcance dos objetivos. Na avaliação foram mencionados alguns pontos a melhorar, que podem contribuir na preparação de futuros eventos, e ainda comentado que a FUNAI através do PPTAL começa a incorporar a rotina de Planejamento, sendo isto um ponto muito positivo de influência do projeto.

Agradeço a todos o apoio, a alegria e a cooperação

Dagmar Cremer
Moderadora

Porto Alegre, 19 de dezembro de 2001

Participantes em tempo integral

Nome	Função
Themis Quezado de Magalhães	Coordenadora PPTAL
Jurandyr Carvalho Ferreira Leite	GTZ - PPTAL
Slowacki de Assis	PPTAL
Henrique Santos Visconti Cavalleiro	PPTAL
Luis Nogueira	PPTAL
Carola Kasburg	GTZ - PPTAL
Márcia Maria Gramkow	GTZ - PPTAL
Leila Sotto-Maior	DEID -PPTAL
Juliana Sellani	PPTAL
Salatiel Alves de Araújo	GTZ - PPTAL
Maria Helena Ortolan Matos	PPTAL

Participantes em tempo parcial

Nome	Função
Victoria von Heuss-Bloesst	PPG7/MMA
Gersen Luciano	PDPI / Coordenador
Pedro Garcia	PDPI
Sondra Wentzel	PDPI / Perita GTZ
Fábio Vaz Ribeiro de Almeida	PDPI
José Aparecido Briner	DEF / FUNAI
Manoel Francisco Colombo	DED / FUNAI
Marco Paulo Fróes Schettini	DEID / FUNAI
Ricardo Verdun	PDA

Anexos

PROPOSTA PARA O POA 2002

Componente 1 – Regularização das terras indígenas

Sub-componente – 1.1 Identificação

➤ Terras com Problemas

Terra Indígena	UF	Trimestre				Custo	Etapas
		1o.	2o.	3o.	4o.		
➤ Pantaleão	AM				X	41.000,00	Formar GT
➤ Sapotal	AM		X			42.000,00	Formar GT
➤ Xinane	AC			X		41.700,00	Formar GT
➤ Vila Real	MA				X	41.500,00	Formar GT
➤ Nawa	AC				X	55.000,00	Formar GT
Igarapé Paiol	AM		X			24.000,00	Formar GT
Lago do Barrigudo	AM		X			25.000,00	Formar GT
Tenharim Marmelo	AM	X				49.500,00	Formar GT
São Gabriel (São Salvadores)	AM			X		45.000,00	Formar GT
Riozinho	AM		X			46.000,00	Formar GT
Apurinã do Igarapé Mucuim	AM	X				34.300,00	Formar GT
Barro Alto Prosperidade Santa Cruz da Nova Aliança	AM			X		61.700,00	Formar GT
Amanayé	PA					?	Em avaliação no DEID
Cunhã Sapucaia (Borba)	AM					?	Em avaliação no DEID
Kuruaya (Rio Curua)	PA					Não tem UNESCO	Em avaliação no DEID
Xipayá	PA					Não tem UNESCO	Entrega do relatório

Mapari	AM					Não tem UNESCO	Entrega do relatório
Anaro	RR		X			?	Entrega de relatório. Falta levantamento fundiário na identificação
Bacurizinho	MA		X				Entrega do relatório
Kaxinawa, Seringal, Currálinho	AC		X				Entrega do relatório
Estação	Am	X					Entrega do relatório
São Domingos	AM		X				Entrega do relatório
Porquinhos	MA		X				Entrega do relatório
Kanela	MA		X				Entrega do relatório
➤ Trombetas	PA AM RR	X				34.229,69	Retorno a campo
Las Casas	PA		X			Valor no Plano Operacional (n.o.)	Entrega de relatório
➤ Arara do Alto Juruá	AC	X				Custos de Plano Operacional (n.o.)	Entrega de relatório
Matintin	AM	X				Não tem	Entrega de relatório
Guanabara e Sururuá	AM		X			45.700,00	Formar GT
Pacajá	PA		X			49.500,00	Formar GT
Boca do Cano do Correio e Porto Limoeiro	AM			X		46.000,00	Formar GT
Porto Redenção	AM			X		37.000,00	Formar GT
KM 43, Pimental e São Luís do Tapajós	PA			X		58.000,00	Formar GT Falta montar edital
Balaio	AM	X				Sem custo	Entrega de relatório
Igarapé Itaboca, Terra Vermelha e Igarapé Joari	AM					6.000,00	Entrega de relatório
Lameirão	AM						Manifestação da DAF para retirar do projeto

--	--	--	--	--	--	--	--

Terras Problemas na Identificação

Mura Autazes	AM						Entrega de relatórios (intercedência do Ministério Público)
Mura Careiro (Setemã Arary e Marinheiro)	AM						
Sororó	PA					Sem custos pendentes	

Sub-componente 1.2 Demarcação das Terras Indígenas

Terra Indígena	UF	Trimestre				Custo	Etapas
		1o.	2o.	3o.	4o.		
Coatá Laranjal	AM	X				82.000,00	Análise das peças técnicas
Munduruku	PA	X				?	Análise de peça técnica Aditivo
Sepoti	AM	X				?	Conclusão Análise de peça técnica
Torá	AM	X				?	Conclusão Análise de peça técnica
Apurinã do Igarapé São João	AM	?				?	Paralisado
Fortaleza do Castanho	AM	X					Conclusão Análise de peça técnica
Padre	AM	X					Conclusão Análise de peça técnica
Boqueirão	RR	X					Conclusão Análise de peça técnica
Tenharin do Igarapé Preto	AM	X					Publicação de Edital Devolver dinheiro

Rio Urubu	AM	X						publicação de Edital
Rio Jumas	AM	X						publicação de Edital
Paraná do Arauato	AM	X						publicação de Edital
Fortaleza do Patauí	AM	X						publicação de Edital
Espírito Santo	AM	X						publicação de Edital
Acapori de Cima	AM	X						publicação de Edital
						Acompanhamento	Custos	
Apipica	AM	X					Definidos	Assinatura de contrato
Alto Tarauaca	AC	X					Definidos	Assinatura de contrato
Inãwebohona	TO	X				FUNAI 20.000,00 RT	Definidos	Assinatura de contrato
Diahui	AM	X					Definidos	Assinatura de contrato
Kumarú do Lago Ualá	AM	X					Definidos	Assinatura de contrato
Moskow	RR	X					Definidos	Assinatura de contrato
Muriru	RR	X					Definidos	Assinatura de contrato
Patauí	AM	X					Definidos	Assinatura de contrato
São Sebastião	AM	X					Definidos	Assinatura de contrato
Waiwai	RR	X				FUNAI 60.000,00 RT	Definidos	Assinatura de contrato

Zoé	PA	X				Consultoria antropológica a 35.000,00	Definidos	Assinatura de contrato
Parque Industrial Tumucumaque	PA	X					Definidos	Assinatura de contrato
Baú	PA	X				Org. Indígena RT 100.000,00 RT	Definidos	Elaboração de Plano de Remoção Assinatura de contrato

Sub-componente 1.2 demarcação

Terra Indígena	UF	Cronograma Trimestral				Acompanha-mento	Custos	Etapas/ Observações
		1º.	2º.	3º.	4o.			
Deni	AM	X				Opan 8 meses 150.000,00 2o.Tr. RT		Plano de remoção publicação de edital Com portaria declaratória
Tabocal	AM	X						Plano de remoção publicação de edital Com Portaria declaratória
Porto Praia	AM	X						Plano de remoção publicação de edital Com Portaria declaratória
Tupã Supé	AM	X						Plano de remoção publicação de edital Com Portaria declaratória
Nova esperança do Jandiatuba	AM	X						Plano de remoção publicação de edital Com Portaria declaratória

Hi-Merimã	AM	X					Plano de remoção publicação de edital ComPortaria declaratória
Igarapé Grande	AM			X			Plano de remoção publicação de edital Sem Portaria declaratória
Maranduba	PA			X			Plano de remoção publicação de edital Sem Portaria declaratória
Cajuriri Atravessado	AM			X			Plano de remoção, publicação de edital, Sem Portaria declaratória
Lauro Sodré	AM			X			Plano de remoção, publicação de edital, Sem Portaria declaratória
Banawa Yafi	AM				X		Plano de remoção, publicação de edital, Sem Portaria declaratória Obs: Não tem resumo publicado
Taba Lascada	RR			X			Plano de remoção, publicação de edital, Sem Portaria declaratória
São Francisco do Canimari	AM			X			Plano de remoção, publicação de edital, Sem Portaria declaratória
Arara do Igarapé Humaitá	AC				X		Plano de remoção, publicação de edital, Sem Portaria declaratória Obs: Não tem resumo publicado

Fundiário Indenizações

Terra indígena	UF	Cronograma trimestral				Custos	Etapas
		1o.	2o.	3o.	4o.		
Coatá Laranjal	AM	X				42.500,00	Indenizar
Espírito Santo	AM				X	11.000,00	Indenizar
Jacamin	RR	X				109.000,00	Indenizar
Munduruku	PA	X				120.000,00	Indenizar
Paraná do Arautó	AM				X	37.000,00	Indenizar
Rio Jumas	AM			X		28.000,00	Indenizar
Rio Urubu	AM				X	185.000,00	Indenizar
Apurinã do Igarapé São João	RR			X	X	405.000,00	Indenizar
Boqueirão	AM		X			320.000,00	Indenizar
Fortaleza do Castanho	AM		X			80.000,00	Indenizar
Padre	AM		X			2.600,00	Indenizar
Cuiu-cuiu	AM	X				10.000,00	Indenizar
Kulina Igarapé do Pau	AC	X				9.500,00	Indenizar
Lago Javari	AM	X				52.000,00	Indenizar
Mawetek	AM	X				42.000,00	Indenizar
Pinatuba	AM	X				89.000,00	Indenizar
Rio Manicoré	AM	X				1.500,00	Indenizar
Kayabi	PA	X				20.000,00	Levantamento cadastral

Vale do Javari AM - Pendências a Definir: Indenizações previstas segundo os planos de remoção apresentados em Dezembro/2001 (aguardando aprovação) (custos nos planos)

Alto Tarauacá	AC		X			Veja plano	
---------------	----	--	---	--	--	------------	--

Patawá	AM		X			27.000,00	
Apipica	AM		X			70.000	
Diahui	AM		X			108.000	
Inãwebohona	TO		X			84.000,00	
Kumarú do Lago Ualá	AM		X			16.000,00	
Moskow	RR		X			490.000,00	
Murirú	RR		X			180.000,00	
São Sebastião	AM		X			14.000,00	
Waiwai	RR			X		568.000,00	

Componente 2 – Vigilância

Projeto Terras	Executor	Cronograma – Trimestre				Custo	observações
		1o.	2o.	3o.	4o.		
Waiapi	CTI	X	X	X	X	Conforme Contrato	Iniciado em 2001
Parque Indígena Tumucumaque Rio Paru D'este	APITU			X	X	+ - 50.000,00 RT	2a. Fase divulgação
Poyanawa	AAPBI	X	X	X	X	?	Iniciado em 2001
Mawetek	OPAN		X	X	X	?	
Munduruku	PUSURU / CIMAT	X	X	X	X	?	
Coatá Laranjal	UPIMS	X	X	X	X	?	
Paumari /Ti's Manissuã, Paricá, Cuniuá	OPAN	X				?	Iniciado em 05/01 em 2001 (10 meses)
Vale do Javari	CIVAJA	X	X	X	X	?	Iniciado em 2001
Deni	FOE (amigos da Terra)			X	X	Até 250.000,00	Radiofonia

Reserva Técnica	Diversos					250.000,00	
-----------------	----------	--	--	--	--	------------	--

Componente 3 – Estudos e Capacitação

Capacitação	Executor	Cronograma - Trimestral				Custos	Temas
		1º.	2º.	3º.	4º.		
Projetos apresentados por organizações indígenas e organizações indigenistas	OPAN (Mawetek)		X			50.000,00 RT	
	Civaja	X				63.000,00	
Treinamentos: Organização SETEC		X	X	X	X		Temas de apoio à vigilância 3 temas a serem estruturados em módulos 2 temas de apoio ao acompanhamento
Implementação dos módulos	Consultores contratados pela SETEC		X	X	X	120.000,00	
Reserva Técnica						20%	

Subcomponente 3.2 SIG

Atividade	Executor	Organograma - Trimestral				Custo	observações
		1o.	2o.	3o.	4o.		

Integração dos mapas da DAF ao Laboratório do PPTAL	SETEC / DAF	X					
Oficinas de Geoprocessamento	SETEC DAF/DEID/PPG7		X			8.000,00	
Integração das informações espaciais com as informações cadastrais da FUNAI com outros	SETEC/ DAF/ DEID/ PPG7	X	X				
Reformulação do componente SIG	SETEC	X					
UPGRADE dos equipamentos do laboratório	Empresa	X				14.000,00	
Manutenção dos equipamentos			X		X	6.000,00	
Software					X	45.000,00	
Miscelânea						5.000,00	

Subcomponente 3.3 Levantamentos Etnoecológicos

Atividade	Executor	Organograma - Trimestral				Custo	Observações
		1o.	2o.	3o.	4o.		
Complexo Tumucumaque Parú D'este			X	X	X	90.000,00	R Fundamentação, Campo e Relatório
Kanamari / Biá		X				Honorário (consultores) 4o. Produto	Relatório Final
Purus I		X				Honorário (consultores) 4o. Produto	Revisão
Purus II		X					Revisão
Complexo Ticuna I / II		X	X	X		95.000,00	Fundamentação, Campo e Relatório
Complexo Macu						70.000,00	Pendência (DAF)

Complexo Waiwai		X	X	X	X	75.000,00	Fundamentação, Campo e Relatório
Munduruku (Baixo Marteira)		X	X	X	X	90.000,00	Fundamentação, Campo e Relatório
Roraima (Tabalaskada) Barata Livramento Rai Mundão / Moskow / Boqueirão			X	X	X	70.000,00	Fundamentação, Campo e Relatório
Rio Juruá (Carapanã) Igarapé do Pau / Igarapé Primavera			X	X	X	80.000,00	Fundamentação, Campo e Relatório
Reunião com Equipes		X	X	X	X	45.000,00	Consultores FUNAI / PPTAL / GTZ

Componente 4 Apoio à Gerência do Projeto

Subcomponente 4.1 Execução do projeto

	Atividade	Cronograma – Trimestral				Custo
		1o.	2o.	3o.	4o.	
Funcionamento da SETEC	Serviços de terceiros	X	X	X	X	10.000,00
	Material Permanente		X			8.000,00
	Material de Consumo	X	X	X	X	15.000,00
	Diárias e Passagens	X	X	X	X	50.000,00
	Honorários da Equipe	X	X	X	X	320.000,00
Monitoria	Estudo sobre o impacto das indenizações aos não índios	X	X	X		70.000,00
	Estudo sobre impacto dos projetos de proteção e vigilância (seminário)	X	X	X		70.000,00
	Estudo sobre impacto dos projetos de acompanhamento (seminário)			X	X	70.000,00
Funcionamento da CPD	4 reuniões	X	X	X	X	60.000,00

Sub-componente 4.2 Divulgação

	Boletim		X		X	3.000,00
	Folder			X		2.000,00
	Vídeos Trombetas e Javari			X	X	4.000,00
	Home Page		X			3.000,00
	Cartaz		X			3.000,00

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DAS COMPONENTES 2,3 E 4

Grupo 2 : Luis, Henrique, Maria Helena, Márcia, Salatiel e Juliana

Componente 2: Ações de vigilância e Fiscalização

Projeto Terra Indígena	Executor	Situação das ações de Vigilância	Dificuldades	Encaminhamentos	Observações
Waiãpi	CTI	Em andamento	Atraso 4 meses(PNUD) Problemas políticos/informação (FUNAI) Envolvimento das organizações indígenas	Reuniões PNUD SETEC, visita de campo para esclarecimentos	
Kulina Kanamari Katukina	OPAN	Encerrado	Super dimensionado em relação à estrutura da organização	Acompanhamento para correção	
Wayana Apalai	APITU	Encerrado o contrato			
Tirió	APITU	Encerrado contrato	Mudança da diretoria da Organização indígena. Problemas políticos relações internas	Gestão SETEC ERA/DEPIMA (acompanhar em 2002)	Questão garimpeira
Poyanawa (RT)	AAPBI	Em andamento	Atraso 4 meses PNUD. Dificuldades de comunicação com a associação	Reunião com PNUD	Reprogramar atividades/ cronograma
Maweteck	OPAN	Não realizado	Atraso do encaminhamento da proposta/OPAN	A assistência técnica disponibilizada	Proposta recebida em reformulação
MURA (RT)	FOE/CIM	Não realizado	Proposta não adequada	IDEM	
Kampa Kaxinawa Kulina (RT)	UNI/AC	Não realizado	Dificuldades da Organização indígena		Não apresentou proposta
Munduruku (RT)	PUSURU/ CIMAT	Não realizado	Atraso 6 meses razão análise SETEC/ CPD – solicitação de alteração	Prorrogação da Proposta de acompanhamento	Fase contratual SETEC/PNUD/DI
Alto e Médio Rio	FOIRN	Não realizado			Não apresentou

Negro (RT)					proposta
Coatá Laranjal (RT)	UPIMS	Não realizado	Atraso 6 meses, razão análise SETEC/SPD Solicitação de reformulação Atraso no cronograma relacionado no final da demarcação	Prorrogação da proposta de acompanhamento	Fase contratada SETEC/PNUD/Organização Indígena
Tenharim Tora Apurinã (RT)	FOE CUMPIR Uirapuru	Não realizado		Assistência Técnica	Fase de encaminhamento pela ONG Uirapuru
Apurinã (RT)	UNI/AC	Não realizado			
Jarawara Paumari (RT)	OPAN/OPIMP	Não realizado	Não definição quanto ao proponente	Assistência técnica disponibilizada	Não apresentou proposta
Kanamari – Miranda	UNI/TEFÉ	Não realizado	Dificuldade da Organização indígena		
Vale do Javari (RT)	CIVAJA	Em andamento			

Componente 3 Estudos e Capacitação

Sub-componente 3.1 Fortalecimento institucional (capacitação)

Ações de capacitação	Situação	Dificuldades	Encaminhamentos	Observações
Vigilância: Previsto 9	Não realizado	Alteração consultor Equipe Técnica		Via OPAN : apresenta problemas metodológicos Via CTI: em curso estágio administrativo junto à coordenação do projeto
Ações administrativas contábeis (previstas 9)	Não realizado	Concepção de formas de encaminhamento: projetos/Ações	Disponibilização de Assistência Técnica para 8 Organizações envolvidas	Orientação para elaboração de projetos de capacitação
Instrumentalização (9 Previstas)	Não realizado			Coatá/ Munduruku Vídeo Coatá/ Munduruku GPS

Observações: RT – Recurso de Reserva Técnica

Projeto de capacitação Vale do Javari em aprovação na CPD

Sub-componente 3.2 SIG

Atividades	Situação	Dificuldades	Encaminhamentos	Observações
Consultoria	Não realizado	Falta de definição do papel do SIG no âmbito PPTAL – FUNAI	Adaptação dos Etnos para serem utilizados pelo sistema de geoprocessamento. Gestão da DAF para adaptar procedimentos internos às características SIG	
Atualização de Hardware E Software	Não realizado	IDEM	Realizado configuração do equipamento necessário para Upgrade	
Manutenção e assistência técnica	Não realizado			Não foi necessário

Sub-componente 3.3 Levantamento Etno-ecológico

Atividades	Situação	Dificuldades	Encaminhamentos	Observações
Tumucumaque/ Parú D'Este	Não realizado	Decreto contratação Falta da publicação do edital		
Kanamari/Biá	Andamento			Falta entregar Relatório final Banco de dados Registro Visual
Purus I	Finalizado			
Purus II	Finalizado	Falta de familiaridade com instrumental	Assistência Técnica disponibilizada	Versão Indígena a terminar
Munduruku	Não realizado	Cronograma subestimado		Honorários não compatíveis com a demanda
Tikuna I/II		Carência de Recursos humanos para etnias a serem pesquisadas		

Makú	Não realizado	Integrar trecho margem direita do rio Unewxi – Demarcação	Refinamento dos instrumentos para a coleta dos dados	Existe uma orientação metodológica
Wai-wai	Não realizado	Levantamento fundiário		
Reunião Assessoria logística do Etno Reunião de Apresentação e avaliação da Imagem de Satélite	Realizado			Os instrumentos estão em processo de construção refinamento Uma metodologia não é um manual

Componente 4 : Apoio a Gerência do Projeto

Sub-componente 4.1

Execução do Projeto	Situação	Dificuldades	Encaminhamentos	Observações
Funcionamento da SETEC	Realizado Equipe mobiliário, material de consumo	Falta de reuniões para nivelamento de informações na equipe Apoio às rotinas administrativas insuficiente Falta de definição de estratégias de gestão de informações e papéis		Mudança de Secretário Técnico/coordenação
Monitoria	Em andamento	Estabelecimento das sub-atividades Pouca familiaridade com os sistemas de monitoria e avaliação	Aperfeiçoamento do sistema de monitoria e sua disponibilização interna PPTAL/GTZ Capacitação em M&A Revisão da Matriz MPP	Necessário criar instrumentos de avaliação (Estratégia/ambiente)
Funcionamento da CPD	Realizado 3 Previsto 4	Indefinição do responsável para apoio a realização das reuniões da CPD Processo de transição CPC para CPD		

Sub-componente 4.2 Divulgação

Execução do Projeto	Situação	Dificuldades	Encaminhamentos	Observações
Consultoria Home-page	Não realizado	Técnico não contratado de Inf./UNESCO contrato cancelado		
Confecção boletins	Realizado ABRIL Ok, outubro em andamento	Boletim de outubro atrasado por causa de no-objection		
Vídeos Poyanawa e Vale do Javari	Poyanawa realizado V.do Javari Não realizado		Cobranças ao CIVAJA para envio das fitas	
Folder	Realizado			

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES

Grupo 1 Leila, Slowacki, Henrique, Carola e Maria Helena

Componente 1 – Regularização das Terras Indígenas

Sub-componente 1.1 Identificação

Atividades Sub-atividades	Ações terminadas	Ações por realizar	Causas Observações	Ações complementares	Ações retiradas
1.1.1.1 Elaborar Minuta de TOR e PO Antecipadamente	Realizado		Saiu o decreto e tinha que ser atendido por meio das licitações	Adequação dos TOR's PO	
1.1.1.2 Montar catálogo em meio digital	Foi iniciado	Atualização	Foi interrompido por causa técnica	Envolvimento da equipe SETEC na alimentação de dados	
1.1.2.1 Finalizar a redação do manual ambiental	Não realizado	Definir com o DEID a reestruturação do Manual			
1.1.3 Definir a incorporação do sub-componente na monitoria	Não realizado	Realizar interface com Banco de Dados DAF/PPTAL			Retirar a atividade da forma como está formulada

Sub-Componente 1.2 Demarcação

Atividades Sub-atividades	Ações terminadas	Ações por realizar	Causas Observações	Ações complementares	Ações retiradas
1.2.1.1 Criar instrumentos de apoio para acompanhamento junto a monitoria	Não realizado		Alegação do DEF de falta de tempo e pessoal Incorporação no Banco de Dados e DAF		
1.2.2.1 Aprimorar as formas de identificação das Terras Indígenas com	Realizado	Processo contínuo			

potencial de acompanhamento					
1.2.2.2 Criar instrumentos de apoio para o acompanhamento junto a monitoria	Realizado parcialmente	Dar continuidade	Dificuldade na definição dos instrumentos		
1.2.3.1 Elaborar quadro de acompanhamento de demarcação	Realizado	Processo contínuo			

Componente 2 – Vigilância e Proteção das Terras Indígenas

2.1 Projetos de vigilância

Atividades	Ações terminadas	Ações por realizar	Causas/observações	Ações complementares	Ações retiradas
2.1.1.1 Avaliar o uso da rede	Não realizado		Entrada da rede do DSEIs. Avaliação realizada no processo de acompanhamento dos Planos de vigilância		Retirar
2.1.1.2 Adequar o uso do manual às ações de vigilância	Não realizado		(Discutir a retirada e plenário)		Retirar
2.1.1.3 Capacitar a organização indígena para o uso do manual e elaboração dos relatórios	Não realizado				Retirar
2.1.2.1 Realizar 3 oficinas de capacitação em planos de vigilância	2 realizados Munduruku Coatá / Laranjal		Foi assumido por outras pessoas por causa da saída e mudança de pessoa		Retirar

Grupo 2: Salatiel, Juliana, Marcia, Themis, Jurandyr e Luis

Componente 3 – Estudos e Capacitação

Sub-componente 3.1 - Capacitação

Atividade Sub-atividade	Ações terminadas	Ações por realizar	Causas / Observações	Ações complementares	Ações retiradas
3.1.1.1 Criar instrumentos para estímulo, apoio e análise para a realização de projetos	Síntese do documento para capacitação Roteiro para apresentação.	Adaptação às novas orientações do componente Tornar público.	Desentendimento na forma de implementar o componente	Elaboração de módulos de capacitação pela SETEC	
3.1.1.2 Criar instrumentos para a avaliação do componente	Não realizado	Criar	Mudança de Consultor		
3.1.1.3 Cadastro de profissionais	Instrumento criado Alimentação de dados iniciada	Atualizar relacionando os módulos			
3.1.1.4 Planejar viagens	Realizado		Foram capacitados organizações e representantes indígenas para a apresentação de projetos de capacitação		
3.1.2.1 Realizar encontros sobre instrumentos PPTAL - PDPI	Não realizado			Reavaliar a atividades junto ao PDPI	

Sub-componente 3.2 SIG

Atividade Sub-atividade	Ações terminadas	Ações por realizar	Causas / Observações	Ações complementares	Ações retiradas
3.2.1 Elaborar o documento	Não realizado			A atividade será absorvida pelo consultor Técnico contratado	
3.2.2 Produzir Kit de Mapas para levantamento Etno-Ecológico	Realizado				
3.2.3 Produzir os mapas finais do levantamentos Etnoecológicos	Parcialmente realizado		Relatórios em Finalização		
3.2.4 Realizar um seminário dos técnicos em geoprocessamento do PPG7	Realizado				
3.2.4.1 Realizar um trabalho de sensibilização interna da FUNAI	Realizado		Vem sendo realizado pela equipe		

Sub-Componente 3.3 Estudos

Atividade Sub-atividade	Ações terminadas	Ações por realizar	Causas / Observações	Ações Complementares	Ações retiradas
3.3.1.1 Sistematizar as informações dos levantamentos em andamento 3	Parcialmente realizado. A construção de estrutura de monitoria do Etno	Disponibilizar Estrutura física Incluir os dados digitais no sistema de monitoria	Falta estrutura física para guardar o material do Etno		
3.3.1.2 Divulgar os resultados	Não realizado		Atraso na entrega dos produtos		
3.3.1.3 Formar grupo de consultores	Apenas um grupo formado (não contratados)		Mudança no processo de contratação (após maio) Por não ocorrer contratação antes de		

			maio (?) Pendência na demarcação – Maku e Wai-wai		
3.3.1.4 Contratar consultor para acompanhamento cartográfico	Realizado				
3.3.1.5 Realizar primeiro seminário	Realizado				
3.3.1.6 Realizar segundo seminário	Realizado				
3.3.1.7 Sistematizar as informações	Realizado BD do Etnoecológico		Definir melhor o nível de sistematização esperado		
3.3.2 Georeferenciar Terra Preta em Coatá e Munduruku	Não realizado		Reforço de treinamento de GPS (Coatá e Munduruku) realizado		

Componente 4: Apoio a Gerência do Projeto

Sub-componente 4.1 Coordenação

Atividades Sub-atividades	Ações terminadas	Ações por realizar	Causas/Observações	Ações complementares	Ações retiradas
4.1.1.1 Agendar as quatro reuniões CPD	2 reuniões (1 agendada)	Dar continuidade		Atender as recomendações da CPD para participação em outras reuniões	
4.1.2 Elaborar relatórios	1 realizado e 1 para Janeiro	Relatórios mais analíticos com base na monitoria			
4.1.3 Preparar e participar da missão de supervisão	Realizado			Aperfeiçoar a preparação	
4.1.4 Revisar a lista de terras	Realizado				

4.1.5.1. Realizar seminário POA	Realizado		Com atraso		
4.1.5.2. Consolidar o POA 2002	A realizar (após seminário e CPD)		Com atraso		
4.1.5.3. Realizar seminário para o plano anual de atividades	Realizado				
4.1.6 Adquirir material e equipamentos	Realizado				
4.1.7. Consultoria C.P. Levantamento Etnoecológico	Realizado		Contratado p/equipe		
4.1.8. Estrutura do Banco de Dados para PDPI	Não realizado			Formular novas atividades para renovar a integração	
4.1.9 Catálogo de Profissionais para PDPI	Realizado				
4.1.10.1 Acompanhar a Missão	Realizado				
4.1.10.2. Rrealizar seminário de avaliação e Planejamento da Cooperação	Realizado				

Subcomponente 4.2. Monitoria

Atividades Sub-atividades	Ações terminadas	Ações por realizar	Causas/Observações	Ações complementares	Ações retiradas
4.2.1.1 Elaborar proposta de indicadores de impacto	Realizado				
4.2.1.2 Realizar uma reunião para discutir indicadores de impacto	Não realizado		A formulação demandou mais tempo que previsto		
4.2.2.1 Consolidar os instrumentos de	Parcialmente realizado	Adequação do Banco de Dados da Monitoria a			

monitoria		Matriz (sub-atividade)		
4.2.3 Atualizar registro da imagem de satélite	Parcialmente realizado	Dar continuidade e atualizar o mapa		Registrar as imagens adquiridas pelo Etno

Sub-componente 4.3: Divulgação

Atividades Sub-atividades	Ações terminadas	Ações por realizar	Causas/Observações	Ações complementares	Ações retiradas
4.3.1. Participar no painel do PPTAL no encontro DGV Göttingen	Não realizado		Suspensão o encontro		
4.3.2. Confeccionar e distribuir o informe PPTAL	Realizado	Lançar edições em abril e outubro	500 cópias insuficientes	Aumentar para 1.000 exemplares cada edição	
4.3.3. Atualizar Home-Page do PPTAL	Não realizado	Contratar consultor	Técnico previsto teve contrato com UNESCO suspenso		
4.3.4. Produzir vídeos Munduruku e Coatá	Não realizado	Providenciar edições	Atraso nas demarcações		
4.3.5. Copiar vídeo Poyanawa	Realizado Re-edição				
4.3.6. Copiar e distribuir vídeo Trombetas	Não realizado	Cobrar do DEID	Identificação do Trombetas não concluída		
4.3.7. Concluir edição dos vídeos Vale do Javari e Poyanawa	Não realizado (Javari)	Cobrar do CIVAJA e fazer edição	CIVAJA não enviou material (poyanawa realizado 4.3.5)		
4.3.8. Atualizar e reeditar Folheto PPTAL	Realizado	Nova Re-edição			
4.3.9. Editar o 2º. Volume do Livro "Demarcando"	Em andamento	Revisão dos textos contrato com gráfica	Atraso na entrega dos artigos Restrição orçamentária		

PLANO DE ATIVIDADES PARA 2002

Componente 1: Regularização das Terras Indígenas

Sub-Componente 1.1 Identificação

Atividade	Sub-Atividade	Responsável	Cronograma												Observações		
			J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1.1.1 Formar 18 GT – 25 TP's	→	Leila															
	→	Leila e Maria Helena															
1.1.2 Acompanhar a normatização dos manuais	1.1.2.1 Promover reunião com o DEID	Carola/ Leila				X						X					Formar grupo de trabalho com o DEID
1.1.3 Levantar mapas necessários para identificação 2002		Leila	X														
	1.1.3.1 Adquirir mapas necessários			X				X									
1.1.4 Levantar imagens de satélite necessárias para as identificações de 2002			X														
	1.1.4.1 Adquirir imagens necessárias para a identificação 2002			X		X		X			X		X				Avaliar o CD da EMBRAPA

Sub-componente 1.2 Demarcação

1.2.1 Acompanhar plano de remoção	1.2.1.1 Incorporar dados na monitoria	Slowacki/ Juliana e DEF	X	X										X	X		
1.2.2 Preparar o acompanhamento indígena da demarcação		Slowacki / Carola		X	X	X											Acompanhamento Contínuo, conforme Modelos estabelecidos

1.2.3 Fiscalizar as obras topográficas		Carola/ Slowacki/ Luis e Colombo			X				X	X				X	Por amostragem
--	--	---	--	--	---	--	--	--	---	---	--	--	--	---	----------------

Componente 2 – Vigilância e Proteção das Terras Indígenas

Sub-componente 2.1 Projetos de Vigilância

Atividade	Sub-atividade	Responsável	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Observações
2.1.1 Apoiar a preparação de Planos de Vigilância	→	Slowacki													Conforme demanda e UNS definidos. Rio Negro SEPOTI/Tora UNI-AC
2.1.2 Realizar oficinas para elaboração do plano de vigilância	2.1.2.1 Oficina Rio Negro	Slowacki/Carola		X											
	2.1.2.2 Oficina UNI-AC	Slowacki/Carola			X										Em Puini
2.1.3 Realizar seminário em RR com organizações indígenas para definir estratégias para apresentação de Planos de Vigilância		Slowacki/Carola				X									

Componente 3 – Estudos e Capacitação

Sub-componente 3.1 Capacitação

Atividade	Sub-atividade	Responsável	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Observações
3.1.1 Implementar ações de capacitação	3.1.1.1 Elaborar material de apresentação do Sub-componente	Maria Helena	X												Interagir com o PDPI sobre a capacitação em vigilância
	3.1.1.2 Elaborar módulos de treinamento para vigilância e acompanhamento	Maria Helena		X	X			X	X						Elaboração dos temas para os módulos

	3.1.1.3 Realizar treinamento para a vigilância e acompanhamento	Maria Helena e instrutores				X	X				X	X					
	3.1.1.4 Acompanhar os projetos de capacitação	Slowack e Maria Helena	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	3.1.1.5 Realizar seminário sobre vigilância em conjunto com o PDPI	M. Helena GTZ/PPTAL PDPI/GTZ					X										
	3.1.1.6 Definir formas para a avaliação da capacitação	M. Helena com a monitoria		X													Consolidação dos instrumentos de monitoria

Sub-componente 3.2 SIG

Atividade	Sub-atividade	Responsável	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Observações
3.2.1 Reformular o subcomponente	3.2.1.1 Realizar oficinas de Geoprocessamento DAF/PPTAL	Salatiel / Jurandyr	X	X											
	3.2.1.2 Elaborar o Documento	Salatiel		X	X										
3.2.2 Implementar o SIG	3.2.2.1 Atualizar Software e Hardware	Salatiel / Luis				X	X								
	3.2.2.2 Integrar mapas da DAF e do Laboratório do PPTAL	Salatiel						X	X						
	3.2.2.3 Integrar informações espaciais com as informações cadastrais da FUNAI e outros projetos	Salatiel / Jurandyr													Atualizar registro de imagens e reformular a Estrutura de cadastramento
	3.2.2.4 Apoiar a FUNAI na utilização do SIG	Salatiel													
	3.2.2.5 apoiar o PDPI com informações na utilização do SIG	Salatiel											X		PDPI envia proposta de "demandas SIG"

Sub-componente 3.3 Estudos

Atividade	Sub-atividade	Responsável	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Observações
3.3.1 Implementar Levantamentos Etnoecológicos	3.3.1.1 Incluir os produtos do Etno no Banco de Dados da Monitoria	Salatiel e Márcia	X	X					X	X	X	X	X	X	
	3.3.1.2 Formar grupo de consultores	Salatiel e Márcia	X	X	X	X									
	3.3.1.3 Realizar reunião com consultores do Etno	Salatiel		X	X				X		X		X		
	3.3.1.4 Produzir material cartográfico para os levantamentos	Salatiel		X	X			X	X						
	3.3.1.5 Produzir mapas finais dos levantamentos Etno	Salatiel		X	X				X		X		X		
3.3.2 Disponibilizar metodologia e resultados →	3.3.2.1 Convidar técnicos da DAF e DEPINA para reuniões com consultores	Salatiel													
	3.3.2.2 Organizar os cadernos do Etno para divulgação	Salatiel		X	X										
	3.3.2.3 Apoiar na utilização dos métodos e resultados dos estudos etno no âmbito do PPTAL/PDPI/ Corredores Ecológicos	Slowacki e Márcia								X					PDPI – GTZ apresentará proposta de viabilização

Componente 4 Apoio a Gerência do Projeto

Sub-componente 4.1 Coordenação

Atividade	Sub-atividade	Responsável	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Observações
4.1.1. Organizar e participar das reuniões da CPD		Themis Elza			X			X			X			X	
	4.1.1.1 Encaminhar documentação para análise da CPD	Themis e Elza													
4.1.2. Elaborar relatórios semestrais		Juliana	X					X	X						Pré-relatório para missão-junho
4.1.3. Preparar e participar da missão de supervisão dos Bancos		Themis e Luis						X							
4.1.4. Revisar a lista de terras		Juliana									X				
4.1.5. Realizar o Planejamento anual	4.1.5.1 Preparar o conteúdo para o Planejamento	Themis / Carola									X		X		
	4.1.5.2 Realizar seminário POA	Themis/ Carola												X	
	4.1.5.3 Seminário Plano de Atividades	Themis / Carola												X	
4.1.6. Participar do seminário sobre política indígena Panamá/GTZ		Carola / Slowacki				X									
4.1.7. Preparar visita da Vice-ministra da Alemanha – BMZ		Carola / Slowacki			X										
4.1.8. Promover a Interface dos BD's DAF/PPTAL		Carola/ Jurandyr/ Artur				X	X	X							Cronograma definido de acordo com o Banco de Dados da DAF
4.1.9. Elaborar um sistema de monitoria para o PPA		Carola / Artur						X	X						Definir Matriz para o PPA
4.1.10. Promover seminário de Reflexão sobre o processo organizacional da SETEC		Themis/ Carola			X	X									Incluir discussão dos Indicadores de Impacto

Sub-componente 4.2 Monitoria

Atividade	Sub-atividade	Responsável	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Observações
4.2.1 Consolidar o sistema de monitoria para todos os componentes	4.2.1.1 Concluir o sistema de monitoria para os componentes 2,3 e 4	Juliana/ Jurandyr	X	X	X	X	X	X							
4.2.2 Preparar estudo de impacto sobre remoção de não-índios das TI's		SETEC / DAF			X										
4.2.3 Prepara e realizar estudo e seminário sobre a avaliação da implementação do acompanhamento indígena		SETEC / GTZ							X	X	X	X			Definir melhor os passos desta atividade
4.2.4 Preparar estudo e seminário sobre avaliação da implementação do componente 2		SETEC / GTZ							X	X	X	X			

Sub-componente 4.3 Divulgação

Atividade	Sub-atividade	Responsável	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Observações
4.3.1 Confeccionar e distribuir o "informe PPTAL"		Henrique				X						X			Incluir materiais sobre PDPI no informe PPTAL quando solicitado
4.3.2 Atualizar Home-Page do PPTAL		Henrique / Consultor			X					X					
4.3.3 Reeditar vídeo Vale do Javari		Henrique					X								
4.3.4 Copiar e distribuir vídeo Trombetas		Henrique										X			Depende da conclusão da Identificação
4.3.5 Atualizar e reeditar Folder do PPTAL		Henrique							X						
4.3.6 Editar o 2º. Volume do livro Demarcando		Márcia		X	X										
4.3.7 Copiar Vídeo OPAN		Enrique							X						

4.3.8 Aprovar cartaz CEGAE		Henrique Themis				X										
----------------------------	--	--------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Avaliação Final

Pontos Positivos

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Atividades melhor redigidas <input type="checkbox"/> Moderadora
 <input type="checkbox"/> Moderadora eficiente
 <input type="checkbox"/> Paciência da moderadora <input type="checkbox"/> Capacidade de suporte da moderação
 <input type="checkbox"/> Local da Oficina | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> A moderação <input type="checkbox"/> As atividades foram melhor redigidas do que no ano anterior <input type="checkbox"/> Entendimento da totalidade da execução do projeto pelos consultores da equipe PPTAL <input type="checkbox"/> Integração da equipe <input type="checkbox"/> Importante assegurar um bom planejamento <input type="checkbox"/> Participação do PDPI |
|--|---|

Pontos a melhorar

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> A temperatura ambiente: contraste acentuado com a temperatura externa <input type="checkbox"/> Cumprimento dos horários <input type="checkbox"/> Mais tempo para o planejamento (realizar pré-avaliações) <input type="checkbox"/> Previsão de estacionamento <input type="checkbox"/> Ter ritmo mais tranquilo nos trabalhos de grupo e no plenário <input type="checkbox"/> Diversificar o “lanchinho”
 <input type="checkbox"/> Participação PDPI / Corredores / CPD <input type="checkbox"/> Equipe de apoio (participação) do PPTAL <input type="checkbox"/> Participação Deptos. FUNAI (DEID /DED, DEF) <input type="checkbox"/> Dinâmica de avaliação para cumprir o programa <input type="checkbox"/> Preparação da documentação <input type="checkbox"/> A data do evento muito próximo à CPD | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Articulação com DAF <input type="checkbox"/> Subsídios para a avaliação <input type="checkbox"/> Local da Oficina fora de Brasília
 <input type="checkbox"/> Temperatura ambiente <input type="checkbox"/> Participação da DAF
 <input type="checkbox"/> Cumprimento dos horários estabelecidos <input type="checkbox"/> Maior participação da DAF e DEPINA <input type="checkbox"/> Pão de queijo
 <input type="checkbox"/> Disponibilizar os documentos necessários com antecedência <input type="checkbox"/> Preparar o conteúdo da avaliação e das atividades antes do seminário <input type="checkbox"/> Local fora de BSB <input type="checkbox"/> Na avaliação do componente 1, poderia haver minimamente, uma explanação geral sobre os problemas com algumas terras. |
|---|--|