



ATA DE REUNIÃO ENTRE A FUNAI E ELETRONORTE
 PARA DISCUSSÃO DAS COMPENSAÇÕES PARA AS
 COMUNIDADES INDÍGENAS DA TERRA INDÍGENA SÃO MARCOS
 PELA IMPLANTAÇÃO DA INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA VENEZUELA BRASIL

Data: 14/01/1998

Local: Boa Vista - RR

Participantes:

Sulivan Silvestre - Presidente da FUNAI

Walter Blos - Administrador Regional da FUNAI de Boa Vista

Paulo Roberto - Assessor da FUNAI

Fernando Robério Garcia - Diretor de Gestão Corporativa ELETRONORTE

Humberto Gama - Superintendente de Meio Ambiente ELETRONORTE

Waldemar Johanson - Gerente Reg. de Produção e Comercialização ELETRONORTE

Paulo Rainer Meinecke - Gerência Regional de Engenharia ELETRONORTE

José Porfirio F. Carvalho - Consultor Indigenista ELETRONORTE

Daniella Martins - Gerência de Planejamento Ambiental ELETRONORTE

Geraldo Luciano Andrello - Antropólogo Consultor ELETRONORTE

José Antonio Couto - Gerencia Regional de Engenharia ELETRONORTE

O Presidente da FUNAI abriu a reunião trazendo a proposta formulada pelas comunidades indígenas de desintrusão da Terra Indígena São Marcos para autorização da implantação da Interligação Elétrica Venezuela Brasil, se comprometendo a dar todo o apoio de competência institucional da FUNAI, mas alegando que a instituição não tem recursos financeiros para participar do custeio da indenização das benfeitorias dos posseiros.

O Diretor de Gestão Corporativa informou do compromisso da ELETRONORTE tanto com a construção do empreendimento que é de interesse binacional assim como do cumprimento de seu cronograma. Afirmou, porém, que a ELETRONORTE não dispõem do total dos recursos, estimados em R\$ 4,7 milhões pelo levantamento fundiário realizado pela FUNAI em 1994.


O Presidente da FUNAI defendeu a proposta das comunidades indígenas enfatizando que, em reunião pela manhã com lideranças e associações indígenas, as comunidades não reivindicaram nada para elas próprias, mas manifestaram o desejo de ver sua terra livre de posseiros. Solicitando então que a ELETRONORTE considere mais detidamente a possibilidade de mobilizar recursos para o custeio das indenizações. Enfatizou que, disponibilizados os recursos, a FUNAI garante concluir todo o processo indenizatório em no máximo 90 dias.

(Handwritten signatures and initials)

O Diretor de Gestão Corporativa da ELETRONORTE reafirmou que a empresa não dispunha do valor total dos recursos e questionou a possibilidade da FUNAI participar financeiramente, ao que o Presidente da FUNAI respondeu não ter capacidade financeira para participar, pois seu orçamento foi severamente cortado para o ano de 1998, em especial para o item indenizações. Ressaltou ainda que era necessário que o total dos recursos estivessem disponíveis, pois não há a mais remota possibilidade de desintrusar apenas parte da Terra Indígena, exemplificando os sérios problemas que poderiam advir de uma ação deste tipo.

Após estes esclarecimentos o Diretor de Gestão Corporativa da ELETRONORTE fez uma consulta telefônica ao Presidente da empresa e sugeriu que fosse criada uma Comissão com representantes das duas instituições para, num prazo de 15 dias, reavaliar o levantamento fundiário realizado em 1994 para que a ELETRONORTE se posicione a partir de um valor atualizado. O Presidente da FUNAI concordou com esta sugestão, comprometendo-se a criar a Comissão no dia 15/01/1998.

Às 18:10 compareceu à reunião o representante do Ministério Público em Roraima, o Dr. Ageu Florêncio da Cunha, que após ouvir um breve relato do que até então fora discutido afirmou que o Ministério Público estará disposto a homologar o acordo que possa vir a ser feito entre as partes, desde que sejam respeitados integralmente os direitos indígenas.



The image shows several handwritten signatures in black ink. On the left, there are two large, stylized signatures. In the center, there is a signature that appears to be 'M. Pereira'. To the right, there are several smaller signatures, including one that looks like 'K. G.' and another that is partially obscured by a horizontal line. The signatures are scattered across the lower half of the page.