

Acervo
19A

CEDI - P.I.B.
DATA 20/06/86
COD. AX D04

MINISTÉRIO DO INTERIOR
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

PROJETO DO PIA KOATINEMO

MUNICÍPIO : ALTAMIRA

1981/1982

APROVADO PELA PORTARIA Nº 1043/E DE 29 - 07 - 1981

ÍNDICE

1	- TÍTULO DO PROJETO.....	03
2	- LOCALIZAÇÃO.....	03
3	- CARACTERIZAÇÃO FISIAGRÁFICA.....	03
4	- IDENTIFICAÇÃO DA COMUNIDADE.....	03
5	- APRESENTAÇÃO.....	04
6	- ASPECTOS INFRA-ESTRUTURAIS	
	6.1. Recursos Físicos	
	6.1.1. Edificações.....	05
	6.1.2. Meios de Transportes e de Comunicação.....	05
	6.1.3. Fonte de Energia Elétrica.....	05
	6.1.4. Máquinas e Implementos Agrícolas.....	06
	6.1.5. Outros.....	06
	6.2. Recursos Humanos	
	6.2.1. População Indígena.....	07
	6.2.2. Pessoal da FUNAI na Área.....	07
7	- PROGRAMAÇÃO SETORIAL	
	7.1. Cronograma de Operações.....	08
8	- DISCRIMINAÇÃO DAS METAS E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	
	8.1. Custeio.....	09
	8.2. Investimento.....	10
9	- SUMÁRIO DAS INVERSÕES.....	12
10	- FONTES E USOS DE RECURSOS.....	13

2

MINISTÉRIO DO INTERIOR
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO -- FUNAI
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO -- ASPLAN

TÍTULO DO PROJETO

PROJETO DO PIA KOATINEMO

LOCALIZAÇÃO

POSTO INDÍGENA : Koatinemo

UNIDADE REGIONAL : 2a. DR

MUNICÍPIO : Altamira

UNIDADE DA FEDERAÇÃO : PA

MEIOS DE ACESSO : Fluvial: período de inverno, 1 1/2 dia de viagem;

Aéreo: Altamira-PI, 45 minutos;

Fluvial: período de verão, 3 a 4 dias.

CARACTERIZAÇÃO FISIAGRÁFICA

ÁREA DO POSTO INDÍGENA :

SOLO : Textura areno-argilosa, apresentando manchas lateríticas

RELEVO : Suavemente ondulado e planícies

VEGETAÇÃO : Floresta tropical

PERÍODO DE CHUVAS : NOV a JUN

IDENTIFICAÇÃO DA COMUNIDADE

GRUPO (S) INDÍGENA (S) : Assurini (do Xingū)

TRONCO (S) LINGUÍSTICO (S) : Tupi

GRAU DE CONTATO : semi-isolados.

APRESENTAÇÃO

Os Assurini, como todos grupos tribais habitantes da Amazônia, mantêm o equilíbrio do ecossistema exercendo, em nível regional, atividades de subsistência adaptadas ao meio ambiente e não predatórias, compreendendo a caça, pesca, coleta e agricultura.

Este Projeto 81/82, visa minimizar os problemas de transporte e alimentação da carente Comunidade Assurini, utilizando-se dos recursos naturais e logísticos, que esta Fundação poderá proporcionar.

Prevê em sua implantação um investimento global da ordem de Cr\$ 1.500.000,00, promovendo o melhoramento da infra-estrutura do PI, através da aquisição de barcos motorizados, motosserra e combustível, além do enriquecimento florestal através de fronteiras endêmicas e cítricas, que irão complementar a dieta alimentar do Grupo Indígena Assurini.

ASPECTOS INFRA-ESTRUTURAIS

RECURSOS FÍSICOS

EDIFICAÇÕES :

- 01 barracão 10X30m, chão de cimento liso, cobertura de brasilit, paredes de madeira, em condições péssima de uso;
- 01 fossa seca, laje de cimento, paredes de talpa, cobertura de brasilit, em boas condições;
- 01 poço com cobertura de palha de babaçu, em boas condições.

MEIOS DE TRANSPORTE E DE COMUNICAÇÃO :

- 01 motor rabudo Montgomery 3/4 hp, ano 77, em boas condições de uso;
- 03 canoas monobloco em pequi, ano 78, em boas condições de uso;
- 01 rádio transceptor Eudgert, em boas condições de uso.

FONTE DE ENERGIA ELÉTRICA :

- 01 grupo gerador Honda 5 hp, ano 74, em boas condições de uso.

ASPECTOS INFRA-ESTRUTURAIS

RECURSOS FÍSICOS

MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS :

- Não possui

OUTROS :

- 01 campo de pousa com 600 m de comprimento

ASPECTOS INFRA-ESTRUTURAIS

RECURSOS HUMANOS

POPULAÇÃO INDÍGENA

FAIXA ETÁRIA	NÚMERO DE INDIVÍDUOS			FORÇA DE TRABALHO
	MASCULINO	FEMININO	TOTAL	
00 ----- 05	1	5	6	-
06 ----- 10	0	2	2	-
11 ----- 15	1	1	2	2
16 ----- 20	1	1	2	2
21 ----- 25	2	3	5	5
26 ----- 30	3	2	5	5
31 ----- 35	3	4	7	7
36 ----- 40	4	5	9	9
41 ----- 45	1	3	4	4
46 ----- 50	2	3	5	5
51 ----- 55	2	2	4	4
56 ----- 60	0	3	3	3
60 ou +	0	0	0	0
TOTAL	20	34	54	46

FONTE: Ante-projeto 81/82, em Abril/81

PESSOAL DA FUNAI NA ÁREA

CARGO E/OU FUNÇÃO	QUANTIDADE
- Auxiliar Técnico de Indigenismo	- 01
- Trabalhador Braçal	01
TOTAL	02

[Handwritten signature]

PROGRAMAÇÃO SETORIAL

SETOR AGRÍCOLA
CRONOGRAMA DE OPERAÇÕES

OPERAÇÕES	MÊS /	MÉTODOS / MEIOS
<u>FRUTICULTURA</u>		
- Preparo do solo (derrubada, queima e colvara)	AGO-OUT/81	Mecanizado/Manual
- Aquisição de mudas	JUL/81	Manual
- Preparo das covas	NOV/81	Manual
- Plantio	DEZ/81	Manual
- Tratos culturais	JAN-MAR/82	Manual
OBS.: A fruticultura será consorciada com a roça de subsistência.		

DISCRIMINAÇÃO DAS METAS E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

SETOR: CUSTEIO

EXERCÍCIO DE 1981

(Valores em Cr\$-100)

ESPECIFICAÇÃO POR SETOR	ELEMENTO DE DESPESA	UNIDADE	QUANT.	VALOR DAS INVERSÕES		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
				UNITÁRIO	TOTAL	1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.
<u>I. AGRÍCOLA</u>					<u>203.260</u>			<u>178.260</u>	<u>25.000</u>
<u>I.1- Insumos</u>					<u>50.000</u>			<u>50.000</u>	
- Sementes e mudas	3120	ve	-	-	50.000	-	-	50.000	-
<u>I.2- Serviços</u>					<u>30.000</u>			<u>30.000</u>	
- Desmatamento	3132	ve	-	-	30.000	-	-	30.000	-
<u>I.3- Transporte</u>					<u>73.260</u>			<u>48.260</u>	<u>25.000</u>
- Combustível (gasolina)	3120	l	757,58	66	50.000	-	-	25.000	25.000
- Óleo lubrificante	3120	l	60	103	6.180	-	-	6.180	-
- Óleo 2 tempo	3120	l	60	118	7.080	-	-	7.080	-
- Querosene	3120	l	200	50	10.000	-	-	10.000	-
<u>I.4- Peças de reposição</u>	3120	ve	-	-	<u>50.000</u>	-	-	<u>50.000</u>	-
<u>II. CANTINA REEMBOLSÁVEL</u>	3120	ve	-	-	<u>200.000</u>	-	-	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
TOTAL								278.260	125.000

PROJEÇÃO DAS METAS E CRONOGRAMA DE DESPESAS

SETOR: INVESTIMENTO

EXERCÍCIO DE 1981

(Valores em Cr\$ 1.000)

ESPECIFICAÇÃO POR SETOR	ELEMENTO DE DESPESA	UNIDADE	QUANT.	VALOR DA INVERSÃO		CRONOGRAMA DE DESPESAS				
				UNITÁRIO	TOTAL	1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	
<u>I. ADMINISTRAÇÃO</u>					680.000				680.000	
I.1- Embarcações e Motores (1)					680.000				680.000	
	- Casco de alumínio de 8 metros	4120	ud	01	300.000	300.000	70 -	-	300.000	-
	- Motor de popa GUIDON, 14 HP	4120	ud	01	200.000	200.000	15 -	-	200.000	-
	- Reboque c/cap. 5 ton	4120	ud	01	100.000	100.000	1 -	-	100.000	-
	- Motor rabudo Montgomery 6 HP	4120	ud	01	80.000	80.000	61 -	-	80.000	-
<u>II. AGRÍCOLA</u>					141.500				141.500	
II.1- Equipamentos e Ferramentas Agrícolas					141.500				141.500	
	- Motosserra STHILL 051	4120	ud	01	90.000	90.000	-	-	90.000	-
	- Machados	3120	ud	20	300	6.000	-	-	6.000	-
	- Machados escopa	3120	ud	20	300	6.000	-	-	6.000	-
	- Terçados 128	3120	ud	50	200	10.000	-	-	10.000	-
	- Canadores simples	3120	ud	30	150	4.500	-	-	4.500	-
	- Enxadas	3120	ud	30	200	6.000	-	-	6.000	-
	- Limas	3120	ud	30	400	12.000	-	-	12.000	-
	- Esmeril	3120	ud	50	80	4.000	-	-	4.000	-
TOTAL										

(1) Recursos do Tesouro Ordinários não Vinculados.

SECTOR: INVESTIMENTO

EXERCÍCIO DE 1981

(Valores em Cr\$ 100)

ESPECIFICAÇÃO POR SETOR	ELEMENTO DE DESPESA	UNIDADE	QUANT.	VALOR DA INVERSÃO		CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO			
				UNITÁRIO	TOTAL	1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.
- prego (3,5X9)	3120	Kg	15	100	1.500	-	-	1.500	-
- prego (5X4)	3120	Kg	15	100	1.500	-	-	1.500	-
TOTAL				-	821.500	-	-	821.500	-

SUMÁRIO DAS INVERSÕES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (EM Cr\$ 1,00)	PARTICIPAÇÃO %
I. <u>CUSTEIO</u>	<u>403.260</u>	27
I.1- Agrícola	203.260	
I.2- Cantina Reembolsável	200.000	
II. <u>INVESTIMENTO</u>	<u>821.500</u>	55
II.1- Administração	680.000	
II.2- Agrícola	141.500	
III. <u>RESERVA TÉCNICA</u>	<u>275.240</u>	18
T O T A L	1.500.000	100,00

ANÁLISE:

FONTES E USOS DOS RECURSOS

PERÍODO : 81/82

(Em Cr\$ 1,00)

FONTES		U S O S			
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR		
			1981		TOTAL
Recursos do Tesouro Ordinários não Vinculados	680.000	I- CUSTEIO	403.260	-	403.260
		II- INVESTIMENTO	821.500	-	821.500
		III- RESERVA TÉCNICA	275.240	-	275.240
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS	820.000				
TOTAL	1.500.000	TOTAL	1.500.000	-	1.500.000