

CEDI - P. I. B.  
DATA 12, 06, 86  
COD KK006

MINISTÉRIO DO INTERIOR

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

PROJETO KUBENKRANKEIN  
Município: São Félix do Xingú-PA  
1982/1983

APROVADO PELA PORTARIA Nº 1319 /E DE 20 - 07 - 19 82




MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDÍO  
- FUNAI -

PORTARIA N.º 1319/E, de 20 de julho de 1982

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDÍO, no uso das atribuições que lhe conferem os Estatutos,

RESOLVE:

- I - Aprovar o Projeto Kubenkrankain, do Posto Indígena Kubenkrankain, jurisdicionado à 2a. Delegacia Regional.
- II - Alocar ao referido Projeto a importância de Cr\$ 2.100.000,00 (Dois milhões e cem mil cruzeiros), proveniente do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS.
- III - Autorizar a ASPLAN a liberar os recursos constantes do Cronograma de Desembolso do Projeto.
- IV - Recomendar que o DGO elabore e encaminhe a ASPLAN, com vistas a avaliação do Projeto, os Relatórios de Acompanhamento Físico-Financeiro.

  
PAULO MOREIRA LEAL

Presidente

# ÍNDICE

## APRESENTAÇÃO

01.	TÍTULO DO PROJETO	03
02.	LOCALIZAÇÃO	03
03.	CARACTERIZAÇÃO FISIAGRÁFICA	03
04.	IDENTIFICAÇÃO DA COMUNIDADE	03
05.	ASPECTOS INFRA-ESTRUTURALS	
	5.1. Recursos Físicos	
	5.1.1. Edificações	04
	5.1.2. Meios de Transporte e de Comunicação	04
	5.1.3. Fonte de Energia Elétrica	04
	5.1.4. Máquinas e Implementos Agrícola	05
	5.1.5. Outros	05
	5.2. Recursos Humanos	
	5.2.1. População Indígena	06
	5.2.2. Pessoal da FUNAI na Área	06
06.	PROGRAMAÇÃO SETORIAL	
	6.1. Programa de Produção Agrícola	07
	6.2. Cronograma de Operações	08
07.	DISCRIMINAÇÃO DAS METAS E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	
	7.1. Custeio	09
	7.2. Investimento	10/11
08.	SUMÁRIO DAS INVERSÕES	12
09.	FONTES E USOS DOS RECURSOS	13

Com sua implantação prevista para o período compreendido entre julho/82 e maio/83, tem o presente projeto, por objetivo, promover o cultivo de 50 hectares de lavouras coletivas de arroz, feijão e milho, bem como a melhoria dos meios de transporte da Comunidade Indígena do PI Ruben-Kran-Kein, mediante a aquisição de um barco com motor de centro. Neste sentido prevê a transferência de recursos financeiros da ordem de Cr\$ 2,1 milhões de cruzeiros, distribuídos de conformidade com as necessidades a seguir discriminadas:

SETORES	APLICAÇÃO (Em Cr\$ 1,00)	PARTICIPAÇÃO (%)
. Custeio Agrícola	110.200	5,2
. Investimento	1.890.400	90,1
. Reserva Técnica	99.400	4,7
<b>TOTAL</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>100,00</b>

É válido destacar que, se postos em execução os instrumentos de ação contidos na presente proposta, serão levados à referida Comunidade, além dos benefícios antes apresentados, uma produção de 108 sc/60 kg de grãos das lavouras supracitadas, o que irá propiciar condições mais favoráveis à subsistência do grupo.

MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI  
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - ASPLAN

TÍTULO DO PROJETO

PROJETO KUBENKRANKEIN

LOCALIZAÇÃO

POSTO ÍNDIGENA : Kubenkrankein

UNIDADE REGIONAL : 2a. DR

MUNICÍPIO : São Félix do Xingú

UNIDADE DA FEDERAÇÃO : PA

MEIOS DE ACESSO : AÉREO: aproximadamente 1:00 hora de voo; de São Félix do Xingú à Sede do PI.

CARACTERIZAÇÃO FISIOGRAFICA

ÁREA DO POSTO ÍNDIGENA : 2.738.850 ha (T.L. Kaiapó)

SOLO : de coloração amarela e preta

RELEVO : levemente ondulado

VEGETAÇÃO : campos e floresta ressurgente

PERÍODO DE CHUVAS : Novembro a Abril

IDENTIFICAÇÃO DA COMUNIDADE

GRUPO (S) ÍNDIGENA (S) : Kaiapó

TRONCO (S) LINGUÍSTICO (S) : Jê

GRAU DE CONTATO : em vias de integração

## ASPECTOS INFRA-ESTRUTURAIIS

### RECURSOS FÍSICOS

#### EDIFICAÇÕES :

Enfermaria/Sede - paredes de madeira cobertura de telha cimento amianto, piso de cimento, com 4 divisões, em regulares condições de uso.

#### MEIOS DE TRANSPORTE E DE COMUNICAÇÃO :

Rádio transceptor EUDCERT.

#### FONTE DE ENERGIA ELÉTRICA :

• (03) conjunto gerador:

• "Montgomery", 1,5 KVA

• Kohlbach, 5 KVA, adaptado a motor YANMAR de 6,5 a 9 HP

• YANMAR, 5 KVA

ASPECTOS INFRA-ESTRUTURAIS

RECURSOS FÍSICOS

MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS :

não possui

OUTROS :

campo de pouso 1.000 X 30

fossa seca

ASPECTOS INFRA-ESTRUTURAIS

RECURSOS HUMANOS

POPULAÇÃO INDÍGENA

FAIXA ETÁRIA	NÚMERO DE INDIVÍDUOS			
	MASCULINO	FEMININO	TOTAL	FORÇA DE TRABALHO
00 ----- 05	14	17	31	-
05 ----- 10	14	20	34	-
10 ----- 15	14	12	26	-
15 ----- 20	10	10	20	10
20 ----- 25	08	05	13	08
25 ----- 30	12	14	26	12
30 ----- 35	06	03	09	06
35 ----- 40	01	03	04	01
40 ----- 45	04	02	06	04
45 ----- 50	02	09	11	02
50 ----- 55	03	03	06	03
55 ou mais	07	05	12	07
<b>TOTAL</b>	<b>95</b>	<b>103</b>	<b>198</b>	<b>53</b>

FONTE: Anteprojeto 2a.DR.

PESSOAL DA FUNAI NA ÁREA

CARGO E/OU FUNÇÃO	QUANTIDADE
Auxiliar Técnico de Indigenismo	01
Auxiliar de Ensino	01
Atendente de Enfermagem	02
<b>TOTAL</b>	<b>04</b>



PROGRAMA DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA

DISCRIMINAÇÃO	CULTURA	ÁREA CULTIVADA (ha)	PRODUTIVIDADE (Saca de 60Kg/ha)	PRODUÇÃO (Saca de 60Kg)
<u>LAVOURAS COLETIVAS</u>	arroz	20	20	400
	milho	20	15	300
	feijão	10	10	100
<b>TOTAL</b>	-	50	-	800

**NOTA:** A área será aproveitada posteriormente para o plantio de lavouras de mandioca, cará, batata doce, banana e inhame.

PROGRAMAÇÃO SETORIAL

SETOR AGRÍCOLA  
CRONOGRAMA DE OPERAÇÕES

OPERAÇÕES	MÊS / ANO	MÉTODOS / MEIOS
1- <u>Desmatamento</u> - broca e derrubada - queima e encóivramento	JUL-AGO/82 OUT/82	Manual Manual
2- <u>Plantio</u>	NOV-DEZ/82	Manual
3- <u>Tratos Culturais</u>	FEV/83	Manual
4- <u>Colheita</u>	MAR/ABR/MAI/83	Manual

DISCRIMINAÇÃO DAS METAS E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

SETOR: AGRÍCOLAS - CUSTEIO

EXERCÍCIO DE 1982

(Valores em Cr\$ 1.00)

ESPECIFICAÇÃO POR SETOR	ELEMENTO DE DESPESA	UNIDADE	QUANT.	VALOR DAS INVERSÕES		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
				UNITÁRIO	TOTAL	1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.
1- INSUMOS					110.200			110.200	
- semente de arroz		Kg	80	375	30.000			30.000	
- semente de milho		Kg	80	375	30.000			30.000	
- semente de feijão		Kg	40	450	18.000			18.000	
- formicida		Kg	20	1.000	20.000			20.000	
- sacaria, barbante e agulha		ve	-	-	12.200			12.200	
TOTAL	-	-	-	-	110.200	-	-	110.200	-

DISCRIMINAÇÃO DAS METAS E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

SETOR: AGRÍCOLA - INVESTIMENTO

EXERCÍCIO DE 1982

(Valores em Cr\$ 1.00)

ESPECIFICAÇÃO POR SETOR	ELEMENTO DE DESPESA	UNIDADE	QUANT.	VALOR DAS INVERSÕES		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
				UNITÁRIO	TOTAL	1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.
<b>1. MÁQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS</b>					<b>640.400</b>			<b>640.400</b>	
. forno p/ Earinha: c/1,5 m diâmetro		ud	03	15.000	45.000			45.000	
. caetitu grande		ud	03	22.000	66.000			66.000	
. beneficiadora de arroz		ud	01	400.000	400.000			400.000	
. enxada		ud	20	380	7.600			7.600	
. enxadeco		ud	20	400	8.000			8.000	
. terçado		ud	70	550	38.500			38.500	
. machado		ud	40	680	27.200			27.200	
. lima		ud	20	300	6.000			6.000	
. esmeril		ud	05	700	3.500			3.500	
. prego		Kg	33	200	6.600			6.600	
. plantadeira manual		ud	04	8.000	32.000			32.000	
<b>TOTAL</b>					<b>640.000</b>			<b>640.000</b>	

DISCRIMINAÇÃO DAS METAS E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

SETOR: ADMINISTRAÇÃO - INVESTIMENTO

EXERCÍCIO DE 1982

(Valores em Cr\$ 1.000)

ESPECIFICAÇÃO POR SETOR	ELEMENTO —DE DESPEZA	UNIDADE	QUANT.	VALOR DAS INVERSÕES		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
				UNITÁRIO	TOTAL	1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.
1. <u>TRANSPORTE</u>					1.250.000				1.250.000
. barco de madeira, cap. para 08p.		ud	01	700.000	700.000	-	-	-	700.000
. motor de centro "Yanmar" de 15 HP ou similar		ud	01	550.000	550.000	-	-	-	550.000
<b>TOTAL</b>					1.250.000	-	-	-	1.250.000

## SUMÁRIO DAS INVERSÕES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (EM CR\$ 1,00)	PARTICIPAÇÃO %
1. <u>AGRÍCOLA</u>		
- Custeio	110.200	5,3
- Investimento	640.400	30,5
2. <u>ADMINISTRAÇÃO</u>		
- Investimento	1.250.000	59,5
3. <u>RESERVA TÉCNICA</u>	99.400	4,7
<b>T O T A L</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>100,00</b>

FONTES E USOS DOS RECURSOS

PERÍODO : 1982/83

( Em Cr\$ 1,00 )

FONTES		USOS			
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	SETOR	VALOR		
			1982	-	TOTAL
FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FAS	2.100.000	1. <u>AGRÍCOLA</u>			
		- Custeio	110.200	-	110.200
		- Investimento	640.400	-	640.400
		2. <u>ADMINISTRAÇÃO</u>			
		- Investimento	1.250.000	-	1.250.000
		3. <u>RESERVA TÉCNICA</u>	99.400	-	99.400
TOTAL	2.100.000	TOTAL	2.100.000	-	2.100.000