

CEDI - P. I. B.
DATA 20, 06, 86
COD KR D 04

MINISTÉRIO DO INTERIOR

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

PROJETO KOKRAIMORO

São Félix do Xingú - Pará

1982/1983

APROVADO PELA PORTARIA Nº 1364/L DE 10 - 08 - 1982

INDICE

PÁGINAS

APRESENTAÇÃO

01. TÍTULO DO PROJETO	01
02. LOCALIZAÇÃO	03
03. CARACTERIZAÇÃO FISIOGRÁFICA	03
04. IDENTIFICAÇÃO DA COMUNIDADE	03
05. ASPECTOS INFRA ESTRUTURAIS	
5.1- Recursos Humanos	
5.1.1- População Indígena	03
5.1.2- Pessoal da FUNAI na área	03
5.2- Recursos Físicos	
5.2.1- Edificações	04
5.2.2- Meios de Transportes e de Comunicações	04
5.2.3- Fonte de Energia Elétrica	04
5.2.4- Máquinas e Implementos	05
5.2.5- Outros	05
06. PROGRAMAÇÃO SETORIAL	
6.1- Programa de Produção Agrícola	06
6.2- Estimativa do Valor Bruto da Produção	07
6.3- Estimativa dos Custos de Produção	08
6.4- Estimativa dos Resultados	09
6.5- Destino dos Resultados	09
07. DISCRIMINAÇÃO DAS METAS E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	
7.1- Custeio	10
7.2- Investimento	11/12
08. SUMÁRIO DAS INVERSÕES	13
09. FONTE E USOS DE RECURSOS	14

APRESENTAÇÃO

Com sua implantação prevista para o período compreendido entre Agosto a Dezembro de 82, tem o presente Projeto, por objetivo, promover o cultivo de 21 hectares de lavouras comunitárias de arroz, feijão e milho, bem como a melhoria dos meios de transporte e da infra-estrutura da Comunidade Kókraymoro, do PI em tela, mediante a aquisição de barcos tipo voadeira, refrigerador a querosene e conjunto gerador. Neste sentido prevê a transferência de recursos financeiros da ordem de 2,3 milhões de cruzeiros, distribuídos de conformidade com as necessidades a seguir discriminadas.

SETORES	APLICAÇÃO (Em Cr\$ 1,00)	PARTICIPAÇÃO (%)
. Custeio Agrícola	90.000,00	3,92
. Investimento	1.931.000,00	83,96
. Reserva Técnica	279.000,00	12,12
T O T A L	2.300.000,00	100,00

É válido destacar que se postos em execução os instrumentos de ação contidos na presente proposta, serão levados à referida Comunidade, além dos benefícios antes apresentados, uma produção de 304 ac/60 kg de grãos das lavouras supracitadas o que irá propiciar condições mais favoráveis à subsistência do grupo.

MINISTÉRIO DO INTERIOR
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - ASPLAN

TÍTULO DO PROJETO

PROJETO KOKRAYMORO

LOCALIZAÇÃO

POSTO ÍNDIGENA : KOKRAYMORO

UNIDADE REGIONAL : 2a. DR

MUNICÍPIO : SÃO FÉLIX DO XINGU

UNIDADE DA FEDERAÇÃO : PARÁ

MEIOS DE ACESSO : AÉREO e FLUVIAL

CARACTERIZAÇÃO FISIOGRAFICA

ÁREA DO POSTO ÍNDIGENA : Da Reserva Kayapó 2.738.850 ha.

SOLO : Areno-Argiloso

RELEVO : Suavemente ondulado

VEGETAÇÃO : Floresta tropical

PERÍODO DE CHUVAS : Novembro a Junho; mais chuvoso: Março/Abril; seco Junho a Outubro.

IDENTIFICAÇÃO DA COMUNIDADE

GRUPO (S) INDÍGENA (S) : Kayapó

TRONCO (S) LINGUÍSTICO (S) : Macro-Jê

GRAU DE CONTATO : Em vias de integração.

ASPECTOS INFRA-ESTRUTURAIS

RECURSOS HUMANOS

POPULAÇÃO INDÍGENA

FAIXA ETÁRIA	NÚMERO DE INDIVÍDUOS			FORÇA DE TRABALHO
	MASCULINO	FEMININO	TOTAL	
00 ----- 05	28	26	54	-
05 ----- 10	14	19	33	-
10 ----- 15	16	14	30	-
15 ----- 20	07	12	19	-
20 ----- 25	06	05	11	-
25 ----- 30	05	06	11	-
30 ----- 35	05	05	10	-
35 ----- 40	07	05	12	-
40 ----- 45	04	02	06	-
45 ----- 50	04	01	05	-
50 ----- 55	01	02	03	-
55 ----- 60	02	03	05	-
60 ou +	01	03	04	-
TOTAL	100	103	203	60

FONTE: Anteprojeto 2a. DR, Junho/82.

PESSOAL DA FUNAI NA ÁREA

CARGO E/OU FUNÇÃO	QUANTIDADE
. Auxiliar Técnico de Indigenismo	01
. Atendente de Esfregação	01
TOTAL	02

ASPECTOS INTRA-ESTRUTURAIS

RECURSOS FÍSICOS

EDIFICAÇÕES :

<u>ESPECIFICAÇÕES</u>	<u>PAREDES</u>	<u>COBERTURA</u>	<u>PISO</u>	<u>CONDIÇÕES DE USO</u>
. Enfermaria-Residência	Madeira	Brasilit	Cimento	Ótimas
. Escola-Residência	Madeira	Brasilit	Cimento	Perfeitas
. Depósito	Madeira	Brasilit	Cimento	Perfeitas
. Casa de Farinha	Madeira	Brasilit	Chão Batido	
. Casa da Comunidade	Madeira/ Barro	-	Chão Batido	Boas

MEIOS DE TRANSPORTE E DE COMUNICAÇÃO :

- . Barco de madeira, tipo reboque, com capacidade para 4 toneladas, em bom estado de conservação;
- . Barco de madeira, tipo reboque, com capacidade para 2,5 toneladas, em bom estado de conservação;
- . Motor de popa de 10/12 HP, marca "Guidon" em bom estado de conservação e funcionamento;
- . Motor "Honda" de 3,4 HP a gasolina, sem condições de uso;
- . Motor de centro "Yanmar" de 11 HP a diesel, em bom estado de conservação;
- . Rádio transceptor tipo SSB-RFM-100 em ótimas condições de funcionamento.

FONTE DE ENERGIA ELÉTRICA :

- . Não existe.

PROGRAMAÇÃO SETORIAL

PROGRAMA DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA

DISCRIMINAÇÃO	CULTURA	ÁREA CULTIVADA (ha)	PRODUTIVIDADE (Saca de 60Kg/ha)	PRODUÇÃO (Saca de 60Kg)
<u>PI KOKRAYMORO</u>	arroz	08	15	120
	feijão	05	08	40
	milho	08	18	144
TOTAL	-	21		304

ESTIMATIVA

BRUTO DA PRODUÇÃO

PERÍODO OU SAZÃO : 1982/1983

(Em Cr\$ 1,00)

DISCRIMINAÇÃO	PRODUTO	PRODUÇÃO		ESTIMATIVA DE PREÇO UNITÁRIO	VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO
		UNIDADE	QUANTIDADE		
<u>PRODUÇÃO AGRÍCOLA</u>					
PI KOKRAYMORO					
	Arroz	sc/60 kg	120	3.000	360.000
	Feijão	sc/60 kg	40	5.000	200.000
	Milho	sc/60 kg	144	2.100	316.800
TOTAL	-	-	304	-	876.800

PROGRAMAÇÃO SETORIAL

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT	CUSTO (Em Cr\$ 1,00)	
			UNITÁRIO	TOTAL
<u>1. LAVOURA DE ARROZ</u>				<u>64.000</u>
<u>1.1 Insumos</u>				
- sementes de arroz	kg	150	150	23.000
- sementes diversas	ve	-	-	40.000
<u>1.2 Execução de Serviços Agrícolas</u>				
- broca, derrubada, queima e encoivramento	(trabalho indígena)			-
- plantio, tratos culturais e colheita	(trabalho indígena)			-
<u>2. LAVOURA DE FEIJÃO</u>				<u>14.000</u>
<u>2.1 Insumos</u>				
- sementes de feijão	kg	120	117	14.000
<u>2.2 Execução de Serviços Agrícolas</u>				
- broca, derrubada, queima e encoivramento	(trabalho indígena)			-
- plantio, tratos culturais e colheita	(trabalho indígena)			-
<u>3. LAVOURA DE MILHO</u>				<u>12.000</u>
<u>3.1 Insumos</u>				
- sementes de milho	kg	120	100	12.000
<u>3.2 Execução de Serviços Agrícolas</u>				
- broca, derrubada, queima e encoivramento	(trabalho indígena)			-
- plantio, tratos culturais e colheita	(trabalho indígena)			-
TOTAL				90.000

PROGRAMAÇÃO SERIAL

ESTIMATIVA DE RESULTADOS

(Em Cr\$ 1,00)

PRODUTO	VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO (A)	CUSTOS DE PRODUÇÃO (B)	VALOR LÍQUIDO DA PRODUÇÃO (C = A - B)
. Arroz	360.000	64.000	296.000
. Feijão	200.000	14.000	186.000
. Milho	316.800	12.000	304.800
TOTAL	876.800	90.000	786.800

DESTINO DOS RESULTADOS :

- a) Subsistência da Comunidade;
- b) Provisão para a safra seguinte.

DISCRIMINAÇÃO

METAS E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

SETOR: CUSTEIO

EXERCÍCIO DE 1982

(Valores em Cr\$ 1.00)

ESPECIFICAÇÃO POR SETOR	ELEMENTO DE DESPESA	UNIDADE	QUANT.	VALOR DAS INVERSÕES		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
				UNITÁRIO	TOTAL	1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.
1. <u>AGRÍCOLA</u>					<u>90.000</u>	-	-	<u>90.000</u>	
1.1 <u>Insumos</u>					<u>90.000</u>			<u>90.000</u>	
- sementes de arroz		kg	160	150	24.000	-	-	24.000	
- sementes de feijão		kg	120	117	14.000	-	-	14.000	
- sementes de milho		kg	120	100	12.000	-	-	12.000	
- sementes diversas		ve	-	-	40.000	-	-	40.000	
TOTAL					90.000	-	-	90.000	

SUMÁRIO DAS INVERSÕES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (EM CR\$ 1,00)	PARTICIPAÇÃO %
I. <u>CUSTEIO</u> - Agrícola	90.000 90.000	3,92 3,92
II. <u>INVESTIMENTO</u> - Administração	1.931.000 1.931.000	83,96 83,96
III. <u>RESERVA TÉCNICA</u>	279.000	12,12
T O T A L	2.300.000	100,00

PERÍODO : 1982/1983

(Em Cr\$ 1,00)

F O N T E S		U S O S			
E S P E C I F I C A Ç Ã O	V A L O R	S E T O R	V A L O R		
			1982	1983	T O T A L
FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FAS	2.300.000	I. Custeio	90.000	-	90.000
		II. Investimento	1.931.000	-	1.931.000
		III. Reserva Técnica	279.000	-	279.000
T O T A L	2.300.000	T O T A L	2.300.000	-	2.300.000




MINISTÉRIO DO INTERIOR
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI

PORTARIA N.º 1041, de 16 de Junho de 1982

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO, no uso das atribuições que lhe conferem os Estatutos,

RESOLVE:

- I - Aprovar o Projeto do Posto Indígena Kokraymoro, jurisdicionado à 2ª. Delegacia Regional.
- II - Alocar ao referido Projeto a importância de Cr\$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil cruzeiros), proveniente do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS.
- III - Autorizar a ASPLAN a liberar os recursos constantes do Cronograma de Desembolso do Projeto.
- IV - Recomendar que o DCO elabore e encaminhe à ASPLAN, com vistas a avaliação do Projeto, os Relatórios de Acompanhamento Físico-Financeiro.


PAULO MOREIRA LEAL
Presidente