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SUMARIO EXECUTIVO

O Brasil, com quase 1/3 das florestas tropicais remanescentes no mundo — Mata Atlantica e
Amazénia — € reconhecidamente um dos mais importantes repositérios da diversidade bioidgica
mundial. Porém, essas areas vém sendo rapidamente convertidas a outros usos. O impacto da
acéo antrépica sobre estes ecossistemas &, provavelmente, maior do que indicam as estatisticas
oficiais, dado o efeito cumulativo do desmatamento seletive, da poluicdo, da pesca predatdria e da
caga, que ocorrem sistematicamente em ambas as regides.

Principal instrumento para proporcionar a conservacao da diversidade bioldgica in situ, onde o
Estado exerce o direito de posse e controle, as Unidades de Conservagao séo objeto de apoio do
Projeto Parques e Reservas, atual Corredores Ecologicos, concebido no dmbito do PPG7 em
1995,

As primeiras versbes deste Projeto foram desenvolvidas pela Secretaria Técnica do PPG7 no
IBAMA e propunham o fortalecimento das Unidades de Conservacio na Amazénia, enfatizando o
planejamento e a gestéo participativos e a maior integragdo com o entorno, abordagem que ja
vinha sendo praticada em alguma medida no Pais.

Na busca de enfatizar o carater piloto do Programa, foi contratado um estudo junto a profissionais
especialistas em biologia da conservagdo, que elaboraram a proposta que se baseia na
viabilizag&o da conservacgéo da diversidade bicldgica a longo prazo, a partir do manejo de grandes
extensdes, por meio da implementacio de “corredores ecolégicos”, na Amazdnia e na Mata
Aflantica, utilizando concepgéo inovadora para o Pais.

Os Corredores Ecoldgicos sd@o definidos, neste Projeto, como grandes &éreas que contém
ecossistemas florestais biologicamente prioritarics e vidveis para a conservagio da diversidade
biologica na Amazénia e na Mata Atlantica, compostos por conjuntos de Unidades de
Conservac2o, Terras Indigenas e areas de intersticio.

Em func@o da complexidade dessa estratégia, iniciou-se um processo de discusséo e ajustes
sucessivos, com a realizag&o de seminarios, reunides, emissdo de pareceres técnicos por parte
de especialistas e organiza¢gbes nao-governamentais.

A partir da missdo de pré-avaliagdo, em junho deste ano, foi criado, por iniciativa da Secretaria
Teécnica do PPG7 no IBAMA, o Grupo Técnico de Trabatho — GTT, envolvendo representantes do
PPG7 no Ministerio do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos e da Amaz6énia L.egal ~ MMA,
entidades de meio ambiente dos Estados do Amazonas, Bahia, Espirito Santo e Minas Gerais, a
Fundagédo Nacional do indio — FUNAI, o Grupo de Trabalho Amazénico - GTA e a Rede de
Organizagbes Nao-Governamentais da Mata Atlantica — RMA, coordenados pelo IBAMA, com o
objetivo de promover os ajustes finais ao Projeto @ acompanha-lo até a avaliacao final.

O Projeto propde-se a contribuir para a efetiva conservacéo da diversidade biolégica envolvendo
atores relevantes na prevengdo ou na reducéo da fragmentacdo de florestas existentes e no
aumento da conectividade entre areas protegidas.

Considerando que os ecossistemas da Amazbnia e da Mata Atiantica sdo realidades
diferenciadas, a implementagéo de cada um dos corredores tera estratégia especifica. Enquanto
no Corredor Central da Amazdnia a estratégia € garantir a conectividade entre as areas protegidas
por meio de agbes que visem a manutengdo e a ampliagao de éareas de conservacio da
diversidade bioldgica, além do apoio as politicas € as estratégias de uso sustentavel dos recursos
naturais, no Corredor Central da Mata Atlantica, a estratégia € garantir a protecado dos
remanescentes florestais mais significativos e incrementar, gradativamente, o grau de
conectividade entre porgdes nucleares da paisagem por meio de agdes de controle, protecdo e
recuperacao de cobertura florestal.
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O Projeto esta estruturado a partir de trés componentes: Componente 1. Coordenacéo
Estratégica, Componente 2: Corredor Central da Amazdnia e Componente 3: Corredor Central da
Mata Atlantica.

O Componente 1 tem foco na coordenagéo geral do Projeto, no desenvolvimento das agbes
estratégicas e comuns aos corredores e no desenvoivimento de estudos avangados do conceito
corredores ecolégicos como politica de conservagio e na identificagdo de novas estrategias
financeiras e fiscais que visem promover a conservacdo da diversidade bioldgica a longo prazo.

Nos Componentes 2 e 3, propbem-se: o estabelecimento e o manejo de Unidades de
Conservacdo; o estimulo a criago e ao fortalecimento de areas protegidas privadas; o estimulo a
conservacao da diversidade bioldgica em Terras Indigenas; e o incentivo ao manejo sustentado
de recursos naturais e a fiscalizacdo e a vigilancia por comunidades locais e outros atores

relevantes.

O Projeto prevé a criagdo e o fortalecimento de Unidades de Conservagcdo (UC) nos demais
Corredores j& identificados, bem como estudos para apoio a criagdo de novos Corredores.

Estabelecer-se-do estruturas de gestéo que estimulem a implementagdo de estratégias voltadas
para a conservacéo da diversidade biologica em areas publicas e privadas, incluindo Terras
Indigenas, com ativa participacdo dos diferentes agentes publicos e privados, promovendo sua
sustentacdo a longo prazo.

Serg adotada, na implementacdo do Projeto, abordagem descentralizada e de bases amplas,
promovendo a participagdo ativa dos atores e o recrutamento de uma variedade de agéncias
governamentais, organizagbes nao-governamentais e movimenios populares como parceiros. A
estrutura gerencial do Projeto esta centrada em uma gestdo abrangente, descentralizada e
participativa.

O Projeto € de responsabilidade do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovaveis (IBAMA), por intermédio da Secretaria Técnica do Programa Piloto para a Protecéo
das Florestas Tropicais do Brasil (PPG7) instalada naquela Instituicdo. O referido Projeto sera
conduzido pela Unidade de Coordenagdo Nacional do Projeto (UCP), cujas instancias integrantes
sdo o Comité Nacional de Gestdo e a sua Secretaria Executiva. Quanto a execugdo das
atividades, ocorrera no &mbito dos Corredores, sob a coordenagéo, o acompanhamento € a
supervisdo da Unidade de Coordenacéo do Corredor (UCC),composta pelo Comité de Gestéo,
sua Secretaria Executiva e o Conselho do Corredor. Ainda em relagéo a execugio, € importante
registrar que esta se dara por intermédio de agéncias governamentais relevantes, dos trés niveis
de governo (federal, estadual e municipal), organizagbes nao-governamentais (ONGs) e outros
organismos publicos e privados envolvidos e atuantes nos Corredores.

O Projeto esta dividido em duas etapas. Na primeira, com duragéo aproximada de dezoito meses
e recursos financeiros da ordem de trés milhdes e meio de doélares americanos, seréao
implementados o Sistema de Gestéo do Projeto, a complementagéo de estudos estratégicos e, a
partir de critérios de elegibilidade e de selegao previamente definidos, nos Corredores Centrais da
Amazonia e da Mata Atlantica, algumas atividades prioritarias planejadas. Na segunda etapa,
aproximadamente trés anos e quarenta e trés milhdes de dblares americanos, sera consolidado o
sistema de gestéo do Projeto, aproveitando-se as experiéncias nos Corredores. Também se dara
continuidade as acbes de fortalecimento dos dois Corredores como espagos de planejamento
compartilhado e participativo para a conservagao da diversidade biologica, bem como aos estudos
necessarios para expandir a experiéncia para outros Corredores.
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SIGLAS
AMA Projeto de Apoio a0 Monitoramento e Analise do PPG7
APAE Area de Protecio Ambiental Estadual
ARIE Area de Relevante Interesse Ecoldgico
BIRD Banco Internacional para Reconstrugfio e Desenvolvimento (Banco Mundial)
CEPLAC Comissdo Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira
CNPq Conselho Nacional de Pesquisa
CNPT Centro Nacional de Desenvolvimento Sustentivel das Populagdes Tradicionais
CODETUR Conselho de Desenvolvimento do Turismo — Governo da Bahia
CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente
CONDER Companhia de Desenvolvimento da Regifio Metropolitana de Salvador
CRA Centro de Recursos Ambientais — Governo da Bahia
CSR Centro de Sensoriamento Remoto, do IBAMA
DDF Departamento de Desenvolvimento Florestal — Secretania de Agricultura, Irrigagio e
Reforma Agraria da Bahia
DEUC Departamento de Unidades de Conservagéo
DfiD Department for International Development (UK)
DIREC Diretoria de Ecossistemas do IBAMA
EMBRATUR Empresa Brasileira de Turismo
EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria
ESEC ou EE Estagdo Ecologica Federal
ESEX Estagdo Experimental
EU European Unton
FLONA Floresta Nacional
FNMA Fundo Nacional do Meio Ambiente
FUNAI Fundag¢&o Nacional do Indio
GAMEA Grupo Ambientalista da Bahia
GEF Global Environment Facility
GTA Grupo de Trabalho Amaz6nico
GTZ Geselischaft fur Technische Zusammenarbett GmbH, Agéncia Alemd de Cooperagdo
Técnica
1AG Internationat Advisory Group do PPG7
IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis
ICMS Imposto de Circulagio de Mercadorias e Servigos
IESB Instituto de Estudos Socioambientais do Sul da Bahia
INCRA Instituto Nacional de Colonizagio e Reforma Agrana
INPA Instituto Nacional de Pesquisas da Amazdnia
INPE Insututo Nacional de Pesquisa Espacial
IPAAM Instituto de Proteg8io Ambiental do Amazonas
IPAM Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazbnia
ISA Instituto Sécioambiental
ITR Imposto Territorial Rural
Kfw Kreditanstalt fiirr Wiederaufbau, Banco Aleméo de Desenvolvimento
MARE Ministério da Administragio e Reforma do Estado
MCT Minustério de Ciéncia e Tecnologia
MMA Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos e da Amaz6nia Legal
MME Mimstérro de Mimnas ¢ Energia
MPEG Museu Paraense Emilio Goeld:
NRPP Natural Resource Policy Project, SPRN do PPG7
NURUC Nucleo Regional de Unidades de Conservagio, do IBAMA
OEMA Organizagio Estadual de Meio Ambiente
CORREDORES ECOLOGICOS
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ONG Organizacio Nao-Governamental

PARNA Parque Nacional

PD/A Subprograma Projetos Demonstrativos do PPG7

PE Parque Estadual

PGAI Pianc de Gestio Ambiental Integrada

PNMA Programa Nacional do Meio Ambiente

PNUD Programa das Nagbes Unidas para o Desenvolvimento

POA Plano Operative Anual

POCOF Posto de Controle e Fiscalizagiio, do IBAMA

PPG7 Programa Piloto para a Protegio das Florestas Tropicais do Brasil

PPTAL Projeto Integrado de Protegio as Terras e Populagbes Indigenas da Amazdnia Legal, do
PPG7

PROBIO Projeto de Conservagdo e Utilizagdo Sustentavel da Diversidade Biologica Brasileira
Projeto de Monitoramento e Controle de Desmatamentos e Queimadas na Floresta

FRODESQUE Amazdnica, do PPG7
Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Extrativismo

PRODEX Projeto de Apoio ao Manejo Florestal Sustentavel na Amazénta, do PPG7

PROMANEJO Programa Nacional de Diversidade Biologica

PRONABIO

RBMA Reserva da Biosfera da Mata Atlantica

RDS Reserva de Desenvolvimento Sustentavel

REBIO Reserva Biologica

RESEC ou RE Reserva Ecologica

RESEX Projeto Reservas Extrativistas, do PPG7

RFT Rain Forest Trust Fund, Fundo Fiduciario das Florestas Tropicais, do Banco Mundial

RPPN Reserva Particular do Patrimdnio Natural

SCA Secretaria de Coordenagio da Amazdnia, MMA

SEAMA Secretaria do Estado do Espirito Santo para Assuntos de Meio Ambiente e De-
Senvolvimento

SEPLAN Secretaria Estadual de Planejamento

SIG Sistema de Informacio Geografica

SNUC Sistema Nacional de Unidades de Conservagio

SPRN Subprograma de Politica de Recursos Naturais

SUDAM Superintedéncia do Desenvolvimento da Amazdnia

SUFRAMA Superintendéncia da Zona Franca de Manaus

SUPES Superintendéncia do IBAMA, nos Estados

TI Terras Indigenas

TR Termo(s} de Referéncia

ucC Unidade de Conservagio

uccC Unidade Coordenadora do Comredor

UCP Unidade de Coordenagio do Projeto

UE Unido Européia

UNESCO The United Nations Educational Scientific and Cultural Organization

WWF World Wide Fund for Nature

ZEE Zoneamenio Econémico-Ecologico
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I MARCO CONCEITUAL

Os Corredores Ecologicos sao definidos, neste Projeto, como grandes areas que contém
ecossistemas florestais biologicamente prioritarios para a conservagao da diversidade bioldgica na
Amazénia e na Mata Atlantica, compostos por conjuntos de Unidades de Conservagéo, Terras
Indigenas e areas de intersticio, de modo a prevenir ou reduzir a fragmentacdo das florestas
existentes e permitir a conectividade entre areas protegidas.

Unidades de Conservacdo sdo espagos territoriais e seus componentes, incluindo as aguas
jurisdicionais, com caracteristicas naturais relevantes, legaimente instituidos pelo Poder Puablico,
com objetivos de preservagao/conservacdo e limites definidos, sob regime especial de
administragdo, ao qual se aplicam garantias adequadas de protegdo. As Unidades de
Conservagdo podem ser de uso indireto quando ndo envolvem consumo, coleta, dano ou
destruicdo dos recursos naturais e de uso direto quando envolvem o uso comercial ou néo dos
recursos naturais. Atuaimente, o Sistema Nacional de Unidades de Conservacéo agrupa as
categorias de manejo em dois grandes grupos: as Areas de Protecdo Ambiental, as Areas de
Relevante Interesse Ecoldgico, as Florestas Nacionais € as Reservas Extrativistas, como
Unidades de Conservagao de uso direto; e os Parques Nacionais, as Reservas Biologicas, as
Reservas Ecologicas, as Estacdes Ecoldgicas e as Reservas Particulares do Patriménio Natural,
como unidades de uso indireto ou de protegao integral.

Terras Indigenas, assim como as Unidades de Conservagio, s&o areas protegidas legalmente,
constitucionalmente definidas como bens da Unido, inaliendveis e indisponiveis, destinadas a
posse e ao usufruto exclusivo dos indios que as ocupam, constituindo-se espagos privilegiados
para a conservacao da diversidade bioldgica.

As Areas de Intersticio sdo aquelas situadas entre as Unidades de Conservacdo e Areas
indigenas, podendo pertencer ao dominio publico ou privado. Nesse contexto enquadram-se as
demais areas protegidas, tais como as Areas de Preservacio Permanente, Reservas Legais,
Reservas Particulares de Patriménio Natural e areas nao-protegidas.

CORREDORES ECOLOGICOS: PRINCIPIOS ESTRATEGICOS

O Projeto Corredores Ecoldgicos, concebido sob a otica da conservagao da diversidade bioldgica,
busca, a longo prazo, colaborar para a consolidacdo de uma politica de conservacdo da
diversidade bioldgica, considerando os seguintes principios estratégicos:

Controle; uma vez que pemite aumentar a potencialidade de controle legal sobre as areas
protegidas no Brasil, representado por agoes de fiscalizagao, vigilancia, controle e monitoramento
nas UC, RPPN, Reservas Legais, Areas de Preservacio Permanente e Areas Indigenas;

Influéncia: por meio das atividades realizadas nos subcomponentes dos dois corredores piloto,
proporcionando, a longo prazo, mudangas de comportamento social dos atores envolvidos,
influenciados pelo efeito demonstrativo de suas agdes, pelo resultado das atividades de educagao
ambiental e pelas a¢des de divulgag&o previstas,

Participacdo e descentralizagao: concepcdo de uma forma de gestdo participativa e
compartilhada, permitindo que as discussbes e decisbes das acbes de planejamento e
conservacio ambiental sejam realizadas de forma participativa e descentralizada;

CORREDORES ECOLOGICOS _ 9
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Oportunidade: o Projeto prevé atividades que apoiar&o a¢des promissoras de conservacéo da
diversidade bioldgica ja em marcha, além de proporcionar instrumentos de alavancagem de
resultados, agregando, com mais eficiéncia, o viés ambiental nos projetos de desenvolvimento. Na
analise de propostas para apoio por parie do projeto, devem-se buscar as possihilidades de uma
relagdo custo/beneficic mais positiva sob os aspectos de resultados concretos de proteg&o ou
recuperacao ambiental, potencial de replica¢do e sustentabilidade.

ABORDAGEM BIOFiSICA: OS CORREDORES ECOLOGICOS

Este Projeto € baseado na premissa de que crescentes ameacas a protecdo da diversidade
biolégica exigem mais do que o estabelecimento de areas protegidas isoladas. Essa abordagem
conduziu a um arquipélago de parques e reservas isolados, freqlientemente pressionados por
todos os lados e inadequados para garantir, a longo prazo, a protecéo das espécies de plantas e
de animais que contém. As falhas dessa abordagem s&o particularmente evidentes na Amazdnia,
onde 116 parques e reservas federais e estaduais estdo gravemente desprovidos de recursos
humanos, com uma media de um agente de defesa para cada 15.000 km*, As populacdes que
vivem dentro ou no entorno das areas protegidas sdo tratadas geralmente como estranhas em vez
de aliadas potenciais. Devido a uma combinagdo de gestdo inadequada e integracdo das
populagdes locais na protecdo, as areas protegidas no Brasil tornaram-se os principais alvos de
caca, explora¢do madeireira, agricultura, mineracao e assentamentos.

Destaque 1: Justificativa do Projeto

O Projeto se justifica na medida em que:

® o Brasil tem a mais alta diversidade bioldgica do Planeta em varios grupos de
organismos (plantas, peixes, mamiferos) e esta entre os cincoe principais paises para
outros grupos importantes sobre os quais ha estimativas confiaveis disponiveis;

® com a maior area intacta de floresta tropical mida do mundo, a Amazdnia € o local
ideal para o teste do conceito de corredor em larga escala;

* a Mata Atléntica representa o bioma de Floresta Tropical mais ameagado no que se
refere a diversidade biologica;

® a economia relativamente estabilizada do Brasil e o regime democratico atual
propiciam condigbes apropriadas para implementar uma iniciativa de longo prazo e
participativa deste enfoque;

¢ nenhum outro Programa Piloto trata especificamente de priorizar a conservacgao da
diversidade biocidgica in situ.

CORREDORES ECOLOGICOS 10
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Atualmente em implementacdo em alguns paises e regides, corredores ecologicos nao s&o
unidades politicas ou administrativas. Séo areas onde se destacam ag¢bes coordenadas com o
objetivo de proteger diversidade bioldgica na escala de biomas. Essas agbes envolvem o
fortalecimento, a expanséo e a conexdo de areas protegidas dentro do corredor, incentivando
usos de baixo impacto, como o manejo florestal € os sistemas agroflorestais; aiém do
desencorajamento de usos de alto impacto, como ¢ desmatamento em larga escala. A
implementagéo de Corredores Ecolégicos demanda um alto grau de envolvimento e cooperagao
de uma variedade de instituicdes e de interessados de diversos niveis. Em suma, o conceito de
Corredor Ecolégico simboliza uma abordagem alternativa as formas convencionais de
conservacio da diversidade bioldgica que €, a um sé tempo, mais abrangente, descentralizada e
participativa.

Como parte da preparagédo deste Projeto, uma equipe de especialistas em biclogia de
conservacao desenvolveu o conceito de Corredor Ecologico para a conservagao da diversidade
biolégica na Amazdnia e na Mata Atlantica. Essa abordagem assimila experiéncias geradas em
Workshops que foram realizados com o intuito de definir areas prioritarias para a conservagao e
desenvolver critérios para priorizagéo de investimentos na Amazdnia (Workshop 90 e Workshop
94) e na Reserva da Biosfera da Mata Atlantica (Programa MAB/ UNESCOQ).

tnicialmente foram propostos sete corredores (Anexo 3), compostes de Unidades de Conservagéo,
Terras Indigenas, bem como das areas de intersticio que conectam essas areas. Esses
corredores tém dimensdes expressivas. 08 cinco corredores da Amazdnia englobam
aproximadamente 1,5 milhdes de km? — ou uma &rea equivalente as extensdes territoriais da
Franca, Alemanha, Espanha e Poriugal somadas. Pela sua dimenséo, esses corredores sao
estratégicos para a protecéo da diversidade bioldgica, contendo 73 unidades de conservagao, 116
Terras Indigenas, alem de zonas imporianies, conhecidas por abrigarem concentragdes
excepcionais de diversidade biolégica.

A analise para a selecao desses corredores compreendeu duas etapas distintas. Numa primeira
etapa, foram utilizados critérios eminentemente biclégicos, especiaimente os materiais produzidos
a partir do Workshop Manaus 90, o Workshop Miami 94, e workshops regionais na Mata Atlantica
e na Amazdnia. Todas estas reunides dedicaram-se a identificar locais de relevancia biolégica e
prioridade para conservacao (veja detalhes no anexo 3).

Os critérios utilizados estiveram, portanto, de acordo com os conhecimentos cientificos
disponiveis. Tais critérios foram:

¢ Rigueza de especies, incluindo nimero absoluto, bem como percentagem total desta dentro
da riqueza da biota regional conservada no corredor.

¢ Diversidade de comunidades e ecossistemas, incluindo nimero de comunidades distintas e
percentagem das comunidades tipicas da regiao.

e Grau de coneclividade ou integralidade das ligactes existentes entre comunidades terrestres e
aquaticas ao longo do corredor em potencial.

e |ntegridade ou tamanho minimo dos blocos de paisagem natural, para definir a capacidade de
suporte de populagdes de especies raras € ameacadas.

® Rigueza de especies endémicas foi adicionalmente acrescentado para a Mata Atléntica, tendo
em vista a altissima proporgdo de endemismos deste bioma com relagdc a sua alta

fragmentacéo.

NN
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Numa segunda etapa, foram mapeadas as Unidades de Conservacdo e Terras Indigenas na
Amazdnia e Mata Atlantica. Esse mapa foi sobreposto as informagdes geradas pela primeira
etapa, e foram identificados os possiveis corredores, que atenderiam primeiramente & fungio de
interligar e consolidar as Unidades de Conservacio. Ainda nesta segunda etapa, foram
selecionados os corredores que apresentavam maior viabilidade institucional para consolidagao,
por intermedio da criagdo de novas unidades publicas, por associagao com areas preservadas de
grupos indigenas (vistas primordiaimente como porgbes que apresentam bom estado de
conservacao, embora sob outra forma de destinacao e gestao do solo) ou por potencial para
criagdo de unidades privadas, como as Reservas Particulares do Patriménio Natural (RPPN).

Como resultado desse processo, chegou-se a cinco corredores na Amazdnia e a dois na Mata
Atlantica (Figura 3). Entre os sete corredores propostos, © Corredor Central da Amazénia e o
Central da Mata Atlantica (Figuras 4 e 5) foram selecionados como corredores-piloto a serem
priorizados com ag¢des imediatas dentro do escopo deste Projeto. Tais agdes indicardo as
premissas para a implementacéo de novos corredores.

A selegdo dos dois corredores prioritarios envolveu critérios diferentes nas duas regides. Dos
cinco corredores identificados na regidao amazodnica, o Corredor Central, juntamente com o
Corredor do Extremo Norte da Amazénia, tem um grau relativamente alto de conectividade entre
areas protegidas e de integridade de ecossistemas. Ademals, ele tem a base institucional mais
forte dos corredores amazénicos, com uma composicéo favoravel de agéncias govemamentais,
ONG, instituigdes de pesquisa e empresas privadas. Conseqlientemente, o Projeto pode apoiar
acgles inovadoras, que poderao fornecer a base para um corredor viavel no futuro.

Na Mata Atlantica, o Corredor Central possui um maior grau de vulnerabilidade e de
fragmentacéo em comparagéo ao Corredor Sul. Outro aspecto levado em conta foi o fato de o
Corredor Sul ja dispor de varias iniciativas em andamento gue contribuem para a protecio dessa
area.

Na andlise, estudos e ajustes do conceito corredores ecolégicos, deve-se tomar como fontes
privilegiadas de consulta os seminarios realizados pelo PRONABIO, o estudo de
representatividade das UC federais realizado pelo IBAMA e os produtos do Programa Homem e a
Biosfera — Reservas da Biosfera da UNESCO.

ABORDAGEM SOCIAL: O SER HUMANO, GESTOR DO AMBIENTE

O impacto da agdo antropica sobre os ecossistemas da Amazénia &, provavelmente, ainda maior
do que indicam as estatisticas oficiais, dado o efeito cumulativo das atividades extrativistas,
agricolas, pecuarias e de exploragdo madeireira, da exploracdo mineral intensiva, do
aproveitamento dos recursos hidrelétricos, da poluicdo, da pesca e da caca predatérias, todos
largamente distribuidos na regiao.

No caso da Mata Atlantica, trata-se de um semiconsolidado “corredor socioecondmico” com
caracteristicas regionais diferenciadas do corredor da Amazbnia, tanto na questdo fundiaria
quanto em relagéo as diferentes causas do desmatamento. Considerando-se que a populagao
com grupos de interesses diferentes no ecossistema (stakeholders) tem sido o fator causal mais
significativo na degradacdo do ecossistema e na conseqiente diminuicdo da diversidade
biolégica, € principalmente por meio destes mesmos grupos que o processo de degradacio pode
ser controlado.

Em consegiiéncia, o projeto considera tanto os fatores bioldgicos como socioecondmicos de uma
maneira equilibrada: a preservacao da diversidade biologica néo podera ser atingida sem levar em
conta os interesses dos atores relevantes, sejam estes considerados favoraveis ou desfavoraveis

CORREDORES ECOLOGICOS 12
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do ponto de vista de conservagéo. As medidas de conservagao, para serem efetivas, devem estar
acompanhadas de medidas de compensac&o desses interesses, adaptadas ao seu grau de
legalidade e de legitimidade social.

As atividades nas areas de intersticio vinculam as agbes de conservagéo e manejo sustentavel
dos recursos naturais as compensagdes pelas atividades a serem substituidas por formas mais
sustentaveis de utilizagéo e gestdo dos recursos.

A alternativa principal para a gestdo de areas ameagadas pelo modelo de desenvoivimento
vigente consiste em integrar a gestdo das necessidades dos grupos sociais que dependem dele
com a gestdo do meio ambiente. Somente comunidades econdmica e socialmente estaveis serdo
capazes de desenvolver estratégias e atividades de apoio a sistemas de conservagao de longo
prazo.

ABORDAGEM POLiTIQO-INSTITUCIONAL: COORDENAGAO DOS
CORREDORES E EXECUGAO PELOS ATORES LOCAIS

O projeto, considerando-se a problematica complexa e os objetivos a serem atingidos, deve ser
orientado a partir das respostas as seguintes perguntas:

e Quem maneja os recursos naturais atualmente e quais interesses, objetivos e
capacidades/conhecimentos/habilidades determinam esta gestao?

* Como pode o Projeto influenciar o manejo de recursos naturais, para atingir os seus objetivos
proprios?

Para intervir no processo de desmatamento e da degradagdo da cobertura vegetal e da
diversidade biologica, por meio de suas estruturas de gest&o, o Projeto ir-se-& aproximar dos
processos de decisao das a¢des pulblicas e privadas que tenham rebatimento sobre a cobertura
vegetal e a diversidade biclogica, tanto no @mbito dos Corredores como no nivel nacional.

Os corredores, para serem estabelecidos, ir&o requerer um processo continuo de negociagio de
interesses, muitas vezes conflitantes, em torno do uso e da apropriagdo dos recursos naturais. E,
em realidade, uma politica de gestdo ambiental para uma regido geogréfica definida, e como tal,
constitui uma parte da gestao do desenvolvimento socioecondmico na area do projeto.

Essa gestéo € estratégica no sentido em que deve:

e dentificar e caracterizar os problemas atuais em seus contextos regionais;
¢ antecipar oportunidades e probiemas futuros;

* ter capacidade de agdo para realizar solugdes, e

¢ ser capaz de mobilizar os recursos necessarios para a resolugéo dos problemas apontados,
compartilhando as decisdes e as prioridades do Projeto.

Isso requer;

e Estimular a produgio e o registro de informagdes sobre © meio ambiente nos corredores e as
acdes que potencial e/ou efetivamente tém impacto sobre ele;

® Promover e proporcionar os meios organizacionais e materiais para a articulagéo dos atores
sociais envolvidos direta e indiretamente na gestao ambiental.

CORREDORES ECOLOGICOS 13
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Os Estados, com as suas competéncias de autorizagdo e licenciamento ambiental € promogéao de
projetos nas mais importantes areas de investimento econdmico e infra-estrutura, s&o instancias
essenciais para impedir, por meio do licenciamento, a¢des e atividades que venham a
comprometer a sustentabilidade dos recursos naturais. Por outro lado, podem, por meio dos
grandes programas de desenvolvimento, atuar no direcionamento de medidas compensadoras e
mitigadcras consideradas socialmente imprescindiveis. Nesse sentido, prevé-se que agdes
compativeis com os objetivos deste Projeto poder&o ser alcangadas a partir da articulagéo entre a
coordenacao do Projeto com os centros de gestao e poder, para fazer valer o “componente
ambiental” na gestao diaria das decistes gue impactam os recursos naturais.

Para tanto, sera estabelecida uma coordenagao, com participacéo de instancias dos governos
estaduais e de outros atores sociais, articulados e compromissados com os gestores no nivel
federal. Da mesma forma, sera incentivado o comprometimento de atores locais que serdo
incentivados e apoiados na execucio dessas acdes no nivel dos Corredores.

O envoilvimente e comprometimento dos atores locais se darao a partir da formacgao dos Nucleos
Executores para a execugdo de grande parte das agdes concretas de manejo e mobilizagéo
social.

ABORDAGEM FINANCEIRA: IMPLICAGAO DOS PROGRAMAS DE
DESENVOLVIMENTO

Dada a complexidade e a envergadura dos interesses envolvidos e a limitacdo de recursos do
Projeto em comparacao com a imensa tarefa a cumprir, © Projeto néo pode agir como um grande
fornecedor de incentivos financeiros financiados por ele mesmo, mas deve servir-se
principalmente de programas e instituicdes ja existentes, visando introduzir nestes “Projetos de
Desenvolvimento” componentes ambientais e utilizar esses meios como medidas de
compensagao para a restric2o do uso dos recursos naturais nas areas de conexao para promover
o Corredor.

Alguns dos Estados dispbem de substanciais meios financeiros nos seus programas de
desenvolvimento, inclusive por meio de cooperacdes internacionais, que deverdo ser orientadas
pela coordenagdo do corredor para uma maior harmonizagdo entre os interesses de
desenvolvimento e conservacao.

CORREDORES ECOLOGICOS 14
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Ecorregides Prioritarias para
Conservacgao da Biodiversidade no Brasil

NIVEL |
Altissima Prioridade em Escala Regional

NIVEL Il
Alta Prioridade em Escala Regional

NIVEL IIl
Prioridade Moderada em Escala Reglonc:l

NIVEL IV
Importante em Escala Nacional

BELE

1. Corredor Central da Amazdnia

2. Corredor Norte da Amazdnia

3. Corredor Oeste da Amazonia

4. Corredor Sul da Amazonia

5. Corredor dos Ecotones Sul-Amazdnicos
6. Corredor Central da Mata Atlantica
7. Corredor da Serra do Mar

Projeto:

PARQUES E RESERVAS - PP/ G7

M, Ayies, GAB. da Fonseca, AB, Rylands,

H.L Queiroz, LPS. Pinfo, D. Masterson,

R Cavalcanti, A. Hisrsh, E. C, Landau
UFMG / CNPg / SCM / IBAMA

Projecao: Bipolar Obliqua

I I E—
0 500 1000 Km

Fig. 1 - Corredores Prioritarios para Conservagao

Projeto Corredores Ecoldgicos
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Unidades de Conservagdo
e Areas Indigenas ndo
representadas nesta escala
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Projefo:

PARQUES E RESERVAS - PP/ G7

JM. Ayres, G.A.B. da Fonseca, A.B. Rylands,
H.L Queiroz, LS. Pinto, D. Masterson,

R. Cavalcanti, A, Hisrsh, E. C. Landau
UFMG / CNPg / SCM / IBAMA

Fonte:

FUNATURA, 1992;
Rylands & Luna, 1995;
Ricardo, 1996
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Fig. 2 - Corredor Ecoldgico Central da Amazonia
Projeto Corredores Ecoldgicos
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=== Rios principais
-——— Limites Estaduais
G::, Corredor Ecolégico

Limite do Dominio
da Mata AtiGntica

Projeto:

PARQUES E RESERVAS - PP/ G7

JM. Ayres, GAB, da Fonseca, AB. Rylands,
HL. Queiroz, LPS. Pinfo, D. Masterson,

R. Cavaicant, A, Hirsh, E. C. Landau
UFMG / CNPg / SCM | IBAMA

Fonte;

IBAMA, 1989;

Fundagao 505 Mata Afidnfica, 1990
Oliver & Santfos, 1991;

SGo Paulo, 1991;

Bahia,1994;

Mendes,1995; Ricardo, 1996
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Fig. 3 - Corredor Ecolégico da Mata Atlantica
Projeto Corredores Ecoldgicos
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[l. O CONTEXTO

A DIVERSIDADE BIOLOGICA AMEAGADA

As florestas tropicais sdo agora reconhecidas cormno o mais importante repositorio de diversidade
bioldgica no mundo. Enquanto as regides neotropicais ocupam apenas 16% da superficie do
planeta, 57% de todas as florestas tropicais s&o nelas encontradas. Estima-se que 37% dos
répteis, 47% dos anfibios, 27% dos mamiferos, 43% dos passaros e 34% das plantas existentes
ocorrem no Neotrépico. O Brasil detém cerca de 1/3 de todo o remanescente de florestas tropicais
no mundo, distribuido primariamente na Amazonia e, secundariamente, na regido costeira
atlantica. Sessenta e dois por cento da Amazénia encontra-se em territorio brasileiro.

As florestas tropicais brasileiras tém sido rapidamente convertidas a outros usos em taxas
alarmantes e, na maior parte dos casos, com danos ambientais irreversiveis e perda de uma
diversidade bioldgica nica.

Estimativas oficiais (INPE, janeiro/98) indicam que, até 1996, a Amazdnia brasileira perdeu cerca
de 12,9% de sua cobertura florestal, devido a projetos apoiados em incentivos fiscais efou
intervengdes que n&o consideram as varidveis ambientais, como, por exemplo, a politica de
expansao da fronteira agricola (Figura 1).

Ha razdes para acreditar, contudo, que o impacto sobre os ecossistemas da Amazdnia tem sido
muito maior que o estimado, pois € ineficiente o monitoramento atual de atividades relacionadas
ao corte seletivo de madeira, & caga comercial e de subsisténcia, & pesca e a poluigdo

N (principalmente aquela causada pelo mercurio), espalhadas por toda a regiao.

Embora a Mata Atlantica abrigue altissimos niveis de diversidade de espécies e endemismos e a
diversidade botanica possa atingir cerca de 20.000 espécies, &€ também na Mata Atantica que se
encontram 171 das 202 espécies brasileiras conhecidas de animais ameagadas de extingdo. O
processo que leva a destruicdo da Mata Atlantica € muito mais antigo que o da Amazénia,
comecando com a colonizagdo do Brasil e intensificando-se dramaticamente com a
industrializacdo da Regido Sudeste do pais. Entre 1985 e 1990, os dados de cobertura florestal
indicam uma perda de 70.000 ha na Bahia & 20.000 ha no Espirito Santo. Hoje, restam menos de
8% da cobertura florestal original, na forma de um “arquipélago” de remanescentes fiorestais,
composto, geralmente, por fragmentos isolados. No dominio deste bioma, vive aproximadamente
a metade da populacdo brasileira, cujo abastecimenio de agua depende basicamente da
manutencao dos remanescentes florestais (Figura 2).

O uso ndo-sustentavel dos recursos naturais nos ecossistemas de floresta tropical € um dos
maiores desafios a serem considerados na formulacao da politica ambiental no Brasil. O processo
de expansdo da fronteira agricola, por meio de grandes e abruptas ocupacbes de terra, tem
encorajado usos ineficientes e a explorag@o ndo-sustentave! dos recursos florestais, resultando
em grandes areas convertidas em sistemas secundarios nao-produtivos na Amazonia e na Mata

Atlantica.
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preservado

Terras
indigenas

Fig. 4 - Processo de Ocupacédo da Amazlnia
Fonte:

Revista Veja - Especial Amazénia
NO© 1527 - Daz. 1997
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Na época do descobrimento,

a Mata Atiantica (em vermeiho)
era uma faixa de 3 500
quilémetros, que se estendia por
dezessete Estados. A mata tinha
mais de 1 milhdo de quilometros
quadrados, o equivalente

a 12% da area do pais

0j€

Séculos de exploragao madeireira,
avango agricola e crescimento
urbano destruiram mais de 90%
da mata original. A maior parte
do que reston permanece em
serras inacessiveis

Fig. 5 - Processo de Ocupacédo da Mata Atlantica

Fonte:

Revista Veja - Especial Amazonia

N° 1527 - Dez. 1997
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AS UNIDADES DE CONSERVAGAO

As acbes de conservagio da diversidade bioldgica adotadas pelo Pais, ao longo dos anos, tém
acompanhado as tendéncias mundiais referentes as Unidades de Conservagéo. Tradicionalmente,
estratégias orientadas para a conservagac da diversidade biolégica tém enfatizado a necessidade
de se criarem areas protegidas, de diferentes categorias de manejo, num esforgo para preservar
amostras de ambientes naturais. Esse modelo foi adotado no Brasil, com a criagdo do Parque
Nacional de ltatiaia, em 1937. Desde entéo, varias Unidades de Conservagéo foram estabelecidas
notadamente na década de oitenta. Hoje em dia, a rede de Unidades de Conservagéo federais
abrange cerca de 4,5% do territério do Pais, sendo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis {IBAMA) responsavel por sua administragéo (Quadro 1).

A pratica de intervengSes em UC, ao longo desses anos, permitiu que se reconhega que o
contexto socioecondmico brasileiro atual requer novas formas de integragéo das UC em seus
respectivos contextos regionais, especificamente envolvendo as populagdes locais. Além disso, a
experiéncia tem demonstrado que a participagao de atores locais, assim como a articulagao entre
as trés esferas de governo, s&o vitais para o sucesso de iniciativas de conservagao.

Na regido Amazdnica, as UC, que representam 9,6% do total da regido da Amazdnia Legal
(Quadro 2), estdo amplamente espalhadas por locais remotos e todas, praticamente, com nimero
insuficiente de funcionarios. As populacdes que vivem nas Unidades de Conservacio e nos seus
arredores aparecem como infratores potenciais, gerando conflito latente, dificultando, assim, o
apoio local a essas areas. Dispondo de poucos funcionarios e n&o podendo contar com as
comunidades locais como aliadas na protecao dessas UC, o érgdo responsavel torna-se guase
impotente diante de agressodes, tais como a caga predatdria, o desmatamento, as exploragdes
agricolas e minerais.

Quadro 1: Unidades de Conservacao Federais no Pais

Categ./Uso Categoria/ Manejo | Quaugt. Area (ha) Yo *
Direto FLONA 24 14727300 1,73
APA 24 6.323.498 0,74

RESEX 8 2199311 0,25

Subtotal 56 23.250.109 2,72
Indireto PARNA 36 5.829.180 1,16
REBIO 23 3.038.76% 0,36

ESEC 25 2.264.514 0,27

RESEC 5 557368 0,06

Subtotal 89 15.689 831 1,85
Total 145 38.939.940 4,57

* Quanto a0 Temitdrio Nacional — aprox. 8.500.000 km’
Fonte: IBAMA/DEUC, 1997
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Quadro 2: Unidades de Conservagéo na Amazdnia Legal”

Esfera Categoria Quant. Area (ha) %

Federal Uso indireto 32 13.760.973 2,75

Uso direto 34 14.809.900 2,96
Subtotal 66 28.570.873 5,70
Estadual Uso indireto 24 4.308.878 0,91

Uso direto 32 15.038.399 3,00
Subtotal 56 19.347.277 3,90
Total 122 48.168.150 9,60

* A Amazbnia Legal, criada pela Lei n® 5.173/66 e Lei Complementer n® 31/77, ¢ formada pelos Estados do Amazonas, Pard, Tocantins, Roraima,
Acre, Rondénia, Mato Grosso e Oeste do Marenhfic, compreendendo uma 4res de aproximadamente 5 milhes de kot
Fonte: IBAMA/DEUC, 1997

Na Mata Atlantica, as UC representam apenas 4,4% do total da area originalmente coberta por
esse tipo de vegetacdo (Quadro 3), o que evidencia uma situagdo ainda mais critica que na
Amazdnia, quando associamos a esta analise a forte presséo antrépica que ocorre sobre as areas
ainda conservadas. Aqui, o isolamento, a falta de um manejo sustentavel integrando as areas de
entorno dessas unidades e a crescente pressdo antrépica constituem os problemas mais
prementes. As ameacgas que as areas protegidas enfrentam sdo diversificadas, dependendo da
regido, e incluem: titulagéo de terra, caga, incéndios florestais, turismo sem controle, invaséo de
terras, extracdo de palmito e outros produtos de valor comercial. As pressGes populacionais nas
vizinhancas das Unidades de Conservagéo revelam, na maioria das vezes, conflito latente entre
as necessidades de conservacio dos recursos naturais e as demandas dessas popuiagbes. Essa
é, talvez, a questio mais urgente a ser equacionada nesse bioma.

Quadro 3: Unidades de Conservagéo na Mata Atlantica

Esfera Categoria Quant. Area (ha) % *

Federal Uso indireto 22 346 874 0,35
Uso direto 7 709.366 0,71

Subtotal 29 1.056.240 1,09
Estadual Uso indireto 89 2.193.015 291
Uso direto 30 1.155.687 1,16

Subtotal 119 3.352.702 3,35
Total 148 4,408,942 4,41

* Em relagéio ao tamanho aproximado do Bioma Mata Atléntica
Fonte: IBAMA/DEUC, 1997

Porém, a abordagem de protecio na Mata Atiantica por meio das Unidades de Conservagéo,
embora tanto mérito tivesse tido no principio, é insuficiente para conservar e/ou aumentar a
diversidade bioldgica e isso devido a (1) razdes biolégicas tanto como (2) sociais e institucionais:

1. Crescente isolamento das UC, em relac&do a outras areas naturais, leva ao comprometimento
da diversidade biologica quanto a ecossistemas, populagdes, especies e genes da flora e da
fauna. Populagbes isoladas s&o mais vulneraveis a eventos demograficos e ambientais
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aleatérios, tornando-as mais susceptiveis a extingdo local, regional, ou mesmo, a extingdo
completa. Embora a maioria das UC esteja contribuindo para a preservagéo de uma parte
significativa da diversidade bioldgica e exercendo papel vital para o futuro dos recursos
naturais na Mata Atlantica, o conhecimento cientifico acumulado através dos anos no campo
da biologia da conservagéo tem indicado que sdo necessarias areas protegidas bastante
extensas, de forma a se manterem os processos ecologicos e evolutivos viaveis a longo prazo.

2. As razdes sociais e institucionais se compdem da crescente pressdc antrépica de um lado e
da insuficiéncia, por outro tado, dos meios do IBAMA e dos é6rgéos estaduais a defender esses
recursos naturais. A criaclo das Areas de Conservagéo, nessas condigdes, ndo chegou mais
longe gue parques e reservas isolados, freqitentemente pressionados por todos os lados e
inadequados para garantir, a longo prazo, a protegdo das espécies de plantas e de animais
que contém. Devido a combinacdo de gestdo ineficaz e insuficiéncia de recursos dos 6rgaos
responsaveis e principalmente a falta de interesse e motivagdo das populagdes locais na
protecio dessas unidades, as dreas declaradas protegidas s8o cada vez mais vulneraveis as
agbes de caca, exploragac madeireira, agricultura, mineragao e invasoes.

AS TERRAS INDIGENAS

A Constituicdo Brasileira de 1988 consagrou o principic de que os indios s&o os primeiros e
naturais donos da terra. O Artigo 231 lhes assegura direito as terras habitadas em carater
permanente pelos indios, utilizadas de modo tradicional, imprescindiveis aos recursos ambientais
necessarios ao hem-estar, a reprodugéo fisica e cultural, segundo seus usos e costumes.

As Terras Indigenas representam cerca de 12% do temritério nacional e sao constitucionaimente
definidas como bens da unigo, inalienaveis, indisponiveis, destinadas a posse € ao uso exclusivo
dos indios

Embora a Constituicdo Brasileira confira prote¢do especial as terras indigenas e o Codigo
Florestal disponha gue os recursos nelas existentes sao destinados a preservag¢do permanente,
tém estatuto juridico diferente das Unidades de Conservagéo. Ambas integram o conceito de
areas protegidas e s@o espagos privilegiados para a conservagéo da biodiversidade. Assim,
representam papel preponderante na estratégia de conservacio e conectividade na proposta de
construgio dos Corredores Ecologicos.

" Entretanto, ha vérios casos de sobreposigdo de unidades de conservagio sobre Terras Indigenas

que evolvem mais de 13 milhdes de hectares, sobretudo na Amazdnia. Na Mata Atlantica, em
termos percentuais € insignificante (apenas uma Terra Indigena e um Parque Nacional). A
sobreposi¢ao de unidades de conservagdo e Terras Indigenas tem sido objeto de conflitos entre
as politicas de gestdo dos respectivos orgaos governamentais responsaveis pelas sociedades
indigenas e pelo meio ambiente.

Na Mata Atlantica, embora haja um tnico caso de sobreposicéo, € relevante do ponto de vista da
recomposicdo e sobrevivéncia étnica das quatro etnias naquele Corredor. Os Pataxo,
sabidamente donos daquela regido do extremo Sul da Bahia sobreviveram aos quinhentos anos
de colonizag&o branca e acs confliitos com outras etnias que viviam mais ao interior. Em 1860 por
determinacao do Presidenie da Provincia da Bahia esta etnia foi compulsoriamente fixada onde,
em 1943, se criou o Parque Nacional de Monte Pascoal. Nesse momento os indios passaram a
condigao de posseiros e sd nas décadas de 70 e 80 € que o 6rgao indigenista empreendeu de
modo mais efetivo o trabalho de protecdo aos indios e aos seus direitos a terra.
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E imprescindivel o apoio no Corredor da Mata Atlantica aos direitos originérios sobre as Terras
indigenas, ao processo de revitalizag&o de suas culturas e ao respeito a diversidade étnica.

Por outro lado, a estratégia de conservagdo envolvendo atores que convivem em grandes
extensdes florestais interessa muito aos povos indigenas. O mesmo isolamento que pée em risco,
a medio e longo prazo, as Unidades de Conservagaoc ameaga também a sustentabilidade dos
recursos naturais das Terras Indigenas. Sao generalizados os conflitos que ocorrem entre indios e
nao-indios, estes, invasores ou que vivern no entorno. Normalmente, os confiitos decorrem da
disputa pelos recursos naturais e interesses predatdrios hegemonicos, significativamente na
Amazbnia, onde ocorre até a cooptacdo de atores e/ou liderangas indigenas.

Os indios tém, em geral, interesses culturais intrinsecos na conservacio dos seus recursos
naturais. Ao contrario de outras populagdes; seus direitos territoriais sdo permanentes e fazem
parte da sobrevivéncia da propria sociedade e estdo associados ao ethos cultural de cada povo.
Assim, as agbes de protegdo e conservagdo da biodiversidade as comunidades indigenas,
integrando-as, de modo participativo ac Projeto, criam a possibilidade de interlocugéo com outros
atores regionais em torno de interesses comuns, sendo bem aceitas pelos indios.

As Terras Indigenas séo significativamente expressivas no Corredor da Amazdnia; constituem
40% da superficie total da area do corredor. Ao contrario da Mata Atlantica, onde as invasdes
foram grandes sobre as Terras Indigenas, elas constituem menos de 1% da area do corredor.

O Corredor da Amazdnia apresenta uma maior diversidade étnica (em torno de dezesseis etnias),
enquanto a Mata Atlantica apenas gquatro. Entretanto, a diversidade populacional e a press&o nos
recursos naturais sdo maiores na Mata Atlantica do que na Amazbnia. Nesta ultima, todo esforgo
devera ser concentrado na recuperagdo de dreas estratégicas degradadas, enquanto na
Amazdnia as atividades predatorias nao atingiram na totalidade niveis tao altos.

As diferencas s&0 substantivas em termos da presenca indigena, das dimensdes territoriais e das
formas e possibilidades de participagdo no Projeto. Contudo nos dois casos € comum o fato de
que fisicamente as Terras Indigenas sao importantes para assegurar a conectividade no Corredor
e, sociaimente, os indios séo atores importantes na defesa da diversidade bioldgica.

Em que pese as diferen¢as da presenca indigena nos dois Corredores e importante considerar
que totalizam 8% do total das etnias brasileiras. A diversidade linglistica e cultural sobreposta a
diversidade biologica ~ que da sentido ac empreendimento dos Corredores — deve ser
paulatinamente melhor balizada em sua importéncia no conjunto total da filosofia do Projeto, no
processo de sua implantagao.
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AS AREAS DE INTERSTICIO

O processo de ocupagédo da Amazdnia brasileira caracterizou-se pelo uso desordenado de seus
recursos naturais. Ao longo das décadas de sessenta e setenta, as politicas governamentais para
a regiéo assumem postura desenvolvimentista, intervindo por meio de investimentos e programas
gue passam a ter impactos adversos significativos na conservacéo de suas florestas.

As atividades extrativistas, agricolas, pecuarias e de exploragdo madeireira juntaram-se, na
década de oitenta, a exploragdo mineral intensiva e o aproveitamento dos recursos hidrelétricos,
dando inicio ao que se denominou "década dos grandes projetos” (Projeto Carajas, Hidrelétrica de
Balbina, de Tucurui, por exemplo).

As consequéncias ambientais para a regiao até hoje nao foram bem avaliadas. Estimativas oficiais
(INPE, janeiro/98) indicam que, até 1996, a AmazoOnia brasileira perdeu cerca de 12,9% de sua
cobertura florestal devido a projetos apoiados em incentivos fiscais efou intervengdes que néo
consideram as varidveis ambientais, como, por exemplo, a politica de expansdo da fronteira
agricola.

Em se tratando da Mata Atlantica, a dinamica que leva a sua destruicdo € muito mais antiga do
que a da Amazodnia. O estado de devastagio dos ecossistemas da Mata Atlantica resultou de
cinco séculos de ocupagéo, que testemunharam os diversos ciclos do desenvolvimento brasileiro,
desde o extrativismo colonial & moderniza¢ac agricola e industrial recente, passando pelos ciclos
mineral, agroexportador e de commodities (aglcar, ouro, café, celutose), todos intensivos em
consumo de recursos naturais.

Na regido costeira atlantica, florestas extremamente fragmentadas estéo distribuidas em uma
paisagem dominada por centros urbanos, areas agricolas e industriais, todas com alta densidade
populacional humana. Nas areas de dominio da Mata Atlantica, equivaiente a 1.200.000 km? , o
indice de urbanizacéo seguramente & maior do que 80%, gerando-se ai em torno da metade do
produto interno bruto do Pais.

E nesse contexto, nessas areas de graus varidveis de utilizacao e pressao antrdpica, que devem
ser consolidados Corredores Ecologicos para a conservagao da diversidade bioldgica, a partir da
implementacdo de mudangas extremas nos conceitos e nas agdes de desenvolvimento econdmico
adotadas.
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lll. OBJETIVOS E INDICADORES

QO Projeto Corredores Ecolégicos tem por objetivo geral contribuir para a efetiva conservagéo da
diversidade bioldgica do Brasil, a partir da implementagéo piloto do conceito de Corredores
Ecolégicos na Amazbnia e Mata Atlantica adotando técnicas da biologia da conservagéo e
estratégias de planejamento e gestdo socio-ambiental de forma compartilhada e participativa.
Essa abordagem sera testada, num primeirc momento, em dois corredores prioritarios: o Corredor
Central da Amazénia e o Corredor Ceniral da Mata Atlantica.

Os objetivos especificos sdo:

(a) fortalecer uma gestdo participativa nos dois corredores prioritarios, por meio da
implementagdo das Unidades de Coordenacgéo dos Corredores — UCC ( Comités de Gestéo
e Conselhos por Corredor ), visando o planejamento, monitoramento e controle de agbes
para conservar a diversidade bioldgica

(b) aumentar a representatividade das areas conservadas nos corredores ecolégicos através do
estabelecimento e expansdo das Unidades de Conservagdo e outras areas protegidas,
priorizando a conectividade entre elas;

(¢) reduzir a press&o do desmatamento em areas conservadas, apoiando iniciativas de controle
ambiental e uso sustentado dos recursos ambientais junto ao setor produtivo privado;

(d) contribuir para a protegao e uso sustentado da diversidade bioldgica nas Terras Indigenas,

O Projeto serd implementado em duas fases. A primeira serd desenvolvida por cerca de 12 a 18
meses, e serao implementadas algumas atividades prioritarias e estabelecidas as bases para
atividades adicionais do projeto, a serem implementadas durante a segunda fase do Projeto (do
segundo ao quinto ano).

Os marcos preliminares a serem alcangados ao final da Fase 1 serfo acordadas durante a
avaliagéo do Projeto.

No final da Fase 1 sera realizada uma uma misso de superviséo para avaliar se esses marcos
foram alcangados e, se alcangados, aprovar o inicio da Fase 2.

Os indicadores de desempenho correspondentes a cada um dos resultados esperados estéo na
matriz légica do Projeto (ver Anexo 1). Os principais indicadores de desempenho sdo os
seguinies:

Fase 1

+ estrutura gerencial implantada e funcionando até o terceiro més do Projeto, de forma
descentralizada e participativa de tomadas de decisao, tanto no nivel nacional como no nivel
dos Corredores;

* planos de manejo ( Fase 1 Rot. Met. IBAMA ) elaborados e em implementagéo em até 3 (trés)
UC de cada Corredor;

* planos de manejo ( Fase 2 Rot. Met. IBAMA ) elaborados e em implementagio em pelo menos
3 {trés) UC do Corredor Central da Amazdnia e 1 (uma) UC do Corredor Central da Mata
Atléntica;
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o Plano de Gestao para os Corredores elaborados e aprovados para serem implementados no
inicio da Fase 2, identificando e mapeando entre outros: (i) principais ecossistemas
prioritarios: (i) grau de prioridade; (iii) diagnostico e tendéncias socio-econémias; (iv) UC
necessarias,

« pelo menos 3 (trés) oficinas de elaborag@o de subprojetos para areas de intersticio e 3 (trés)
em Terras Indigenas no Corredor Central da Amazdnia realizadas;

e pelo menos 3 (trés) oficinas de elaborag&o de subprojetos para areas de intersticio no
Corredor Central da Mata Atlantica realizadas;

» subprojeto emergencial da T. |. Barra Velha/PN Monte Pascoal em implementagéo;

e pelo menos 5 (cinco) estudos realizados no &mbito do setor produtivo no Corredor Central da
Mata Atlantica.

Fase 2

¢ apoio técnico-cientifico e financeiro aos Corredores incrementado até o final da Fase 2;

+ sistemas de informacao e monitoramento ambiental desenvolvidos e implementados;

s sistema de fiscalizagdo e vigilancia ambiental implementado e divulgado nos Corredores;

e pianos de manejo elaborados e implementados em até 15 UC no Corredor Central da

Amazdnia;

o planos de manejo elaborados e implementados em até 09 UC no Corredor Central da Mata
Atlantica;

¢ 3 (trés) nucleos tematicos e 3 (trés) ndcleos de combate a incéndio implementados e
consolidados;

¢ novos incentivos voltados ao desenvolvimento sustentavel do setor produtivo no Corredor
central da Mata Atlantica desenvolvidos;

e« areas com prioridade alta do Corredor da Amazdnia e do Corredor da Mata Atlantica
incorporadas em reservas pariiculares ou outras formas de protecao legal;

e areas com pricridade alta e média do Corredor da Amazdnia e do Corredor da Mata Atlantica
com suas Reservas Legais e APP preservadas e/ou recuperadas;

« subprojetos para a conservacdo € manejo de recursos naturais, implementados em areas
pricritérias dos Corredores;
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IV. ESTRATEGIAS

Os problemas mais relevantes a serem tratados pelo Projeto incluem:

tendéncia crescente de isolamento de areas protegidas (insularizagdo/“ilhas bioldgicas”;

Uso insuficiente das UC no que se refere ao potencial de funcionar como pélos de irradiagao
de conceitos e praticas de conservacdo para éreas do entorno e uso publico adequado,
explorando assim o efeito demonstrativo que deve influenciar mudangas de postura dos atores
sociais em relac@o aos recursos ambientais;

controle insuficiente sobre as areas protegidas legalmente (estatais e privadas) por parte do
poder plblico e da sociedade nos niveis local, regional e nacional;

pouca coordenacio entre agéncias dos governos federal, estadual € municipal, responsaveis
legais pela conservagéo da diversidade bioldgica;

auséncia de espaco de coordenac¢do entre as agéncias governamentais, e setor privado e a
sociedade civil para participagéo, decisbes e responsabilidades compartithadas com base num
reconhecimento mituo;

insuficientes mecanismos para incentivo a conservagdo e ao uso sustentado dos recursos
naturais por parte do setor privado e das agéncias financeiras de fomento; mecanismos
econdmicos, fiscais, de marketing e a insercdo de critérios ambientais mais positivos no
financiamento do setor produtivo,

auséncia de estratégias para protecdo da diversidade biolégica em Terras Indigenas que
busque potencializar a vocacdo e os conhecimentos tradicionais dos indios para a
conservagéao e uso sustentado dos recursos ambientais;

insuficiéncia de mecanismos de divuigacao e aplicacdo da legislacdo ambiental vigente,
principalmente no que se refere a compreenséo e a utilizagdo adequadas da nova Lei de
crimes ambientais;

insuficientes mecanismos de apoio, divulgacdo e replicagdo de iniciativas inovadoras de
conservagao e uso sustentado dos recursos ambientais;

insuficiente insercdo das estratégias de conservacao e protecdo ambiental nas politicas de
desenvolvimento;

auséncia de mecanismos de disseminagéo de informagbes relevantes sobre areas criticas e
impactos ambientais para orientagdo a politicas e programas de desenvolvimento;

falta de sisiematizagcéo de informacbes sobre o status atual da diversidade bioldgica nos
corredores.

O Projeto Corredores Ecologicos foi concebido para enfrentar esses problemas adotando as
seguintes estratégias especificas:

definir areas extensas como prioridade para a conservacio da diversidade bioldgica em vez

de unidades isoladas. Essas areas extensas sao compostas por Unidades de Conservagéo

sob gestéo publica, reservas particulares e Terras Indigenas, aléem das areas de conectividade
entre essas areas protegidas;
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e apoiar_a_consolidacdo das Unidades de Conservacdo mediante a promogdo ou o
aprimoramento de sistemas de manejo, bem como a criagdo de novas Unidades de
Conservagao;

e criar espacos adequados de coordenacdo entre agentes publicos, setor privado e sociedade
civil, a partir da estruturagdo dos comités de gestéo e colegiados previstos no sistema de
gestdo;

e desenvolver planos de gestdo, para o delineamento de conjuntos de agdes compactuadas
entre os atores relevantes dos Corredores, constituindo projetos setoriais e integrados,
necessarios & gestdo ambiental do territorio;

¢ contribuir para a integracéo de mecanismos de monitoramento, fiscglizacdo e vigiléncia, bem
como a sistematizacio de informacOes para acompanhar a evolugdo dos processos
desencadeados em relag&o aos objetives do Projeto;

e desenvolver e promover a adocao de mecanismos de incentivos junto aos principais agentes
de desenvolvimento para a indugdo ao uso sustentado junto acs diversos setores produtivos
publicos e privados;

¢ promover a adaptacdo e o desenvolvimento de conceitos de conservacdo da diversidade
biolégica junto as comunidades indigenas, de forma negociada, buscando apoiar as iniciativas
espontaneas baseadas em conhecimentos tradicionais;

® apoiar e promover a replicacdo de iniciativas inovadoras de conservacao e uso sustentado dos
recursos naturais_por parte de organizages de base e comunidades tradicionais, por meio do
financiamento de subprojetos nas areas prioritarias;

® promover 3 insercio das estratégias de conservacao nas politicas de desenvolvimento a partir
da .negociacdo de componentes ambientais mais claros e positivos, alavancando resultados
para conservagao e uso sustentado junto aos grandes projetos de infra-estrutura e fomento da
producdo, destacando-se ai os setores de desenvolvimento turistico (PRODETUR),
habitacional, mercado imobiliario, agricultura e pecuaria, setor de transporte, entre outros, no
nivel nacional, no regional € no local.

AMAZONIA E MATA ATLANTICA: REALIDADES DISTINTAS, ESTRATEGIAS
DIFERENCIADAS

O Projeto adotard estratégias diferentes nos dois corredores prioritarios. No Corredor da
Amazdnia, o objetivo estratégico principal é manter a integridade de ecossistemas e, quando
possivel, aumentar a conectividade entre areas protegidas no nivel do corredor. Para atingir esse
objetivo, o planejamento fortalecera as Unidades de Conservacéo existentes e criara novas
unidades, encorajard o manejo sustentavel de recursos naturais dentro e fora das UC e
promovera a integragdo de Terras indigenas as atividades no corredor.

No Corredor da Mata Atléntica, o objetivo estratégico principal é de aumentar a integridade
ecologica e a conectividade de ecossistemas florestais em areas prioritarias, onde o potencial
para proteger a diversidade biolégica é alto. Para alcancar esse objetivo, o Projeto enfocara
algumas areas prioritarias que possuam areas protegidas e exibam potencial para incrementar a
conectividade no nivel local. As areas prioritarias ou nicleos a serem estabelecidos representam,
na Bahia, a regido do Baixo Sul, a regido Cacaueira e o Extremo Sul. No Estado do Espirirto
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Santo, ac Norte do Estado, a regido da Serra Capixaba e, ainda no Estado do Espirito Santo, mas
envolvendo também o Estado de Minas Gerais, a area de influéncia do Parque Nacional do
Caparad. As possibilidades de estabelecer novas Unidades de Conservagdo contendo
ecossistemas intactos sdo limitadas. Portanto, no Corredor da Mata Atiantica, o Projeto dara maior
atencao as iniciativas do setor privado e ndo-governamental, com especial énfase na identificagao
de atores que promovam o desenvolvimento sustentdvel nos setores produtivos, na identificagao
de proprietarios particulares que possam colaborar no estabelecimento de reservas particulares,
na recuperagao de areas degradadas e na aplicagdo criteriosa da lei em relagdo as Reservas
Legais (RL) e Areas de Preservagdo Permanente (APP).

Essas estratégias diferenciadas fornecerdo uma oportunidade unica para o aprendizado no
sentido de promover a conservacao da diversidade biolégica numa escala regional, em areas com
diferentes e complexas situagoes.

O Projeto sera implementado em duas fases, com metas mais definidas e detalhadas na Fase 1.
Essa estratégia permitirda que o Projeto: (a) teste e aprimore as abordagens antes de iniciar
investimentos mais substanciais nos corredores, (b) estabeleca resultados concretos e ajustie
indicadores eficientes vinculados as etapas posteriores, (¢} proporcione a evolugio e a
consolidacao dos espagos de gestdo compartiihada.

Essa abordagem, passo a passo, é particularmente apropriada para este Projeto, que € complexo,
inovador e ambicioso, proporcionando a “construgdo” gradativa dos corredores ao longo da
execucdo do Projeto, por meio da adesdo dos atores envolvidos, sem confudo objetivar a
institucionalizacéo de uma nova entidade temitorial ou figura juridica.

Embora as condigbes ambientais para a implementacgdo do Corredor da Mata Atlantica sejam
muito adversas, ha ai uma percepcac generalizada da importancia da conservacido e um leque
bem mais abrangente de instituicbes locais que poderdo apoiar a “construgdo” do Corredor
Ecoldgico.

O Projeto testara um novo paradigma de conservagdo ambiental sob condicbes diferenciadas,
pela consolidagdo de uma politica de conservacio da diversidade bioldgica que devera fornecer
uma base sdlida para a sua adog&o em outros contextes.
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V. INSTITUICOES PARTICIPANTES

Os organismos publicos envolvidos diretamente na execucéo do Projeto sao:

e Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos e da Amazdnia Legal/ MMA.

e |Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis/ IBAMA,
e Fundac&o Nacional do indio (FUNAL),

e (rganizagbes Estaduais do Meioc Ambiente/ OEMA,

¢ Municipios.

Além desses, associa¢bes, movimentos sociais € ONG constituem atores institucionais
importantes na execucdo do Projeto. Todas essas instituicdes apresentam diferentes condigbes
operacionais que determinam a sua capacidade atual de desenvolvimento de trabalhos.

O MMA:

O Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos e da Amazdnia Legal - MMA é o érg&o do
govemno brasileirc responsavet pelo planejamento, coordenag&o e controle das agbes relativas ao
meio ambiente, e também pela preservagao, conservagao e uso racional dos recuros naturais.
Tem ainda a competéncia para a formulagdo e execugdo da Politica Nacional do Meio Ambiente e
a implementacéo de acordos internacionais nas areas de sua responsabilidade.

Sao também de sua responsabilidade, por intermédio da sua Secretaria de Coordenacdo da
Amazénia — SCA, as agbes de ambito internacional e interno, relacionadas com a Politica
Nacional Integrada para a Amazdnia Legal, ai incluida a articulagdo com outras instituicbes.
Nesse bioma cabem-lhe ainda agdes que visem a melhoria da gqualidade de vida das populagdes
amazonicas.

A SCA é responsavel pelo cumprimento das condicbes de desenvolvimento e viabilizacdo do
programa Piloto para a Protecdo das Florestas Tropicais do Brasii — PPG7, estabelecidas
mediante acordos internacionais de doagio. O governo brasileiro, ao conceber o PPG7, reuniu
Ministérios, 6rgaos de govemo, os Estados localizados na Amazdnia Legal e instituicdes nao-
governamentais da sociedade civil para integrarem uma Comissdo de Coordenagao, vinculada a
SCA. A presidéncia dessa Comiss@o cabe ao titular da SCA. A Comissao conta com uma
Secretaria Executiva responsavel pela implementagao do programa e pela coordenagao, controle
e acompanhamento das a¢des das Secretarias Técnicas dos subprogramas e projetos do PPGY.

O IBAMA:

Entidade autarquica federal criada em fevereiro de 1989, tem, entre suas atribuigbes legais, a
responsabilidade de planejar, dirigir, orientar e coordenar as atividades relacionadas a
conservagéo dos ecossistemas e ao manejo da vida silvestre, com vistas a manutencao da
diversidade biologica. Esse mandato cabe especificamente a Diretoria de Ecossistemas/DIREC. O
Instituto executa a politica nacional de conservagio sob coordenagido do MMA. Os projetos do
PP/G7 afetos ao IBAMA sao coordenados pela Secretaria Executiva do PP/G7 no Instituto
localizada na Coordenadoria Geral/COGER.
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O IBAMA ¢é organizado a partir de 5 Diretorias na Sede Central, 27 Superintendéncias Estaduais e
centenas de Unidades Descentralizadas distribuidas por todo o territdrio nacional, o que constitui
uma capilaridade Gnica na gestdo ambiental.

O IBAMA vem estabelecendo uma infra-estrutura basica dentro das UC e, por meio do Programa
Nacional de Meio Ambiente (PNMA), tem elaborado e implementado planos de manejo nos dois
corredores prioritarios. Além disso, possui um grande potencial de mobilizagdo do seu poder de
policia para agbes de fiscalizagao e controle.

O Instituto apresenta uma série de caréncias estruturais, como insuficiéncia de recursos humanos,
recursos orgamentarios escassos € autonomia administrativa financeira limitada. O processo de
reorganizacao do Estado, conduzido pelo Ministérioc de Administragéo e da Reforma do Estado,
transformara o IBAMA, até final do ano 1998, em Agéncia Executiva, o que possibilitara uma
evolugao consideravel na capacidade de gestio do Instituto.

A abordagem do Projeto vai ao encontro destas novas tendéncias no ambito do IBAMA:

® Descentralicdo de algumas fungdes para as OEMA, por meio de Pactos Federativos que
especificam com clareza as responsabilidades institucionais.

o Desconcentragio de responsabilidades para as unidades descentralizadas, entre elas as
Unidades de Conservacao.

* Terceirizagdo de Servigos para a Iniciativa Privada.

e Desenvolvimento de espacos de gestdo compartilhada para UC, a exemplo Comités de
Gestao das Unidades de Conservagio.

® Parcerias em grande parie das atividades desenvolvidas nas Unidades de Conservacao,
principalmente com ONG.

® incentivo a criacéo e a implantacdo de UC pelos Estados e Municipios.

FUNALI:

A Fundacao € ligada ao Ministério da Justica e tem como atribuig@o resguardar os interessses e a
tutela dos indios e das comunidades indigenas. Isso significa desempenhar o pape! de mediador
de interesses entre as comunidades indigenas e a sociedade envolvente.

A instituicBo conta com representacdes descentralizadas nas regides dos dois Corredores
Ecologicos e € detentora de profundo conhecimento e experiéncias sobre a realidade das
comunidades indigenas do pais. A FUNAI, como a maior parte dos organismos publicos federaijs,
esta passando por um processo de reestruturacio administrativa.

Dentro do PP/G7, a FUNAI executa o Projeto Integrado de Protecéo as Terras e Populagdes
Indigenas da Amazdnia Legal -PPTAL, que possui uma interface com o Projeto Corredores
Ecoldgicos.

No Projeto, a FUNAI tem papel importante na integragdo e retroalimentacdo de conceitos e
estratégias de conservacao da diversidade bicidgica com as visdes e realidade das diferentes
etnias localizadas nos corredores prioritarios. Sua atuag&o seré mais intensa no Corredor da
Amazonia e mais reduzida no Corredor da Mata Atlantica, devido as diferentes proporgdes de
Terras Indigenas em cada Corredor. Entretanto, em ambos, o papel da FUNAI seré indispensavel
como apoio & interlocutor no processo de desenvolvimento dos estudos e Subprojetos.
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OEMA:

As OEMA envolvidas no Projeto s&o as instituicdes com mandatos relacionados a gestao
ambiental dos Estados do Amazonas, Bahia, Espirito Santo e Minas Gerais.

No Amazonas, cabe ao Instituto de Protecido Ambiental do Amazonas (IPAAM) o mandato da
gestdo ambiental.
Na Bahia, existem varios organismos estaduais envolvidos com agdes de conservacao da

diversidade bioiégica: o Departamento de Desenvolvimento Florestal (DDF), o Centro de Recursos
Ambientais (CRA) e a Coordenacéo de Desenvolvimento do Turismo (CODETUR),

No Espirito Santo, existem a Secretaria do Estado para Assuntos de Meio Ambiente (SEAMA) e o
IDAF — Instituto de Defesa Agropecuaria e Florestal do Espirito Santo.

Em Minas Gerais, s8o a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel
(SEMAD) e o Instituto Estadual de Florestas (IEF).

Os organismos privados, as ONG e as associagdes — indigenas e produtores, p.ex.- que
participaréo no processo de gestdo dos corredores ainda necessitam ser melhor identificados e
avaliados para que se determinem o modo e as condigbes de participacao.

Analise sobre essas instituicdes, as quais estardo habilitadas a participar do processo de gestéo
dos corredores ecoldgicos, sera tarefa a ser complementada no primeiro ano do Projeto.

Maicres informagbes sobre essas organizagbes estdo contidas no item 3 do volume de
Documentos Complementares que acompanha este Projeto.

CORREDORES ECOLOGICOS 33



o

F

)

IR A B

P

yf\

P I

y

O SISTEMA DE GESTAO

O Sistema de Gestdo do Projeto Corredores Ecologicos foi elaborado e aprovado pele Grupo
Técnico de Trabalho (GTT), com a seguinte formag&o: o representante do IBAMA (a instituicgo
coordenadora), o do Ministério do Meio Ambiente (MMA), o da Fundacdo Nacional do indio
(FUNAD), os dos Estados envolvidos (Amazonas, Minas Gerais, Bahia e Espirito Santo) e os da
sociedade civil — 0 do Grupo de Trabalho Amazobnico (GTA) e o da Rede de ONGs da Mata
Atlantica (RMA). O mencionado Grupo se organizou a partir da missdo de pre-avaliagéo (01 —
29/06/98), com 0 objetivo de conduzir as atividades até o appraisal, ai incluida a proposu;ao ea
deliberacdo sobre o Sistema.

0O marco referencial utilizado para a sua formulagdo estéd definido no Projeto Corredores
Ecolégicos. A abordagem descentralizada e de bases amplas, visando a participagao ativa dos
atores, foi adotada, bem como a integrada. Além disto, a operacionalizacdo do conceito de
Corredor Ecoldgico exigiu uma vis&o sistémica, em que os diferentes componentes, com papeis
especificos, fossem capazes de permitir a constru¢do de espagos de conservagdo, com
participacao social, sem perder a agilidade gerencial.

O sistema de gestéo € constituido pela Unidade de Coordenacgéo do Projeto (UCP) e as Unidades
de Coordenacao dos Corredores (UCC) — da Amazénia e da Mata Atlantica. As mencionadas
instancias terdo apoio de um érgéo executor do fluxo financeiro, escolhido de forma concorrencial,
responsavel pela contratagdo dos profissionais, bens e servigos demandados, conforme o Anexo
4 e na Figura da pagina 37.

1. AUCP

Da UCP faréo parte: o Comité Nacional de (Gestéo do Projeto e a sua Secretaria Executiva.

O Comité de Gestdo &€ composto pelo representante do IBAMA, o da FUNAI, os Presidentes dos
Comités de Gestdo dos Corredores € dois da sociedade civil. Entre as suas atribuicbes, esta
acompanhar, monitorar, supervisionar € avaliar a implantacéo do Projeto; compatibilizar objetivos,
metas e estratégias; promover estudos de viabilidade de outros corredores; analisar os incentivos
existentes para a conservagao da diversidade hioldgica e propor politicas alternativas; analisar e
sintetizar as experiéncias adquiridas em cada Corredor e dissemina-las para melhorar o processo
de implementagdo; buscar fontes de financiamento adicionais e, principaimente, constituir-se
como férum de produgao do consenso.

O mencionado Comité serd presidido por um de seus membros, escothido pelos préprios
integrantes do Colegiado, estando, entre as fungdes deste, acompanhar a gestdo dos recursos
financeiros, supervisionar os trabalhos da Secretaria Executiva e prestar contas & Comisséo
interministerial do PPG7 e aos Conselhos dos Corredores.

Quanto a Secretaria Executiva, tera o seu responsavel (o Secretario Executivo), a equipe técnica
- um especialista em gestao financeira, um profissional da area de meio ambiente e um
especialista em anadlise de projetos — e apoio administrativo. Cabera a esta instancia realizar e/ou
contratar estudcs de viabilidade de outros corredores; prestar apoio tecnico e administrativo,
conforme as necessidades do Comité de Gestéo e outras esferas do Projeto, e gerir os recursos
financeiros. O 6rgao executor do fluxo financeiro e de assessoria técnico-administrativa contratara
0s mencionados profissionais, a selegao ficando a cargo do Comité de Gestdo, ouvido o seu
Presidente.
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2. AUCC

Da UCC fardo parte: o Conselho do Corredor Ecolégico, o Comité de Gestdo do Corredor
Ecologico, a sua Secretaria Executiva e os Nucleos Executores. No caso do Corredor da Mata
Atlantica, cada Estado envolvido (Bahia, Espirito Santo e Minas Gerais) contara com uma Unidade

Executiva.

Os Conselhos serdo organizados segundo as particularidades da Amazdnia e da Mata Atlantica,
pois se levard em conta a andlise dos atores e a sua importancia na consolidagdo dos
Corredores, buscando compor as diversas forcas presentes neste. Nao obstante estes
cuidadosos procedimentos, a conformagao dos Colegiados sequird as diretrizes emanadas do
Projeto e dos Comités de Gestao, tais como:

+ 0s Conselhos serdo paritarios e permanentes;

e 0 componente sociedade civil devera abarcar, entre outros, a iniciativa privada e as
comunidades indigenas;

+ 0s representantes das entidades ligadas a sociedade civil serdo escolhidos pelo conjunto
destas, segundo cada uma das fracbes deste segmento;

» 0 processo de selecéo dos representantes sera precedido por ampla divulgacéo e discussao no
ambito do conjunto das entidades interessadas;

» ndoc havera veto ou impugnacao, exceto em caso de auséncia da observancia das regras
aprovadas; e

» 0s Conselhos reunir-se-&o, no minimo, duas vezes por ano.

Os Conselhos dos Corredores deverdo estabelecer as diretrizes gerais para a implantacao do
Projeto Corredores Ecologicos; apreciar e acompanhar a execugdo dos Planos de Gestéo;
promover a articulagéo interinstitucional e intersetorial, visando & garantia da implantacio dos
Corredores Ecologicos; solicitar a prestagéo de esclarecimentos; auditar a alocagéo de recursos;
fornecer subsidios as autoridades gestoras das areas protegidas, etc.

A outra insténcia do sistema € o Comité de Gestdo do Corredor. Do referido fard parte o(s)
representante(s) do{s) OEMA do(s) Estado(s) envolvido(s), o representante do IBAMA no nivel do
Corredor, o da FUNAI também no nivel do Corredor e dois representantes da sociedade civil.
Alem destes, na Amazbnia, devera integrar o ¢olegiado um representante das comunidades
indigenas, e, na Mata Atiantica, um da iniciativa privada.

Entre as suas atribuiches, esta acompanhar, supervisionar, monitorar e avaliar a implantacao do
Projeto no Corredor; estabelecer os critérios para o desenho do sistema de monitoramento; definir
e orientar a elaboragdo do Plano de Gestio; estabelecer os termos para a preparagéo dos
convénios, contratos e acordos,; buscar novas fontes de financiamento, em colaboracdo com o
Comité Nacional de Gest&o; analisar a implementagéo do Projeto no Corredor e divuigar os seus
resultados para a conservacéo da diversidade biologica; definir a elaboracéo de estratégias para o
monitoramento da implantagdo do Projeto; consolidar e aprimorar os critérios e procedimentos
para a selecao de subprojetos; orientar a preparagdo de metodologias, normas e procedimentos
para a elaboragdo, aprovagaoe, impiementacio e acompanhamento dos subprojetos; orientar a
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formulacéo do Plano Operativo Anual (POA); exercer a fungdo politica de produzir o consensc
entre os atores no ambito dos Corredores, etc.

Exatamente como ¢ Nacional, o Comité de Gestdo do Corredor sera dirigido por um de seus
membros, este escolhido pelos proprios integrantes do Colegiado. O Presidente devera
acompanhar a gestdo dos recursos financeiros, supervisionar os trabalhos da Secretaria
Executiva; prestar contas ao Conselho do Corredor Ecoldgico; representar a instancia, etc.

A sua Secretaria Executiva serd composta pelo responsavel (o Secretario Executivo), a equipe
técnica - um profissional da area de meio ambiente e um especialista em gestéo financeira — e
apoio administrativo. O 6rgéo executor do fluxo financeiro e de assessoria técnico-administrativa
contratara os mencionados profissionais, ficando a selecéo a cargo do Comité de Gestdo do
Corredor, ouvido o Presidente. Quanto as suas fungdes, ressalte-se: consolidar o Plano de Gestao
do Corredor; gerir os recursos financeiros; elaborar o POA; fomecer apoio técnico e administrativo;
executar e acompanhar a execucdo das deliberacdes do Comité de Gestdo e do Conselho do
Corredor, etc.

Conforme ja foi dito anteriormente, o Corredor da Mata Atlantica contara com Unidades
Executivas, uma em cada Estado envolvido. Desta instancia, fara parte um assessor técnico que
sera selecionado a partir da demanda dos respectivos Estados e com o perfil determinado pelos
mesmos. O profissional assessorard © representante do governo estadual no Comité de Gestao,
nos assuntos referentes ao Projeto. Pretende-se, com ¢ mencionado procedimento, facilitar a
organizacido do espacgo de conservacdo no ambito do Estado, bem como melhorar a sua
performance no Corredor.

Das UCC fardo parte ainda os Nucleos Executores cuja fungéo sera realizar as agbes planejadas
no ambito das areas prioritérias. Estes se apresentar-se-do, preferencialmente, como
agrupamentos de entidades, publicas ou privadas, organizados a partir dos subprojetos,
responsaveis pela efetivacao das atividades no nivel local.

Os Nucleos Executores deverao constituir conselhos locais ou aproveitar as estruturas similares ja
existentes, na area de abrangéncia dos subprojetos, criando, assim, um espaco de discusséo e
acompanhamento, onde as entidades integrantes e aqgueles que vivern no territério possam,
juntos, participar de fato. Os conselhos estimularao o controle social e, conseqilentemente,
aumentardo a viabilidade das agbes a longo prazo.

O Comité de Gestao do Corredor e o respectivo Conselho promoverao a realizacdo do Férum dos
Nucleos Executores do Corredor, visando a:

- levar a efeito a integracac entre os executores locais;
- estabelecer um canal de troca de experiéncias;

- organizar um espacgo de discussao, aprovacao e encaminhamento de sugestdes ao Comité de
Gestao e ao Conselho do Corredor,;

- efetivar a colaboragéo interinstitucional no &mbito do Corredor; e

- estabelecer um canal de comunicagao entre o Comité de Gestéo e o Conselho do Corredor e os
Nucleos Executores,
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SISTEMA DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO

O ORGAO EXECUTOR DO FLUXO FINANCEIRO E DE ASSESSORIA
TECNICO/ADMINISTRATIVA

1.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

Cabera ao Orgao Executor do Projeto implementar as agbes necessaras a contratag3o de
bens e servigos definidos no Plano Operativo Anual — POA aprovado, a partir das
determinagdes de necessidades indicadas pelo Comité de Gestdo do Projeto e pelos
Comités de Gestéo dos Corredores da Mata Atléntica e da Amazodnia, de conformidade
com os termos do Acordo a ser firmado entre a Republica Federativa do Brasil e 0 Banco
Mundial e observadas as Diretrizes para Aquisicdes no Ambito de Empréstimos do BIRD e
Créditos da AID e as Diretrizes de Sele¢@o e Contratagéo de Consultores pelos Mutuarios
do Banco Mundial.

Cabera ainda ac Orgéo Executor a execucdo orcamentaria/financeira do Projeto, no que
concerne a Operagbes de Desembolso, Saques, Declaragdes de Gastos, Contabilidade e
Auditoria, entre outras, de conformidade com os termos do Acordo a ser firmado entre a
Replblica Federativa do Brasil @ o Banco Mundial.

Deverao ser elaborados pelo Comité Nacional de Gestao do Projeto, com a participag2o do
Comité de Gestdo do Corredor da Mata Atlantica, Comité de Gestdo do Corredor da
Amazdnia e do Orgdo Executor, Manual de Eilaboracdo do POA, Manual de
Procedimentos para Contratagao de Bens e Servicos e Manual de Execug@o Financeira, os
quais serdo parte integrante do Acordo.

AQUISIGAO DE BENS E SERVICOS

Os bens e servicos a serem contratados, devem constar do Plano Operativo Anual — POA,
elaborado pelo Comité Nacional de Gestao do Projeto, com a participagdo dos Comités de
Gestao do Corredor da Mata Atlantica e da Amazdnia, apreciado pelo Banco mundial.

As principais acdes a serem desenvolvidas para a aquisicdo de bens e servigos sao
apresentadas na Figura 7.

Dentre as a¢des em aprego, cabe comentar o seguinte:

a) os Termos de Referéncia para a contratagdo de servicos de consultoria, serdo
elaborados pelos Comités de Gestdo e submetidos a apreciacao do Banco Mundial,
pelo Comité Nacional de Gestéo do Projeto;

b) as listas curtas de consultores, compreendendo ¢ minimo de trés e o maximo de
seis empresas, serdo elaboradas pelos Comités de Gestdo e submetidas a
apreciacao do Banco Mundial, nos termos do Acordo,

c) as solicitagbes de contratagdo de servigos de consultoria, deverdo ser
encaminhadas pelos Comités de Gestao ac Orgao Executor, juntamente com o
TOR e a lista curta;
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d) as solicitagbes de contratacio de bens, deverdo ser encaminhadas pelos Comités
de Gestao ao Orgdo Executor, juntamente com as especificagbes técnicas

adequadas;

e) o Orgao Executor devera utilizar os Documentos Padrao para Licitagdes (bens) e a
Solicitagdo de Propostas — (SDP) (servigos de consultoria), aprovados pelo Banco
Mundial, e escolher o método de licitagdo ou de selegcio de consultores mais

adequado;,

f) o Orgéo Executor devera submeter & apreciagcdo prévia do Banco Mundial, nos
termos do Acordo, a minuta de Edital/Contrato, a Solicitagdo de Propostas, o
Relatério de Avaliagao e o contrato negociado;

g) o Orgéo Executor devera encaminhar ao Comité de Gestdo, que deu origem a
contratac&o, o Relatério de Avaliagdo das propostas recebidas e posteriormente,
copia do contrato assinado;

h) o Orgdo Executor deverd encaminhar ao Banco Mundial copia do contrato
assinado, juntamente com o form 384, nos termos do Acordo;

i) cabera aos Comités de Gestdo acompanhar e supervisionar a execucdo dos

servicos e atestar o recebimento dos bens e servicos; e

i) o Orgdo Executor devera elaborar e encaminhar aos Comités de Gestao,
periodicamente, Relatdério Fisico-Financeiro das contratagées realizadas.

4, EXECUGAOQ FINANCEIRA

41 As principais agbes a serem desenvolvidas quanto & execugdo financeira sao
apresentadas na Figura 8.

4.2  Os recursos financeiros previstos no Acordo, inclusive os relativos a contrapartida, serao
creditados em conta especial, em banco & ser selecionado em favor do Orgdo Executor,
pelo Banco Mundial e pelos Comités de Gestéo.

43 O Orgéo Executor mantera contabifidade especifica dos recursos do Projeto e informara,
periodicamente, aos Comités de Gestao e ao Banco Mundial.

44 Qs pagamentos das despesas decorrentes das contratagbes de bens e servigos,
entregues ¢ atestados pelos Comités de Gestdo, sero efetuados pelo Orgdo Executor
diretamente aos contratados e debitados na conta especial.

4.5  Cabera ao Orgao Executor a elaboragéo das Declaracbes de Gastos (SOE) e “Apllication”
e encaminhamento a analise/apreciacao do Banco Mundial.

46 O Banco Mundial realimentara, periodicamente, a conta especial, em favor do Orgao
Executor.
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Figura 7 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
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Figura 8 - FLUXO DE MOVIMENTACAO DE RECURSOS
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Vl. RISCOS

O Projeto Corredores Ecolégicos tem uma concepgéo que engloba aspectos muito além dos
fatores normalmente associados a projetos de recursos naturais sendo, na sua esséncia, um
projeto de conservagio ambiental que contribuird para a consolidagéo de uma politica nacional de

conservacao da diversidade bioldgica.

Essa concepgéo ampla, inovadora e ambiciosa estd ligada a riscos fora do normalmente

associados a projetos ambientais.

O Quadro abaixo apresenta os principais riscos do Projeto, sua classificag&o e as medidas de

controle a serem adotadas para a sua minimizacao.

Quadro 4: Riscos de Implementacio do Projeto

Riscos/Pressupostos

Classificaciio

Medidas

1. As politicas de desenvolvimento ¢ de uso de
recursos naturais na Amazdnia poderiam
impedir o sucesso do Projeto

ALTO

Representagio e articulagdo das instimigbes do Estado no
Comité e Conselho de Gestdo do Corredor; Implantagdo
de sistema de articulagio e comumicagdo -eficiente;
Controle do cumpnmento da legislagdo ambiental;
Monitoramento de outros programas e projetos
governamentats no corredor; articulagio com a Agenda
21 da Amazdnia ¢ a Agenda 2] Brasileira. Negociagiio e
estabelecimento de incenmtivos atrativos que possam
incluir o viés ambiental nessas politicas.

2. As politicas de desenvolvimento ¢ de uso de
recursos naturais na Mata Atldntica poderiam
impedir o sucesso do Projeto

ALTO

Representagfo e articulagio das instituigdes estaduais no
Comité ¢ Conseclho de Gestio do Corredor; Implantagc
de sistema de articulagdo e comunicagdo eficiente;
Controle do cumprimento da legislagio ambiental;
Monitoramento de outros programas € projetos
governamentais no Corredor; articulagdo com a Agenda
21 Brasileira. Negociagdo e estabelecimento de
incentivos atrativos que possam incluir o viés ambiental
nessas politicas.

3. Governos federal, estaduais e municipais néo
fazem valer o interesse ambiental em relagao
aos  interesses econdmicos dentro  dos
corredores

ALTO

Compromisso dos Governos por meio de instrumento
formal (Termo de Cooperagdo Técnica, Protocolo de
Intengbes, efc.). Implementacio de instrumentos e
mecanismos que tornem compativels 0§ interesses
econdmicos ¢ ambientais.

4. Nao disponibilidade de recursos financeiros
publicos para aquisigio/ indenizagdo de UC

ALTO

Alocagdo orgamentéria como conwrapartida condicional
para apoi¢ & UC; aprimeramento dos critérios de selegio
de projetos em UC.

5. Falta de pessoal contratado pelo governo
Federal e pelos Estados para fortalecimento de
UC publicas

ALTO

Alocagio de pessoal como contrapartida condicional para
apoio a UC, .

6. Instabilidade das condigbes de mercado
mundial para a economia do cacau, refletindo
na conservagdo da cobertura florestal da Mata
Atlantica

ALTO

Implementagéo de linha de crédito com exigéncias
de sistema de produgdo, aumento de produtividade
e critérios ambientais para prover fundos para os
investimentos necessarios na reforma da atividade:
criagdo de incentivos fiscais para estimular a
recuperagdo da atividade, bem como a preservagao
da mata nativa.

7. Falta de participagiio e engsjamento dos
municipios nos objetivos e pressupostos dos
Corredores

MEDIO

Representagio das Prefeituras nos Conselhos dos
Corredores; circulagdo de informagdes para as Prefeituras
¢ Camaras Municipais.
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8. Auséncia de incentivos para © Andlise ¢ formulagdo de propostas politicas visan.

estabelecimento de reservas particulares MEDIO fortalecer os incentivos para conservagic por agentes
econdmicos,

9. A legislagfo vigente nfio garante a protegio Teste de mecanismos voluntirios de preservagiio em

da diversidade biologica em Terras Indigenas MEDIO Terras Indigenas, que possam servir de modelos para a
legislagfio; interesse das comunidades indigenas e da
FUNAI nesses modelos.

10. Superposig@o de Terras Indigenas com Entendimentos caso 2 caso entre as instituigdes visando a

Unidades de Conservagio MEDIO solugdes satisfatorias antes dos financiamentos previstos.

t1, Baixo nivel de orgamizagdo das Atuagio do Projeto na formagdo, organizagio e

comunidades locais para participagio ativa no MEDIO informagiio das comunidades.

Projeto

12. Disposigio insuficiente dos organismos Incentivo, junto aos organismos publicos (por ex.:

publicos em compartilhar as responsabilidades MEDIO IBAMA, FUNA!, OEMAs), para o aprimoramento das

de fiscalizagdo com comunidades locais politicas de compartilhamento de responsabilidades entre
as instituigdes piblicas ¢ entre essas e a sociedade civil.

13. Falta de integragdo com projetos do PP-G7 Interesse dos gerentes de outros projetos integrantes do

atuantes nos corredores BAIXO PPG7, conforme demonstrado na segio VIIL

14, Mecanismos de participagdo pouco Formulaggo, desenvolvimento, execugiio €

eficientes MEDIO monitoramento efetuados de forma participativa.

15. Estruturas de gestdo do Projeto pouco Estruturas descentralizadas, participativas e leves; busca

funcionais BAIXO de mecanismos dgeis de desembolso.

16. Priblicos-alvo nio receptivos ao conceito de Crescente interesse do publico brasileiro em assuntos

corredores ecoldgicos BAIXO ambientais; enfoque positivo dos corredores como

potencial sclugdo desperta interesse do prblico.

Os riscos descritos podem ser classificados como exégenos, quando sua mitigac&o nio depende
exclusivamente das agbes do Projeto, e endégenos, quando, ao contrario.as agdes do Projeto
podem mitiga-las. Nesse sentido, pode-se afirmar que os riscos exdgenos do Projeto sdo ALTOS,
e os riscos endbgenos sdo MEDIOS.

De modo geral, considerando as dificuldades intrinsecas de um Projeto com recursos financeiros
limitados, que pretende intervir em interesses econdmicos e institucionais notadamente
cristalizados, o risco global do Projeto € ALTO.

Para o reduzir, o Projeto prevé, para a primeira fase, estudos e andlises detalhadas da situagio e
do comprometimento dos niveis estratégicos com os objetivos do Projeto, para criar uma base
mais solida para a implementacgéo.

Adicionalmente, missbes anuais de supervisdo dos doadores, estreita colaboragdo com os outros
Projetos e Subprogramas do PPG7, especialmente com 0 PROMANEJO, PROVARZEA, PPTAL,
SPRN e AMA, e com Projetos do MMA, tais como FNMA, FUNBIO, PROBIO e PNMA2, reduzirdo
esse risco a um nivel aceitavel dentro de um Programa com caréater piloto.
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VIi. DESCRICAO DETALHADA DO PROJETO

Componente 1: Coordenagéo Estratégica

Este Componente prevé agdes de organizagic estratégica do Projeto no nivel nacional. As
principais linhas de agéo desse componente estruturam-se em cinco subcomponentes, sendo
eles: (i) Administragdo Geral do Projeto, (i) Divulgag@o do Conceito de Corredores, (jii) Sistema
de Informagdo, (iv) Estratégias para outros Corredores e (v) Estudos Avangados. O recurso
destinado a sua implementagio na Fase 1 € de US$ 454.800,00 e de US$ 5.568.100,00 na Fase
2. O quadro a seguir detalha a composi¢do dos subcomponentes integrantes deste Componente,
bem como os recursos destinados a estes em cada Fase.

SUBCOMPONENTES FASE 1 FASE 2
US$ US$

1.1. Administragio do Projeto 258.000,00 893.900,00
1.2. Marketing dos Corredores Ecolégicos 30.000,00 1.100.000,00
1.3. Sistema de Informacgao 85.000,00 677.000,00
1.4. Estratégias em outros Corredores 0,00 1.939.000,00
1.5. Estudos Avancados 81.800,00 958.200,00
TOTAL DE CADA FASE 454.800,00 5.568.100,00
FASE 1 + FASE 2 6.022.900,00

Obs: valores nfo acrescidos dos custos destinados aos Servigos Técnicos e Administratives (5%) e as contingéncias

{10%).
A estratégia do Componente 1 & a articulagdo com os atores relevantes, no ambito governamental
e nao-governamental, para assumirem e apoiarem ativamente novas formas de atuag@do com
respeito a conservagéo da diversidade bioldgica. Contribui para a implementagéo da nova politica
nacional de conservacdo, relacionada a areas biorregionais denominadas corredores ecologicos,
como modelo descentralizado de gestédo ambiental, em intima integracao e articulacdo com o
desenvolvimento socioecondmico.

Essa estratégia visa fortalecer as instituigdes envolvidas, aumentar o grau de consciéncia sobre a
conservacéo e estabelecer parcerias entre os setores publico, privado e a sociedade civil
("constituencies”). Dessa forma, o Componente 1, no nivel estratégico, apdia os esforgos para
implantacao dos corredores prioritarios e prepara o caminho para que outros corredores venham a
ser instalados.

Com o intuito de descentralizar responsabilidade e autoridade, a quase totalidade das atividades
relevantes e relacionadas com cada um dos corredores sera de responsabiiidade das instancias
nos corredores e sera orgada nos respectivos componentes.

Esse componente abordara a necessidade critica para a busca e aplicagao de instrumentos novos
que fornecam incentivos eficazes para a conservagdo ambiental. No Brasil existem poucos
incentivos econdmicos para a conservagao. Muitas politicas existentes exercem efeitos adversos e
geram confusdo sobre restricdes de uso da terra em geral e sobre Terras Indigenas e outras
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areas protegidas em especial. A responsabilidade da sociedade na conservagio da divers.. e
bioldgica, expressa na Constituicao, ainda carece de uma maior consolidagdo. Procedimer >s
administrativos complexos agem como obstaculos para o estabelecimento de areas particulares
protegidas, tais como as RPPN. A destacada separagcio das fungbes de ecossistemas ~
econdmicas, sociais e ecoldgicas — dificulta ainda mais uma abordagem abrangente de
conservacéo da diversidade biologica e formas integradas de manejo sustentavel dos sistemas
ecoldgicos em &reas publicas e particulares.

Novas respostas a esses problemas serdo importantes se o Projeto quiser obter sucesso em
incentivar os governos estaduais e os outros atores a desempenhar um crescente papel na
conservacao da diversidade bioldgica.

Serdo iniciadas acoes estratégicas de conservagdo em outros Corredores Ecoldgicos propostos
para a Amazobnia e a Mata Atlantica. O componente apoiara oficinas e estudos em que o conceito
e os limites especificos dos corredores propostos sejam melhor definidos. Juntos, esses estudos e
oficinas ajudar&o a definir agdes prioritarias a serem realizadas nos outros corredores. Medidas de
carater emergencial de prote¢édo de UC em outros corredores poderdo ser financiadas pelo
projeto.

Subcomponente 1.1: Administragcao do Projeto

Na Fase 1, sera estabelecida uma Unidade de Coordenacio do Projeto (UCP), que consiste no
Comité de Gestdo e na Secretaria Executiva (SE). O TOR para as posigdes profissionais
especificas que irdo compor a Secretaria Executiva sera avaliado durante a missdo de appraisal e
aprovado pela estrutura de gestdo do Projeto, obedecendo as orientagdes dos doadores.

A estrutura administrativa para o funcionamento do Projeto comega com o minimo necessario
durante a Fase 1. A medida que © Projeto comegar a ser implementado e dirigido por demandas
bem definidas, essa estrutura podera ser redimensionada na Fase 2.

Para a compreenséo das atividades deste subcomponente, deve-se levar em conta as atribuigbes
da Unidade de Coordenagéo do Projeto detalhadas no anexo 4.

Subcomponente 1.2: Marketing dos Corredores Ecolégicos

Durante a Fase 1, sera realizado um estudo para formular a estratégia de marketing e divulgacéo
para o Projeto. No nivel dos Corredores, seréo executadas as agbes de divulgacéo, ficando o
Marketing sob a responsabilidade do Projeto no ambito nacional, que terd agdes executadas a
partir da Fase 2. Essas a¢des visam engajar a sociedade como parceira implementadora,
fiscalizadora e parte interessada na implantagéo dos Corredores Ecoldgicos e tornar o processo
transparente para os atores envolvidos,

Elementos importantes dessa estratégia serdo, entre outros, campanhas na imprensa, confecgéo
de material audiovisual, banco de imagens, contribuicGes de TV, seminaros e encontros técnicos
de alto nivel. O TOR para a contratag&o dos Estudos que irdo formular a estratégia de divulgagao
e marketing sera avaliado durante a miss&o de appraisal.
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Subcomponente 1.3: Sistema de Informacgao

Com base em um Sistema de Informacdes Geograficas (SIG), o Sistema de Informagao do projeto
integrara informagdes georreferenciadas, tabulares e imagens e providenciara bases para
decisdes gerenciais e monitoramento em todos os niveis do projeto.

A disponibilidade de informacgées atuais ampiiara as discussdes sobre a matéria de conservagao
da natureza, no ambito do Projeto e dos seus clientes. O sistema alimentara os usuarios internos
e externos com informacdes profissionalmente processadas por meio do sistema de divulgagao,
descrito no item anterior.

Conforme novos enfoques de Sistemas de Informagéo, esse Sistema conectaréd e concentrara
informagdes ja disponiveis em outras instancias governamentais e n&o-governamentais. Nesse
sentido, complementard o gerenciamento de informagdes de outros Projetos do PPG7,
PROMANEJQO, SPRN e PROVARZEA e AMA. O Projeto buscara a integragéo com o SIVAM cujo
componente ambiental oferecera, eventuaimente, informacgdes relevantes para o Projeto.

Na Fase 1, sera definida a politica de informagédo do Projeto por consulioria especializada e
aprovado pela Comissao do PPG7 e pela Coordenagéo do Corredor. Cabe ressaltar que o produto
oriundo dessa contratacdo devera estar em consonancia com as reais demandas dos usuarios
desse sistema. Também na Fase 1, sera estabelecido um banco de dados georreferenciados, nas
estruturas e com pessoal ja disponiveis no IBAMA/CSR, no IPAAM para o corredor da Amazoénia,
no DDF na Bahia, na SEAMA no Espirito Santo e na SEMAD em Minas Gerais, para o corredor da
Mata Atlantica. A forma compartithada de gerenciamento desse sistema sera definida a partir da
consultoria de politica de informagao. Os TOR do estudo de politica de informagao e do sistema
de informacao serdo acordados durante a miss&o de appraisal.

Subcomponente 1.4: Estratégias em outros Corredores

Neste subcomponente serdo implementadas agdes para promover a conservagio da diversidade
biologica em outros Corredores Ecolégicos propostos na Amazdnia e na Mata Atlantica. Primeiro,
estudos serdo realizados para refinar os locais e limites desses corredores e para especificar as
suas caracteristicas biolégicas, socioecondmicas e institucionais com a finalidade de permitir
decisbes mais bem fundamentadas. Os estudos serdo baseados nos resultados das oficinas
patrocinadas pelo PRONABIO para os biomas da Amazdnia e da Mata Atlantica, programadas
para o primeiro semestre de 1999, bem como nos resultados do estudo em andamento, realizado
com a participacao das ONG, IESB e Conservation International.

As oficinas e os estudos ajudarao a definir estratégias, locais e a¢des prioritérias e emergenciais a
serem implementadas nesses Corredores na Fase 2. Essas agbes objetivardo a protecée da
integridade de UC ameagadas, o estimulo a discussdes para a criagcao de outros corredores e o
acompanhamento de estudos e iniciativas, visando introduzir nesses o conceito de Corredores
Ecolégicos.

Subcomponente 1.5: Estudos Avangadoes

Existem temas que precisardo ser trabalhados ao longo do Projeto e que merecem atencéo
pontual ou temporaria. No seu conjunto, alimentardo a articulagéo e divulgagido bem como
fortalecerdo o impacto do Projeto e a sustentabilidade dos seus efeitos. Esses temas serdo
incorporados na forma de estudos, a partir de servigos de consultoria especializada. Os temas a
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seguir foram identificados durante a preparag&o do Projeto; outros poderdo surgir ao longo da sua
execugao.

¢ Incentivos e desincentivos econdmicos para a conservacdo; Atualmente, a conservagio de
recursos naturais no Brasil & desestimulada por varios meios, como o crédito subsidiado para
o plantio de culturais anuais, ao mesmo tempo em que os incentivos para a conservacéo sao
restritos. Assim, torna-se fundamental um estudo através do qual se possa compreender quais
sao e como funcionam tais incentivos e desincentivos. O estudo sera uma base para politicas
especificas, as quais ser&o promovidas a partir da Segunda fase do Projeto.

e Qutro estudo que podera comecar na fase 1 € relacionado com andlise de readequacéo dos
limites dos corredores propostos. A realizacao desse estudo sera de responsabilidade da
UCC;
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Componente 2: Corredor Central da Amazdnia

Este Componente prevé acdes a serem implementadas no ambito do Corredor Central da
Amazonia, em sintonia com as estratégia estabelecidas no Componente 1 deste Projeto. As
principais linhas de ac&o desse componente estruturam-se em quatro subcomponentes, sendo
eles: (i) Coordenagdo, Planejamento e Monitoramento do Corredor, (i) Criagéo, Planejamento e
Manejo de UC, (iii) Areas de Intersticio, e (iv) Prote¢do da Diversidade Bioldgica em Terras
Indigenas. O recurso destinado a sua implementacéo na Fase 1 € de US$ 1.852.060,00 e de US$
21.161.100,00 na Fase 2. O quadro a seguir detalha a composicdo dos subcomponentes
integrantes deste Componente, bem como os recursos destinados a estes em cada Fase.

SUBCOMPONENTES FASE 1 FASE 2
USS US$

2.1. Coordenagao, Planejamento e Monitoramento do Corredor 673.760,00 4.152.900,00
2.2. Criagdo, Planejamento e Manejo de UC 612.000,00| 7.180.000,00
2.3. Areas de Intersticio 216.300,00( 4.408.200,00
2.4. Protegao da Diversidade Biol6gica em Terras Indigenas 350.000,00| 5.420.000,00
TOTAL DE CADA FASE 1.852.060,00| 21.161.100,00
TOTAL DA FASE 1 + FASE 2 23.056.160,00

Obs: valores nd@o acrescidos dos custos destinados aos Servigos Técnicos e Administrativos (5%) e as contingéncias (10%).

O Corredor Central da Amazdnia possui um grande potencial de envolvimento da sociedade, o
que favorecerd a adogdo de modelos de desenvolvimento e conservacéo nesta area. As
caracteristicas deste Corredor, em relagdo a seus aspectos socioecondmicos, grau de
conectividade, estado de conservagdo e ameagas atuais e potenciais, orientam as estratégias
deste componente priorizando a atuagao iocal de forma direta com os diversos atores.

Dois dos quatro subcomponentes serao executados mediante a apresentacdo de subprojetos
formulados pelos diferentes atores locais. Sao os subcomponentes “Manejo de Areas de
Intersticio” e “Protecdo da Diversidade Bioldgica em Terras indigenas”. O Subcomponente
“Criacdo, Planejamento e Manejo de Unidades de Conservacdo” também terd uma interface com
os atores locais que poderac apresentar propostas com base no planejamento e entendimento
prévio estabelecido com as instituicdes responsaveis pelas UC. O subcomponente de
“‘Coordenacdo, Plangjamento e Monitoramento do Corredor” prevé o estabelecimento da Unidade
de Coordenacéo do Corredor, cujos detalhes estdo no Anexo 4, e considera os aspectos gerais
para toda a extensao do Corredor.

As convocatorias para apresentagdo dos subprojetos seréo anunciadas, indicando-se o formato
das propostas, os critérios e procedimentos de selegdo e os requenmentos de contrapartida e de
monitoramento.

Todo o processo de selecio de propostas serd supervisionado pelo Conselho do Corredor e
aprovade pelo Comité de Gestao, sendo administrado e executado pela Secretaria Técnica.

Os critérios de selegao propostos definem uma estratégia para o Corredor Central da Amazénia
que prioriza aquelas regides onde a conectividade ja esta assegurada e € urgente consolida-la, e
onde maior & 0 grau de ameaca por fatores externos. Desta forma, orienta-se o componente a
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atuacio nessas regides prioritarias.

Os proponentes de subprojetos e propostas vinculadas as UC serdo aquelas entidades sociais,
com ou sem fins lucrativos', cujas agbes influenciem de maneira direta a consolidagio do
Corredor e a conservagao dos recursos naturais. Serd incentivado o trabalho em parceria entre
diversos atores locais no mesmo subprojeto ou proposta, formando os Nuicleos Executores, o que
favorecera o fortalecimento da gestdo compartilhada. Tais Nucleos deverdo formalizar seus
pedidos encaminhando uma proposta de subprojeto ou a proposta de atuagdo nas UC. Sera
oferecido, pelo Projeto, apoio e orientagdo na formulagéo dessas propostas, com manuais e
procedimentos estabelecidos no comego da primeira fase. As propostas apresentadas
concorrerdo abertamente pelos recursos alocados para cada subcomponente e serdo priorizados
em trés etapas distintas de acordo com critérios de elegibilidade, viabilidade técnica e critérios de

classificacdo.

Primeiramente, todas as propostas serdo avaliadas quanto a critérios de elegibilidade e
ciassificadas como pertencentes aos subcomponentes especificos.

No segundo momento, as propostas elegiveis serdo analisadas tecnicamente por consultores
independentes ou Camaras Técnicas, que emitem parecer conclusivo, classificando os
subprojetos quanto & sua viabilidade técnica. Considera-se que a viabilidade técnica € um quesito
de carater eliminatério e sua definicdo devera sequir critérios em forma de formulério a ser
preenchido pelo consultor.

Por (ltimo, as propostas viaveis tecnicamente serdo analisadas pelo Comité de Gestée do
Corredor Central da Amazbnia, segundo critérios de classificacdo. As propostas classificadas
acima de um patamar identificado antes do inicio da Fase 1 ser&o consideradas aptas para o
recebimento do financiamento. Os critérios de elegibilidade e de classificagdo, bem como todo o
processo de selecdo de subprojetos, encontram-se descritos com maior detalhamento no anexo 7
deste documento.

Subcomponente 2.1: Coordenacdo, Planejamento e Monitoramento do
Corredor

Este subcomponente trata das acdes gerenciais e organizativas do Corredor, tanto no nivel do
desenvolvimento da capacidade local para a gestdo e coordenagéo participativa, como aquelas
acdes direcionadas ao seu planejamento estrategico visando a conservacgdo da diversidade
biolégica. Como parte do planejamento estratégico do Corredor, incluem-se também a elaboragao
e implementacio de estratégias para 0 monitoramento ambiental do Corredor, sua divulgagéo e
sua vigilancia e fiscalizagéo.

Durante a Fase 1, o Projeto tera elaborado a analise completa de atores locais’, de acordo com
TOR encontrado no volume de documentos adicionais. Serd estruturada e implementada a
Unidade de Coordenacéo do Corredor, composia pelo Consetho do Corredor, pelo Comité de
Gestao e pela Secretaria Executiva, definida a estratégia de divulgagdo, em consonancia com a
estratégia estabelecida no nivel nacional, bem como o Sistema de Fiscalizagao e Vigilancia, de
acordo com o TOR encontrado no item 2 do volume de Documentos Complementares. As agbes
vinculadas a divulgacio serao implementadas a partir da Fase 2 do projeto, podendo haver
algumas acbes especificas, conforme a demanda, ainda na Fase 1. O Sistema de Fiscalizagéo e

' O proponente de subprojetos ndo deve ter fins lucratives, exceto no caso de cooperativas e associagbes de pequenos produtores, ou
de o lucro ser integralmente reinvestido em agées que promovam a conservago da diversidade biologica.

2 Considera-se como *atores locais” todos 0s grupos, pessoas e instituigbes presentes na area do Corredor Central da Amazbénia, cuja
caracterizago e ponto de vista sobre o Cormedor sdo importantes conhecer e considerar para consolidar o Corredor.
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Vigilancia s6 comegara a ser definido uma vez finalizada a Andlise de Atores, pois esta base 1o
nos resultados desta Gltima.

Ainda na Fase 1, iniciar-se-a a implantag&o do Sistema de Fiscalizag&o e Vigiléncia do Corredor,
apoiando-se atividades integradas que inibam a predagdo dos recursos naturais e diminuam as
ameagas & integridade e a conectividade ecolégica do Corredor. A implantagéc completa do
Sistema aconteceréd ao longe da Fase 2, prevendo-se também um acompanhamento de sua
efetividade e estabelecimento de medidas corretivas.

O Piano de Gestao do Corredor sera iniciado durante a Fase 1 e consolidade durante a Fase 2 de
forma participativa entre todos os atores sociais envolvidos e devera ser aprovado pelo Comité de
Gestdo do Corredor Central da Amazonia. Também serdo definidas as agdes de monitoramento
ambiental, que deverédo estar integradas de forma légica com Sistemas de Monitoramento ja
estabelecidos no &mbito de outros Projetos, por exemplo, PNMA.

2.1.1, Administragao do Projeto no Corredor

A administragdo do Projeto no Corredor sera realizada por intermédio da Unidade de
Coordenacgéo do Corredor (UCC), constituida pelo Comité de Gestdo, Secretaria Executiva e
Conselho do Corredor, conforme descrito no item “Sistema de gestao’. Essa administragéo ira

funcionar em espaco cedido pelo IPAAM.

No inicio da Fase 1 do Projeto, o Comité de Gestdo deve estar implantado, bem como sua
Secretaria Executiva. O Conselho do Corredor Central da Amazdnia sera estabelecido durante a
Fase 1.

A Secretaria Executiva desenvolvera atividades administrativas e gerenciais, incluindo-se também
0 acompanhamento e monitoramento dos subprojetos.

2.1.1.1. Implantacéo da UCC

O Comité de Gestdo do Corredor sera formado a partir de uma Portaria a ser avaliada durante o
appraisal. Sera organizado o espaco fisico da Secretaria Executiva e contratados os profissionais
que a irdo compor, mediante aprovacéo do Comité de Gestao do Corredor e seguindo-se 0s
critérios estabelecidos no TOR, que seré avaliado durante a misséo de appraisal.

2.1.1.2. Operacionalizacdo da UCC

Corresponde ao conjunto de atividades que a Secretaria Executiva e o Comité de Gestao
executardo para o gerenciamento do Projeto no Corredor da Amazodnia. Também tratara da
adeguacdc dos mecanismos de organizacdo e processamento das informacbes e o processo de
seiecao de subprojetos.

2.1.1.3. Acompanhamento e monitoramento de subprojetos

O acompanhamento e monitoramento gerencial da execucao dos subprojetos serao realizados
pela Secretaria Executiva. Os subprojetos dever&o apresentar em sua proposta o processo de
monitoramento. A Secretaria Executiva proporé medidas corretivas caso necessario.

2.1.2. Planejamento do Corredor Central da Amazénia

O planejamento do Corredor Central da Amazdnia estaré constituido pelo Plano de Gestao do
Corredor, apoiado por uma base cartografica consistente, analise de atores locais e outros
estudos que venham a ser identificados como necessarios para a elaboragéo do plano.
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2.1.2.1. Realizacdo da Andlise de Afores Locais

Essa andlise caracterizaré os atores locais e suas potencialidades em relagéo ao papel que
podem ter na construgdo do Corredor. Seré aproveitada essa oportunidade para aprofundar a
divuigag@o dos conceitos e objetivos do Projeto junto a esses atores.

A analise de atores locais embasara numerosos estudos e agdes posteriores, como o Plano de
Gestao do Corredor, as estratégias de informacéo e divulgacao, de monitoramento ambiental e de
fiscalizagdo e vigilancia, a formagéo do Conselho e a distribuigio e publico-alvo das of icinas de
treinamento para formulagéo de subprojetos.

2.1,.2.2. Subsidios para o Sistema de Informacéo do Projeto

No Componente 1, sera desenvolvido o Sistema de informacgdo do Projeto, sendo que serdo
complementados e reproduzidos os mapas necessarios durante a fase preparatdria do Projeto.
Mapas na escala 1:1.000.000 serdo elaborados, incorporando-se as seguintes informacgdes
georeferenciadas: (i) localizagdo e limites de todas as Unidades de Conservacéo, Terras
Indigenas e RPPN; (i) rede hidrografica e viaria; (iii) limites e sedes dos municipios; (iv)
formacdes vegetais; e (v) propriedade da terra nas areas de intersticio, indicando-se aquelas que
poderdo ser incorporadas em areas existentes ou em novas areas protegidas. Este Gltimo item
serd realizado unicamente se possivel ainda na fase preparatéria, em caso negativo, sera
levantado no inicio da Fase 1°.

2.1.2.3, Elaborac&c do Plano de Gestao do Corredor

O Plano de Gestao constituir-se-a no rumo de todas as agbes a serem implementadas e orientara
as estrategias de conservagéo do Corredor, perdurando depois da vida deste Projeto. O Plano
apresentara diretrizes ou delineamentos em relagdo aos limites do Corredor; estabelecimento e
manejo de Unidades de Conservagdo; estabelecimento e manejo de reservas particulares;
protecido de diversidade biologica em Terras indigenas; incentivos para conservagio e manejo de
recursos naturais, entre outros. Atengao especial serd dada a estratégia que sera
necessariamente desenvolvida para influenciar politicas e programas de desenvolvimento em
andamento, visando incorporar nestas uma variavel ambiental a favor dos objetivos do Corredor.

A elaboracdo do Plano de Gestdo comecara com a discusséo da definicdo do tipo de Plano de
Gestao gue se deseja para o Corredor da Amazonia, seus objetivos e elementos constitutivos;
definicao esta que seréa conduzida pelo Comité de Gestao.

O processo de elaboracao do Plano de Gestéo do Corredor sera participativo, protagonizado pelo
Comité de Gestéo do Projeto, em coordenagao estreita com agéncias municipais e estaduais e
ONGs para evitar sobrepesi¢cdes e assegurar eficiéncia no planejamento. Uma consultoria serg
contratada para consolidar o processo participativo de sua formulagao.

As versdes intermedidrias do Plano de Gestao sero circuladas para comentarios e discutidas em
oficinas que envolvam os principais grupos de interesse do Corredor. O TOR para contratagéo da
consultoria que dara apoio a formulagéo do Plano sera preparado na Fase 1 do Projeto.

® Devido a situagaoe fundiaria menos definida no Corredor da Amazénia, a importancia de terras devolutas provavelmente serd muito
maior que no Comedor Central da Mata Atléntica. E provavel também que a obtengdo de informagdo sobre tais terras requerird
investimentos substanciais de tempo e de recursos e s6 podera ser realizada durante a primeira fase do projeto.
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2.1.3. Monitoramento Ambiental

As agbes de monitoramento ambiental seréo definidas na Fase 2, por consultoria especializada, a
partir de diretrizes em desenvolvimento pelo programa SIMBIO do IBAMA e com a assisténcia
técnica do Projeto de Monitoramentio e Analise (AMA) do Programa Piloto. Também devera
considerar o Projeto SIVAM (Sistema de Vigilancia da Amazénia) e o PNMA 2 (Programa Nacional
de Meio Ambiente), que detém componente de monitoramento ambiental importante.

Tais agbes serdo baseadas num modelo de estado-pressdo-resposta, no qual eiementos
biofisicos constituem o esfado, fatores socioecondmicos exercem pressdo, e eficiéncia
institucional determina a natureza e a eficicia da resposta. Este modelo incluira um conjunto de
indicadores ricos em informacao* a serem monitorados em areas prioritarias dentro do Corredor,
ou no nivel de Corredor como um todo, Sera definido um conjunto de indicadores e procedimentos
de monitoramento em areas selecionadas objetivando garantir a eficiéncia das agbes. A
informacéo coletada pelo monitoramento alimentaré o Sistema de Informacéo. Serdo monitorados
os indicadores principais, tais como a cobertura e a integridade florestal (estado), as taxas de
desmatamento e fragmentagéo da floresta (pressdo) e as medidas de protecdo e conservagio
eficazes (resposta).

Além de revelar o desempenho e impacto do Projeto, o monitoramento ambiental fornecera uma
base sélida para as atividades de fiscalizagéo a serem empreendidas no Corredor e para o ajuste
do Plano de Gestéo.

2.1.4. Apoio a Fiscalizagao e Vigilancia do Corredor Central da Amazénia

- Durante a Fase 1, serd executada uma consultoria com vistas a elaborar o Sistema de

Fiscalizagdo e Vigilancia do Corredor. O sistemna serd montado a partir da experiéncia dos
organismos publicos e de organizagdes ndo-governamentais que vém atuando em protecéo e
controle dos recursos naturais na Amazdnia, principalmente o IBAMA, I[PAAM e FUNAI, junto com
aquelas instituicbes com as quais trabalham em parceria. Também considerara o Projeto SIVAM,
no qual o IBAMA participa ativamente para evitar a duplicacdo das atividades a serem
implementadas. Os TOR para esta consultoria encontram-se no item 2 do volume de Documentos
Complementares.

O Sistema de Fiscalizagdo e Vigilancia identificard estratégias diferenciadas e complementares
para atingir maior eficiéncia de policiamento. Estara baseado em quatro elementos: comunicacéo
fluida, mobilizagio agil, pessoal em quantidade suficiente e qualificado e sensibilizacdo ambiental.
A fiscalizacdo dos orgaos estatais com mandato de policiamento serd maximizada fornecendo
apoio logistico; as comunidades locais serdo treinadas nas atividades de vigilancia com o objetivo
de ter maior capilaridade das acdes e maior mobilidade; todas as agbes prioritarias deverdo
resolver qualquer conflito & ameaga & integridade e conectividade ecoldogica dos corredores.
Formas adicionais de fiscalizagao incluirdo visitas a locais especificos por forcas-tarefa compostas
por varios agentes do governo e organizagdes colaboradoras na regido (policia florestal, agéncias
ambientais do Estado, IBAMA, ONG e brigadas voluntarias). A consultoria quantificaré os meios
logisticos para a impilementacéo do sistema e detalharda as necessidades de capacitagéo. O
Sistema também devera prever mecanismos para avaliar sua eficiéncia e estabelecer medidas
corretivas.

* Devido 2 dificuldade de medir indicadores de estado como diversidade biciogica numa escala significativa para o manejo de um
cormredor, indicadores substitutos, tais como cobertura florestal sergo monitorados, em conjunto com informacéo obtida em locais
especificos de amostragem sobre a integridade de ecossistemas,
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O Sistema de Fiscaliza¢do e Vigilancia comecgara a ser implementado ainda durante a Fase 1
Projeto, sendo que sua consolidac&o aconteceré durante a Fase 2.

2.1.5. Divulgagao do Corredor Central da Amazoénia

Esta atividade complementard a estratégia de divulgacdo montada ao nivel nacional no
Componente 1, seguindo suas orientagdes gerais e enfocando as caracteristicas especificas do
Corredor da Amazdnia e o publico local. Pretende-se obter apoio local ao Corredor tanto de
formadores de opinido e de grupos ou de individuos influentes, como das comunidades e de
diferentes atores identificados no Corredor. Também serdo desenvolvidos esforgos orientados a
busca de novos parceiros para dar sustentabilidade ao Corredor apés a finalizag&o do Projeto.

Durante a Fase 1, sera realizado estudo especifico para o detalhamento das acGes, produtos e
mecanismos dessa divulgagio.

A partir da Fase 1, esta prevista a geracéo de maternial gréfico especifico, centrada no conceito de
Corredor, na difus&o do mesmo e nas vantagens da existéncia de espacos de conservacio, entre
outros temas basicos.

Ja na Fase 2, serd necessario divulgar as experiéncias desenvolvidas pelo Projeto, as
possibilidades de uso sustentado dos recursos naturais e o Plano de Gestéo do Corredor.

Subcomponente 2.2: Criacdo, Planejamento e Manejo de Unidades de
Conservagao (UC)

Este subcomponente objetiva fortalecer as Unidades de Conservacio e criar novas unidades,
garantindo a conservacao da diversidade biologica e a viabilidade das populacdes de animais e
plantas da regido, e evitando a erosdo genética. Atualmente, as Unidades de Conservagdo
ocupam aproximadamente 30% do Corredor. Muitas delas ainda nao estdo consolidadas nem
regularizadas; faltam recursos adequados para manejo e fiscalizagdo. Portanto, este
subcomponente € considerado como prioritario para atingir os objetivos do Projeto.

Ser&o priorizadas aquelas unidades que garantem a conectividade do Corredor, que tém maior
numero de graves ameagcas € as gue possuem ecossistemas singulares para o Corredor.

Apoiara também o estabelecimento de novas UC (de uso direto ou indireto) para aumentar a
conectividade do Corredor a partir da Fase 2. Devido as caracteristicas socioecondmicas do
Corredor Central da Amazdnia, deve haver maior probabilidade de criagao de UC das categorias
de manejo de uso direto.

Durante a Fase 1, iniciar-se-a a implementacéo dos Planos de Manejo ja elaborados e aprovados,
e também serdo elaborados 2 Pianos de Manejo (a partir de informagdes secundarias ou
levantamentos rapidos dos recursos e dos aspectos socioeconémicos).

O Planejamento das UC sera elaborado pelas suas respectivas instituicdes responsaveis.
Entretanto, Nucleos Executores serdo estimulados a estabelecer parcerias com essas instituicoes,
apresentando propostas de atuagio nessas UC, as quais deverdo estar em consonancia com
seus respectivos Planos de Manejo.
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2.2.1. Criagdo de Unidades de Conservagao

O estabelecimento de novas UC ou a expansao das existentes, durante a Fase 2, sera realizada
de acordo com as orientagdes emanadas do Plano de Gestdo do Corredor.

2.2.1.1. ldentificac8o de potenciais Unidades de Conservacdo

O estabelecimento de novas UC ou a expansdo das existentes se iniciarda com estudos para
identificar dreas potenciais para a criagdo de Unidades de Conserva¢do, de acordo com a
importancia biolbgica, o grau de preservagdo e a contribuiggo a conectividade do corredor. Os
estudos também deverao propor a categoria de manejo da nova area e a esfera de governo que a
administrara (federal, estadual ou municipal) de acordo com a sua vocagio e representatividade.
Deverao ainda ser considerados nesses estudos os resultados do Workshop da Amazdnia
(PRONABIQ) a ser realizado no primeiro semestre de 1999. Sempre que possivel, serdo
realizadas coletas de dados mais detalhados. Essa atividade ocorrera na Fase 2.

2.2.1.2. Realizacio de consultas locais

Em cada area considerada para o estabelecimento de uma UC, serdo realizadas consultas com a
populacao local, por meio de oficinas, para criar apoio e definir atividades complementares de
conservacéo e manejo de recursos naturais nas areas de influéncia das unidades. Apds estas
consultas, as propostas legais para as novas UC seguirdo o curso regular de tramitagao para a
criagdo de uma Unidade de Conservagéo.

As etapas legais para criar as UC Federais serdo realizadas em coordenago com o projeto
“Expansdo e Consolidagdo de um Sistema de Areas Protegidas na Regido Amazénica do Brasil”,
MMA, Banco Mundial e WWF, atualmente em preparac@o para expandir as areas das UC a 10%
da cobertura florestal da Amazodnia brasileira.

2.2.2. Elaboragao de Planos de Manejo

Os planos de manejo s&o o instrumento orientaclor das atividades a serem implementadas numa
Unidade de Conservacéo. Estabelecem o zoneamento da area e definem as necessidades de
treinamento e investimentos para assegurar que as UC sejam eficazmente protegidas e
manejadas.

O IBAMA tem desenvolvido, para Unidades de Conservacao de Uso Indireto, diretrizes para
preparar e executar planos de manejo® e prestara assisténcia na prepara¢do de planos de manejo
para unidades municipais e estaduais no Corredor, sempre que solicitado. Os planos de manejo
incluirBo dados sobre aspectos ecolégicos e socioeconémicos das UC, uma proposta de
zoneamento e 0s programas e subprogramas especificos de manejo da Unidade. Detalham os

* Segundo as diretrizes do IBAMA, a preparagao e implementagiio de Planos de Manejo para UC de Uso indireto & um processo
continuo que deve envolver a poputagio local. Trés niveis de planejamento resultam na consolidagéio cada vez mais consistente da
UC:

Fase 1 — gera informagéo bésica sobre as condigdes ecoldgicas e socioeconémicas locais, obfida principalmente de fontes secundérias
e de levantamentos rapidos da area, fornecendo uma primeita aproximagdo do zoneamente da UC e uma base inicial de
planejamento para o manejo da unidade,

Fase 2 — € baseada em levantamentos ecologicos e socioecondmicos mais detalhados in situ, resuftando na definicBo mais precisa do
zoneamento da UC numa base solida de planejamento para consolidar o perimetro e manejar os recursos naturais dentro da UC.

Fase 3 - ¢ a Ultima etapa na consolidag&o da UC e s6 é recomendada para as UC sujeitas a altas taxas de visitagio. Esse nivel de
planejamento ndo ¢ esperado para as UC presentes nos dois cerredores prioritarios.

Essas fases se aplicam apenas a UC de uso indiretc e nao a Areas de Protegio Ambiental (APA), para as quais estio sendo
elaboradas orientagbes especificas.
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investimentos em infra-estrutura, equipamento, operacao e manutengéo, protecéo, fiscalizagdo «
monitoramento, além dos custos necessarios para a implementagio eficaz e sustentavel destas
atividades no futuro.

As Unidades de Conservagdo que ainda nao possuem esse instrumento de planejamenio
aparecem listadas na Tabela 1. As Unidades RDS Amana, EE Juami-Japura e RE Juami-Japura
terdo investimentos para planejamento ainda na Fase 1 do Projeto. Para outras UC estac
previstos recursos a partir da Fase 2.

Tabela 1: Unidades de Conservagdo sem Planos de Manegjo no Corredor Central da Amazbnia

Unidade de Conservagao* Respensavel

RDS Amand Estadual
R Adolfo Ducke INPA

EE Juami-Japura e RE Juami-Japura IBAMA
RE Jutai-Solimes IBAMA
APA Margem do rio Negro Estadual
P Rio Negro Estadual
RE Sauim-Castanheira IBAMA
APA Caverna Maroaga Estadual
FN Tefé** IBAMA
R Walter Egler INPA

* APA= Area de Protegiio Ambiental; EE= Estag8o Ecolégica; FN= Floresta Nacional; P= Parque; R= Reserve; RB= Reserva Bioldgica;
RDS= Reserva de Desenvolvimento Sustentavel; RE= Reserva Ecoldgica.

** A conversiio de uma area significativa da Floresta Nacional de Tefé em Parque Nacional ou Estagéio Ecologica tem sido proposta pelo IBAMA e
serd implementada para contribuir & censolidagio do Corredor da Amaz6énia.

2.2.3. implementag¢do de Planos de Manejo

Uma vez que a Unidade de Conservagio possua Plano de Manejo, poderao ser apresentadas
propostas para sua implementagio, de todo o Plano ou de uma parte. Todos os investimentos nas
unidades estar&o embasados pelo seu Plano de Manejo. Como a implementagéo de Planos de
Manejo € um processo dindmico, em casos emergenciais poderao ser realizadas modificagbes,
contando com o aval da equipe técnica responsavel pela area. As atividades das propostas
poderéc estar orientadas para a administragéo, regularizagdo fundiaria, resolugio de confiitos de
terra, demarcacéo, planos de pesquisa, monitoramento, fiscalizagcao, fortalecimento, treinamento e
educagdo, recreagdo, educagdo ambiental, manejo de recursos naturais efou busca de
alternativas econdmicas para a drea de influéncia da unidade ou para seus moradores. Esta
prevista a implementagéo dos Planos de Manejo das Unidades PM do PN Jad, PM da EE
Anavilhanas e PM da RDS Mamiraud a partir da Fase 1 do Projeto.

As Unidades de Conservagéo que contam com Plano de Manejo ja elaborado e aprovado $ao: o
PN Jal, a EE de Anavilhanas, a RB Uatuma e a RDS Mamiraua. A RESEX Médio Jurua possui
Plano de Utilizagao.

2.2.4. Capacitacido sobre Manejo de Unidades de Conservagao

Existe uma demanda consideravel j& verificada em relagdo aoc treinamento do pessoal que
trabatha com Unidades de Conservagdo, seja no nivel federal, no estadual ou nos seus parceiros.
Ser&o desenvolvidas atividades de treinamento e capacitagio com o objetivo de melhorar o nivel
técnico sobre manejo de Unidades de Conservagéo.
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No inicio da Fase 2, e para cada elaboragao anual de planos operativos do Projeto, os
responsaveis pelo manejo das Unidades de Conservacéo no nivel federal e estadual, junto com
seus parceiros, identificaréo as necessidades especificas de capacitagdo do pessoal. As
propostas respectivas serdo aprovadas pelo Comité de Gestdo para que, posteriormente, a
Secretaria Executiva tome as providéncias necessarias para a organiza¢ao dos cursoes.

Subcomponente 2.3: Areas de Intersticio

Este subcomponente objetiva fortalecer a conservagao e protecio da diversidade bioloégica nas
areas de intersticio, principaimente mediante financiamento de subprojetos. Objetiva também
influenciar as tendéncias e os tipos de uso da terra que favorecem a conservagio e 0 uso
sustentavel da diversidade biolégica.

E dirigido especificamente para o setor privado e ndo-governamental, apoiard proprietarios
particulares, grupos comunitarios e suas organizagdes € ONG, em conjunto ou ndo com governos
municipais, incentivando a formacao de Nucleos Executores. Para exercer o maximo impacto com
recursos limitados, sera necessario explorar ligagées explicitas com iniciativas relacionadas em
andamento, tais como o PD/A, FNMA e outros.

Até o fim da Fase 1, serd preparado e selecionado o primeiro grupo de subprojetos para
financiamento mediante a organizacio de oficinas de treinamento na formulagdo de subprojetos.
Ainda na Fase 1, comegara a implementacéo de alguns desses subprojetos. Serdo priorizados os
subprojetos que sejam desenvolvidos no entorno das Unidades de Conservagédo ou de Terras
Indigenas.

Serao apoiados subprojetos orientados a duas areas tematicas:

®* Promogéo da conservagdo e 0 manejo sustentdvel, com a finalidade de obter apoio local para
o objetivo do Projeto, influenciar mudancas no uso das terras em éareas prioritarias dentro do
Corredor e atender as necessidades econdmicas dos residentes rurais de maneira direta.

* Promog&o de Reservas Particulares do Patriménio NaturaF, Reservas Legais’ e Areas de
Preservacdo Permanente, essas areas particulares complementam o sistema de Unidades de
Conservacgéo e constituem um meio potencialmente fiexivel e eficaz para a conservagdo da
diversidade bioldgica.

No Corredor da Amazénia, a situagdo das RPPN, Reservas Legais e Areas de Preservacao
Permanente nao é tao critica quanto no Corredor da Mata Atlantica; sendo assim, a estratégia
para essas areas estara orientada fundamentalmente para o fortalecimento dos mecanismos de
cumprimento da lei mediante fiscalizac&o e vigilancia mais efetivas. O Sistema de Fiscalizagéo e
Vigilancia e o monitoramento ambiental deverédo acompanhar estritamente a evolugdo dessas

® Existern 186 RPPN no Brasil legalmerte reconhecidas pelc IBAMA atualmente. Na Amazénia, existem 6 grandes RPPN,
representando 94% da &rea total de todas as RPPN no Brasil. O manejo e a proteg&o sfo responsabilidades dos proprietarios. O -uso
da terra esta restrito 4 educagéo ambiental, ecoturismo, recreagio ou atividades culturais, de modo a nao debilitar a fun¢io central de
conservagio da diversidade biolégica. Neste sentido, as RPPN, correspondem as unidades federais de conservagiio de uso indireto. O
principal incentivo legal para estabelecer uma RPPN & a isengiio do {TR. Outros incentivos poderdo ser necessarios — bem como a
simplificagZo do processo de aprovagéo das RPPN e a devolugio deste processo as agéncias ambientais estaduais — para tornar esta
opgAc mais atrativa,

7 As reservas legais representam uma parte das terras particulares na qual a cobertura florestal ou a vegetaglo original deve ser conservada. Tendo em
vista que sdo permitidos os usos de baixe tmpacto, tais como o manejo florestal para o corte de madeire, as reserves iegais estio mais préximas em
congeito &s unidades de conservagio federais de uso direto. Na meaioria do Brasil (incluindo a Mata Atlintica), as reservas legais comespondem a
20% da superficie da propriedade, enquanto que na regifio amazbnica esta porcentagem swmentou recentemente de 50% para 80%. Na prética, no
entanto, a implementagdo desta provisio - historicamente sob a responsabilidade exclusiva do IBAMA — tem sido pouca ou nenhuma. A legislagdio
recentemente aprovada (1997) que objetiva © aumento ¢ o melhor recolhimento do Imposto Territorial Rural {ITR) requer que os proprietdrios
fornegam informagdo sobre o tamarnho de suas reservas jegats & Receita Federal. Esta mudanga tem gerado um fluxo de ITR substancialrmente maior e
podenia resultar em melhor obediéncia 4 conservagao da reserva legal por meio de colaboraglo entre a Receila Federal e o IBAMA.
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areas, podendo ser necessaria uma estratégia mais agressiva no caso de obter resultados
negativos no acompanhamento. No entanto, serd importante incluir os proprietarios dessas areas
no plblico-alvo para divulgacao do Projeto e para treinamento na formulagéao de subprojetos.

Como a promogao da conservagéo e manejo sustentavel & considerado como de maior prioridade
e com a finalidade de introduzir uma estratégia proativa dentro da atuagao desse subcomponente,
também se incentivarao iniciativas que ja estejam sendo implementadas e se divulgarao de forma
extensiva entre os diversos atores locais. Dessa forma, possibilita-se que agbes desse
subcomponente nao estejam exclusivamente guiadas pelo rumo das demandas apresentadas nos
subprojetos.

2.3.1. Apoio a Formulagéao de Subprojetos

O Projeto apoiara a formulagao de subprojetos para este subcomponente mediante a elaboragéo
de manuais especificos e a organizacao de oficinas para treinamento na formulagdo dos mesmos.

2.3.1.1. Elaboracéo de manual para formulacdc de subproietos

O manual para a formulagao de subprojetos mostrara, de forma clara e com linguagem simples,
como se estrutura um subprojeto e seus componentes. Deverd explicitar os objetivos do Projeto
Corredores Ecologicos para que as propostas apresentadas contribuam com a sua consecucio.
Tambeém contemplara os critérios de elegibilidade e classificagéo do Projeto.

2.3.1.2. Realizacdo de oficinags para treinamento na formuiacdo de subprojefos

Estas oficinas objetivam garantir boa qualidade das propostas mediante a capacitagdo na
formulacio de subprojetos. Estéo orientadas aos diferentes atores locais que o necessitem, sejam
instituicbes, associagdes ou particulares, principalmente no caso de grupos comunitarios.

Na Fase 1, a andlise de atores (cf. subcomponente 2.1.2) identificara nucleos ou grupos de
possiveis executores de subprojetos. O estudo apresentara uma proposta com os lugares € as
agrupactes de atores que serdo o publico-alvo de cada oficina de treinamento. A Secretaria
Executiva sera a encarregada de organizar as oficinas e de contratar os condutores destas.

Neste subcomponente, as oficinas t&m um carater diferente das oficinas propostas no
subcomponente indigena (cf.2.4.1), apresentando cada uma metodologias diferenciadas. Nas
oficinas com os atores das areas de intersticio, oferecer-se-a treinamento para que cada
participante da oficina adquira a capacidade de preparar propostas, buscando agregar
conhecimentos e capacidades especificas para cada situacio.

A medida que as propostas forem recebidas, serao avaliadas de acordo com os critérios de
elegibilidade e classificagdo, bem como analisada sua viabilidade técnica. Durante a Fase 1,
devera ser aprovado um primeiro grupo de subprojetos para financiamento e inicio da execugao.

Como parte dessa estrategia, a Secretaria Executiva também acompanhard o grau de sucesso
das propostas dos participantes das oficinas de treinamento.

2.3.2. Capacitagao no Gerenciamento de Subprojetos

Uma vez que este subcomponente esta orientado principaimente a grupos comunitarios com
pouca experiéncia na execugao, sera necessario considerar sua capacitagdo no gerenciamento,
que ocorrera a parir da Fase 1. Para tal, ser&o organizados treinamentos especificos (oficinas)
que contribuam para garantir o sucesso na implementag¢ac de subprojetos.
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2.3.3. Implementacédo dos Subprojetos

Ja no final da Fase 1 e durante a Fase 2, ser@o implementados os subprojetos selecionados.
Também serdo selecionados subprojetos adicionais durante a Fase 2, seguindo 0s mesmos
procedimentos mencionados anteriormente. A Secretaria Executiva apoiara o monitoramento dos

subprojetos aprovados.

Exemplos de iniciativas passiveis de obter investimento na area tematica de promogéo da
conservagio e manejo sustentavel s&o: manejo de ecossistemas intactos, recuperacao de
ecossistemas degradados, comercializagdo de produtos obtidos do manejo sustentavel de
recursos naturais ou de sua transformacao, ecoturismo, alternativas para o controle do fogo e do
desmatamento local, e educacdo ambiental, entre outros.

Exemplos de subprojetos que poderao ser apresentados sob a tematica de promogéo de areas
particulares s&o: assisténcia técnica e legal ans proprietarios, propostas econdmicas de baixo
impacto ambiental, treinamento em manejo de recursos naturais e iniciativas para gerar renda, tais
como ¢ ecoturismo.

2.3.4. Multiplicacao de Iniciativas Promissoras

Essa linha de agdo esta dirigida & multiplicagéo na area do Corredor de iniciativas promissoras na
conservacao e manejo sustentavel dos recursos naturais que ja estejam sendo implantadas € com
resultados satisfatérios que possam ser conferidos de forma palpavel. Esse tipo de iniciativa sera
identificado no contexto amazénico, ainda que seja fora da extensio do Corredor ou em outros
paises da bacia amazdnica. Uma vez identificadas estas iniciativas por uma consuitoria
especializada, elaborar-se-a material de divulgacao explicando as caracteristicas das iniciativas,
custos de investimentos, custos de manutencdo, possibilidades de lucro, beneficios para a
conservagdo, metodoiogias € outros aspectos técnicos para sua implantagéo.

Os técnicos deverao difundir estas iniciativas entre potenciais executores com capacidade para
implementa-las € acompanhar sua implementagio.

Quando forem geradas experiéncias passiveis de multiplicagdo com a implementagc&o das
atividades deste subcomponente, estas também serdo incorporadas ao grupo de iniciativas
promissoras.

Subcomponente 2.4: Prote¢do da Diversidade Bioldgica em Terras Indigenas

O Corredor da Amazénia contém 44 Terras Indigenas® que abrangem 99.000 km? e correspondem
a aproximadamente 40% da superficie total da area do corredor (246.000 km?). Essas terras s@o
objeto de uso indigena tradicional: caga, pesca, coleta de produtos florestais e agricuitura
tradicional de baixo impacto. Devido principalmente a haixa densidade da populacéo indigena ~
0,1 habitantes por km? ou aproximadamente 9.000 pessoas, representando aproximadamente 16
grupos étnicos distintos, grande parte da cobertura florestal nas Terras Indigenas permanece
intacta, contendo um repositério importante de diversidade bioldgica.

Algumas das ameagas a conservagao da diversidade biologica em Terras indigenas, tais como
invasdes por garimpeiros, madeireiros, colonos e fazendeiros e 0 uso excessivo dos recursos

® Parte dessas terras ja foi demarcada e ja passou por todas as etapas requeridas para sua regularizagio. Com o apoio do Projeto
integrado de Protegfic as Populagbes e Terras Indigenas da Amazbnia Legal — PPTAL que estd promovendo a regularizagiio de 123
terras mais 8 Terras Indigenas no Corredor da Amazonia estdo em processo de regularizagao fundiéria, e até o final deste projeto, no
ano 2.003, todas as Terras Indigenas deste comedor serédo regularizadas,
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naturais, tais como a pesca, a caga e a exploracéo de recursos florestais sdo similares as
enfrentadas em muitas Unidades de Conservacdo. Mesmo nos casos em que os direitos a terra
tém sido legalmente definidos, a prote¢ao efetiva de Terras Indigenas raramente ocorre.

Qutras ameacas as Terras Indigenas diferem daquelas que as Unidades de Conservacao
enfrentam, como aquelas provocadas pela legislacdo precaria, e por vezes contraditéria, que
governa as Terras Indigenas. Por exemplo, o Cadigo Florestal proibe a retirada de madeira
dessas terras. Por outro lado, ¢ Estatuto Indigena — em revisdo pelo Congresso Nacional desde
1994 — pemite a extragéo de madeira em Terras Indigenas. A concessdo de direitos minerais €
rotineiramente aprovada, mas as operagdes de mineragdo por companhias privadas requerem a
aprovagéo do Congresso. Na pratica, no entanto, a garimpagem ocorre freglientemente nessas
terras sem aprovagao oficial.

Por meio de uma avaliag&o preliminar, a FUNAI e os consultores responsaveis pela avaliagdo das
questdes indigenas do Corredor Central da Amazdnia acreditam que muitos grupos indigenas
poderiam se tornar colaboradores do Projeto Corredores Ecologicos mediante designagio de
partes de suas terras para a protegao da diversidade biologica, se o Projeto fornecer apoio para (i)
a protegcdo de seus territérios e (ii) atividades econdmicas alternativas baseadas no manejo
correto de seus recursos naturais. Ambas as formas de apoio — defesa territorial € manejo de
recursos naturais — s&o contempladas como uma contrapartida pelo apoio dos povos indigenas ao
conceito do corredor’.

Durante a fase preparatéria deste Projeto (junho-agostoc 1998), uma equipe de especialistas
realizou consultas preliminares com as liderancas dos grupos indigenas do Corredor para
apresentar o Projeto e identificar possibilidades para atividades a serem apoiadas no Corredor da
Amazdnia. A equipe estabeleceu contato direto com cinco grupos: {i) organizagbes indigenas,
ONG e agéncias governamentais relevantes sediadas em Manaus; (i) os Waimiri-Atroari, Wai-Wai
e outros grupos no extremo leste do corredor, que ocupam o bloco mais intacto e extenso de
Terras Indigenas; (iii) os Maku e outros grupos na bacia do baixo rio Japura no noroeste do
corredor; (iv) os Ticuna e outros grupos que ocupam numerosas, mas relativamente pequenas
areas no meédio rio Solimbes; (v) os Ticuna e outros grupos no alto Solimbes, que ocupam areas
extensas e contiguas no extremo oeste do corredor.

Durante as visitas, a equipe colheu informagéo relevante sobre as condigdes ambientais e
socioecondmicas locais e avaliou conflitos criticos € ameagas enfrentadas por cada grupo.

As conclusdes dos especiaiistas sobre estas consultas estio orientadas principalmente a:

¢ incluir um componente especifico relative a Terras Indigenas, contemplando sua importancia
para a conservagdo da diversidade bioldgica no Corredor;

® direcionar o componente indigena a uma escala intermediaria, com subprojetos que abranjam
regibes expressivas, considerem relagbes interétnicas efetivamente existentes e evitando-se
dessa forma a pulverizagao e, também, a generalidade;

® considerar nos subprojetos as demandas gerais de vigildncia e comunicagao, treinamento e
capacitacao, conectividades e superposi¢des, e potencializar as especificidades regionais nas
demandas de sustentabilidade econdmica e ambiental das Terras Indigenas;

® organizar uma agenda comum entre os distintos projetos do PPG7 com componentes
indigenas, com o objetivo de potencializar recursos e integrar esforgos.

® Apoio para a prote¢do e manejo de recursos naturais em Terras indigenas, neste Projeto, serd articulado com outros projetos do
Programa Piloto envolvendo grupos indigenas. Além de um compenente indigena (PDI) do PDV/A, o Projeto Terras indigenas também
promove a protegaic e fiscaliza¢ao, mas numa escala muitc aquém do necessdrio.
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As Terras Indigenas representam uma parcela substancial do Corredor da Amazdnia e podem
contribuir significativamente & integridade ecolégica ¢ a conectividade do corredor. Por essas
razbes o Projeto desenvolverd iniciativas especiais para trabalhar com grupos indigenas neste
Corredor.

O Projeto testard formas de incorporar a conservacio da diversidade bioldgica em Terras
Indigenas e, também, de integrar as Terras Indigenas dentro do Corredor. Para tal, o
subcomponente indigena estard orientado a apoiar as demandas indigenas relativas a
treinamento e capacitacdo e & sustentabilidade econdmica e ambiental; tambem devera
considerar outros aspectos ambientais, como o destino do lixo néo-orgénico, saneamento
ambiental, sensibilizacdo em relagdo a conceitos conservacionistas e outros que sejam
identificados durante a formulagao dos subprojetos.

As demandas de vigiléncia & comunicagao e superposicao e conetividades estarao contempladas
no planejamento geral do Corredor, com o intuito de garantir uma estratégia geral e coerente para
o Corredor como um todo continuc e integrado. O Projeto também analisara as politicas
existentes e potenciais que poderdo fornecer incentivos para a conservacido da diversidade
biolégica em Terras Indigenas — incluindo reconhecimento legal de areas especificamente
zoneadas para esse proposito.

Serao formulados e executados trés subprojetos indigenas regionais: para o alto Solimbes, ¢
médio Solimdes e Japura e o leste do corredor, seguindo as regibes em que se baseou ©
processo de consulta. Os trés subprojetos deverdo estar constituidos por elementos comuns e
especificos, identificados de forma participativa pelas liderangas indigenas e executados e
gerenciados localmente pelas prprias organizagoes.

O Projeto devera garantir a conexao entre os outros projetos do PP/G7 (principalmente PPTAL e,
futuramente, PD/l) e articular junto as insténcias que correspondem a finalizacao da demarcagéo
das Terras Indigenas do Corredor.

2.4.1. Formuiagao de Subprojetos

A formulacao dos trés subprojetos regionais sera feita por meio de oficinas de trabalho com as
liderangas indigenas, conduzidas por técnicos qualificados. Serdo organizadas conjuntamente
com as organizagdes indigenas que trabalham em cada sub-regido e articuladamente com a
coordenacgéo do PPTAL. Posteriormente, os mesmos técnicos contratados para a condugdo das
oficinas finalizaré@o as propostas, gue serao encaminhadas ao Comité de Gestao do Corredor para
aprovacdo. O Comité de Gestdo avaliard se as trés propostas contemplam os critérios de
elegibilidade do Projeto e sua viabilidade e qualidade técnica.

Esta atividade sera totalmente executada durante a Fase 1 do Projeto, iniciando-se a execug¢éo
dos subprojetos no final da mesma.

2.4.2. Implementa¢do de Subprojetos

Uma vez aprovados os trés subprojetos, no final da Fase 1, comegaré sua impiementacio. Os
subprojetes contemplarao em sua formulagdo o processo de monitoramento e acompanhamento
dos mesmas, incluindo neste processo sua restruturagdo em caso necessario, € sempre com a
aprovacdo do Comité de Gestdo do Corredor. O monitoramento e acompanhamento dos
subprojetos ser&o realizados pela Secretaria Executiva. A gestao dos trés subprojetos sera feita
pelas proprias organizagdes indigenas, incluindo nas propostas as necessidades de capacitacéo
para a gestdo, as quais tenham sido identificadas.
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Componente 3: Corredor Central da Mata Atlantica

Este Componente prevé agbes a serem implementadas no @mbito do Corredor Central da Mata
Atlantica, em sintonia com as estratégias estabelecidas no Componente 1 deste Projeto. As
principais linhas de agéo desse componente estruturam-se em quatro subcomponentes, sendo
eles: (i) Coordenagdo, Planejamento e Monitoramento do Corredor; (i) Criagdo, Planejamento e
Manejo de UC; (iii) Areas de Intersticio, e (iv) Protegdo da Diversidade Bioldgica em Terras
Indigenas. O recurso destinado a sua impiementacéo na Fase 1 é de US$ 1.251.370,00, e de US$
10.557.780,00 na Fase 2. O quadro a seguir detatha a composicdo dos subcomponentes
integrantes deste Componente, bem como os recursos destinados aos mesmos em cada Fase.

SUBCOMPONENTES FASE 1 FASE 2
Uss JIES)

3.1. Coordenagéo, Planejamento e Monitoramento do Corredor 496.050,00 1.976.200,00
3.2. Criagao, Planejamento e Manejo de UC 405.000,00| 2.491.000,00
3.3. Areas de Intersticio 226.500,00| 4.596.000,00
3.4. Protegao da Diversidade Biologica em Terras Indigenas 123.820,00 1.494.580,00
TOTAL DE CADA FASE 1.251.370,00 | 10.557.780,00
TOTAL DAFASE 1+ FASE 2 11.797.150,00

Obs: valores néo acrescidos dos custos destinados aos Servigos Téenicos e Administratives (5%) e as contingéncias {10%).

O Corredor Central da Mata Atiéntica, a exemplo do Corredor Central da Amazobnia, possui
também um grande potencial de envolvimento da sociedade, o que favorecera a adogdo de
modelos de desenvolvimento e conservagdc nesta area. As caracteristicas especificas deste
Corredor, em relagac a seus aspectos socioecondmicos, grau de fragmentacdo e estado de
conservagdo, orientam as estratégias deste componente priorizando intensamente a atuagao em
areas de intersticios de forma direta, com os diversos segmentos produtivos e atores sociais do
Corredor.

Dois dos quatro subcomponentes serdo executados principaimente mediante a apresentacdo de
subprojetos formulados pelos diferentes atores locais. Sao os subcomponentes: “Manejo de Areas
de Intersticio” e “Protec&o da Diversidade Bioldgica em Terras Indigenas”. O Subcomponente
“Criagdo, Planejamento e Manejo de Unidades de Conservagdo” também terd uma interface com
os atores locais que poderao apresentar propostas com base no planejamento prévic estabelecido
pelas instituicdes responsaveis pelas UC, mas néo teréo o carater de subprojetos.

Os procedimentos de proposicdo e selecao de propostas e subprojetos neste componente
seguirdo a mesma logica descrita no componente 2, respeitando-se ajustes especificos aos
criterios aplicaveis no Corredor Central da Mata Atlantica.

O subcomponente de “Coordenagéo, Planejamento e Monitoramento do Corredor” considera
aqueles aspectos gerais para toda a extensado do Corredor. E de importancia estratégica que
neste subcomponente se alcance a inser¢do de elementos de conservagao nas politicas setoriais
& nos programas de desenvolvimento na regigo do Corredor.
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Subcomponente 3.1: Coordenagéo, Planejamento e Monitoramento do
Corredor

Este subcomponente trata das agdes gerenciais e organizativas do Corredor, tanto ao nivel do
desenvolvimento da capacidade local para a gestdo e coordenagdo participativa, como aquelas
acdes direcionadas ao seu planejamento estratégico visando a conservagdo da diversidade
biolégica. Como parte do planejamento estratégico do Corredor, inclui-se também a elaboragéo e
implementacao de estratégias para o monitoramento ambiental do Corredor, sua divulgagao e sua

vigilancia e fiscalizagao.

Durante a Fase 1, serd estruturada e implementada a Unidade de Coordenagdo do Corredor,
composta pelo Conselho do Comedor, pelo Comité de Gestao, pela Secretaria Executiva e pelas
Unidades Executivas. As agdes vinculadas a divuigagao serdo implementadas a partir da Fase 2 do
projeto, podendo haver algumas agdes especificas, conforme a demanda, ainda na Fase 1. O Sistema
de Fiscalizagao e Vigilancia sé comegara a ser definido uma vez finalizada a Anélise de Atores,
pois esta baseado nos resultados desta Ultima. Ainda na Fase 1, sera iniciada a implantagdo do
Sistema de Fiscalizagéo e Vigilancia do Corredor, apoiando atividades integradas que inibam a
predagdo dos recursos naturais e diminuam as ameagas a integridade e a conectividade ecoldgica
do Corredor. A implantagdo completa do Sistema acontecera ao longo da Fase 2, prevendo-se
também um acompanhamento de sua efetividade e estabelecimento de medidas corretivas.

O Plano de Gestao do Corredor sera iniciado durante a Fase 1 e consolidado durante a Fase 2 de
forma participativa entre todos os atores sociais envolvidos e devera ser aprovado pelo Comité de
Gestédo do Corredor Central da Amazdénia. Também seréo definidas as agdes de monitoramento
ambiental, que deverdo estar integradas de forma logica com Sistemas de Monitoramento ja
estabelecidos no &mbito de outros Projetos Ambientais, por exemplo, PNMA.

3.1.1. Administragéo do Projeto no Corredor

A administragdo do Projeto no Corredor seréd realizada por intermédio da Unidade de
Coordenac&o do Corredor (UCC), constituida pelo Consetho do Corredor, pelo Comité de Gestéo,
pela Secretaria Executiva e pelas Unidades Executivas a serem instaladas nos Estados
envolvidos pelo Corredor Central da Mata Atlantica (BA, ES e MG), conforme descrito no item
"Sistema de Gestao”.

No inicio da Fase 1 do Projeto, o Comité de Gestdo deve estar implantado, bem como sua

Secretaria e Unidades Executivas. O Conselho do Corredor Central da Amazdnia sera
estabelecido durante a Fase 1.

3.1.1.1. Implanfacéo da UCC

O Comité de Gestéo do Corredor sera formado a partir de uma Portaria a ser avaliada durante o
appraisal. Sera definide e estruturado o espago fisico da Secretaria e das Unidades Executivas e
serdo contratados os profissionais que irdo compor essas estruturas, mediante aprovacgéo do
Comité de Gestdo do Corredor e seguindo-se os critérios estabelecidos nos TOR que serdo
avaliados durante a miss&o de appraisal. Os espagos fisicos que irdo abrigar as Unidades
Executivas serdo cedidos pelos érgéos participantes do Projeto.
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3.1.1.2. Operacionalizacdo da UCC

Corresponde ac conjunto de atividades que a Secretaria Executiva, as Unidades Executivas e ¢
Comité de Gestdo executarao para o gerenciamento do Projeto no Corredor Central da Mata
Atlantica. Também tratara da adequacéo dos mecanismos de organizagéo e processamento das
informagdes e controles as caracteristicas estruturais da UCC no Corredor.

3.1.1.3. Acompanhamento e monitcramento de subprojetos

O acompanhamento e monitoramento gerencial da execugéo dos subprojetos sera realizado pela
Secretaria Executiva. Os subprojetos deverao apresentar em sua proposta o processo de
monitoramento. A Secretaria Executiva propord medidas corretivas caso necessario.

3.1.2. Planejamento do Corredor Central da Mata Atlantica

O planejamento do Corredor Central da Amazénja estara constituido pelo Plano de Gestao do
Corredor, apoiado por uma base cartografica consistente, andlise de atores locais e outros
estudos que venham a ser identificados como necessérios para a elaboracéo do Plano.

3.1.2.1. Andlise de Atores Locais

Essa analise caracterizara os atores locais e suas potencialidades em relagdo ao papel que
podem ter na construgdo do Corredor. Serd aproveitada essa oportunidade para aprofundar a
divulgagéo dos conceitos € objetivos do Projeto junto a esses atores.

A andlise de atores locais embasara numerosos estudos e agbes posteriores, como o Plano de
Gestéo do Corredor, as estratégias de informacao e divulgacio, de monitoramento ambiental e de
fiscalizacdo e vigilancia, a formacao do Conselho e a distribuicdo e plblico-alvo das oficinas de
treinamento para formulacao de subprojetos.

3.1.2.2. Elaboracdo do Planc de Gestéo do Comredor

O Plano de Gestao constituir-se-a no rumo de todas as agbes a serem implementadas e orientara
as estratégias de conservagdo do Corredor, perdurando depois da vida deste Projeto. Seguira as
diretrizes basicas definidas na estratégia do Projeto. Sera dada énfase ao plangjamento do
corredor da Mata Atiéntica, a identificagéo de agdes voltadas a ampliagao das areas florestais a
partir das UC j& existentes e outras areas protegidas, estabelecendo de forma concénirica e
progressiva a conectividade entre os remanescentes florestais. Para tanto, deverdo ser
considerados os estudos efetuados pela Reserva da Biosfera da Mata Atlantica em seu respectivo
zoneamento.

O Plano apresentard diretrizes ou delineamentos em relagdo aos limites do Corredor:
estabelecimento e manejo de Unidades de Conservagio,; estabelecimento e manejo de reservas
particulares; protegao de diversidade biologica em Terras Indigenas; incentivos para conservagio
e manejo de recursos naturais a partir do desenvolvimento sustentavei, entre outros. Atencdo
especial sera dada a estratégia que sera necessario desenvolver para influenciar as politicas e

CORREDORES ECOLOGICOS 63



e

Ty

PRI I

programas de desenvolvimento em andamento, visando incorporar nestas uma variavel ambie: |
a favor dos objetivos do Corredor.

A elaboragéo do Plano de Gestéo comegaré com a discusséo da definigdo do tipo de Plano de
Gestéo que se deseja para o Corredor Central da Mata Atléntica, seus objetivos e elementos
constitutivos; definicio esta que sera conduzida pelo Comité de Gestao.

O seu processo de elaboragéo sera participativo, protagonizado pelo Comité de Gestdo do
Projeto, em coordenacdo estreita com agéncias municipais € estaduais e ONG para evitar
sobreposicoes e assegurar eficiéncia no planejamento. Uma consultoria serd contratada para
consolidar o processo participativo de sua formulagdo.

As versbes intermediarias do Plano de Gestio serao circuladas para comentarios e discutidas em
workshops que envolvam os principais grupos de interesse do Corredor. O TOR para a consultoria
que dara apoio a formulagao do plano sera preparado na Fase 1 do Projeto.

3.1.2.3. Implementac8o do Sistema de Informacéo

No Componente 1, sera desenvolvido o Sistema de Informagéo do Projeto, e no nivel do Corredor
Central da Mata Atlantica seréo empreendidas ag¢bes necessarias & integragéo dos nds regionais
a esse Sistema. Para tanto serdo aproveitados os bancos georreferenciados existentes no Centro
de Recursos Ambientais (CRA), no Departamento de Desenvolvimento Florestal (DDF), ambos do
Governo do Estado da Bahia, na Secretaria do Estado do Espirito Santo para Assuntos de Meio
Ambiente e Desenvolvimento (SEAMA) e na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentavel (SEMAD), no Estado de Minas Gerais. Além disso serdo adquiridos
equipamentos adicionais que irdo melhor estruturar o Sistema no Corredor.

3.1.3. Monitoramento Ambiental

As agbes de monitoramento ambiental serdo definidas na Fase 2, por consultoria especializada, a
partir de diretrizes em desenvolvimento pelo programa SIMBIO do IBAMA e com a assisténcia
técnica do Projeto de Monitoramento e Analise (AMA) do Programa Piloto. Também devera
considerar o Projeto PNMA 2 (Programa Nacional de Meic Ambiente), que detém componente de
monitoramento ambiental importante.

Tais agbes serdo baseadas num modelo de estado-pressi@o-resposta, no qual elementos
biofisicos constituem o esfado, fatores socioecondmicos exercem pressfo, e eficiéncia
institucional determina a natureza e a eficacia da resposta. Este modelo incluird um conjunto de
indicadores ricos em informagio' a serem monitorados em areas prioritarias dentro do Corredor,
ou no nivel de Corredor como um todo.

Serad definido um conjunto de indicadores e procedimentos de menitoramento em areas
selecionadas objetivando garantir a eficiéncia das agdes. Serdo definidos e implementados, no
ambito das Unidades Executivas, os mecanismos de coleta de dados que alimentardo o
subsistema de monitoramento do corredor. A Secretaria Executiva gerenciara o fluxo dos dados
entre os nos do subsistema no corredor e entre o subsistema e o Sistema Informacional. Ser&o
monitorados os indicadores principais, tais como a cobertura e a integridade florestal (estado), as

' Devido & dificuldade de medir indicadores de estado como diversidade biolégica numa escala significativa para o manejo de um
corredor, indicadores substitutos, tais como cobertura florestal, serdo monitorados, em conjunta com informacao obtida em locais
especificos de amostragem sobre a integridade de ecossistemas.
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taxas de desmatamento e fragmentagio da floresta (pressdo) e as medidas de protegéo e
conservagio eficazes (resposta).

Além de revelar o desempenho e impacto do Projeto, o monitoramento ambiental fornecera uma
base solida para as atividades de fiscalizacao a serem empreendidas no Corredor e para o ajuste
do Plano de Gestéao.

3.1.4. Apoio a Fiscalizagdo e Vigilancia do Corredor Central da Mata Atlantica

Durante a Fase 1, sera executada uma consultoria com vistas a identificar as deficiéncias das
entidades responsaveis por essas acbes e a elaborar o Sistema de Fiscalizagéo e Vigilancia do
Corredor.

O Sistema de Fiscalizagdo e Vigilancia identificara estratégias diferenciadas e complementares
para atingir maior eficiéncia de policiamento. A fiscalizagéo dos 6rgaos estatais com mandato de
policiamento serd maximizada, uma vez que sera fornecido apoio operacional a estas pelo
Projeto.

3.1.5. Divulgagao do Corredor Central da Mata Atlantica

Esta atividade complementarda a estratégia de divuigagdo montada no nivel nacional no
Componente 1, seguindo suas orientagdes gerais e enfocando as caracteristicas especificas do
Corredor Central da Mata Atlantica e o puablico local. Pretende-se obter apoio local ac Corredor
tanto de formadores de opinido e de grupos ou individuos influentes, como das comunidades e
diferentes atores identificados no Corredor. Também serao desenvolvidos esforcos orientados a
busca de novos parceiros para dar sustentabilidade ao Corredor apds a finalizacgao do Projeto.

Durante a Fase 1, sera realizado estudo especifico para o detalhamento das agbes, produtos e
mecanismos dessa divulgagéo.

A partir da Fase 1, esta prevista a geragdo de material grafico especifico, centrada no conceito de
Corredor, na difusdo deste e nas vantagens da existéncia de espagos de conservacdo, entre
outros temas basicos.

Ja na Fase 2, sera necessario divulgar as experiéncias desenvolvidas pelo Projeto, as
possibilidades de uso sustentado dos recursos naturais e o Plano de Gestéo do Corredor.

Subcomponente 3.2: Criacdo, Planejamento e Manejo de Unidades de
Conservagao (UC)

As Unidades de Conservagao (UC) tém um papel fundamental na construcdo dos resultados do
Corredor. Quando adequadamente manejadas e envolvidas no contexto socioecondémico regional,
essas unidades disponibilizam &areas de habitat, suficientemente grandes para aumentar a
viabilidade da maioria das popula¢cdes das espécies e servir como verdadeiros estoques de
diversidade biclogica. Toda e qualquer estratégia de restauracao dos ecossistemas florestais da
Mata Atlantica recorrera principalmente a esses estogues de diversidade biologica. As Unidades
de Conservagao cumprirdo no projeto o papel de elementos irradiadores de agdes e conceitos de
conservacgao, voltados a estabelecer a conectividade entre os remanescentes da Mata Atlantica.
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Este subcomponente concentrara esforgos para o manejo e protegdo melhorados de UC
prioritarias. Tendo em vista que os outros remanescentes de floresta estédo mantidos isolados das
UC, o projeto apoiara esforgos para estender as areas de vegetagdo natural das Unidades para o
seu entorno. O projeto apoiara também a elaboragdo e implementagéo de planos de manejo de
UC consideradas prioritarias. Serd uma estratégia adicional do Projeto a criagéo de novas UC,
assim como a implementag&o de nicleos de referéncia tematicos a partir de Unidades com maior
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capacidade em multiplicar experiéncias exitosas. O quadro a seguir relaciona as UC existentes no
Corredor Central da Mata Atlantica:

Tabela 2 -Unidades de Conservagio do Corredor Central da Mata Atlantica por Sub-Regides

CORREDORES ECOLOGICOS

N® Unidade de Conservagiio UF Area (ha)

Sub-Regido 1 e 1 A — Rio Jequiri¢k até o Rio Jequitinhonha

1 Area de Proteciio Ambiental Estadual Cachoeira de Pancada Grande BA 50
2 Ares de Protegiio Ambiental Estadusl Candengo BA 7.000
3 Area de Protegiio Ambiental Estadusl Costa de Itacaré/Serra Grande BA 14.925
4 Arca de Protepio Ambiental Estadusal Lagon Encantada BA 1.800
5 Reserva Biologica Federat de Una BA 7.059
6 Reserva Florestal Estadual de Wencesizu Guimardes BA 1.200
7 Area de Protegio Ambiental Estadual das Ilhas de Tinharé e Biopeba BA 43.300
Subtotal SR1 75.334
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Sub-Regiiio 2 - Rio Jequitinhonha até o Rie Mucuri

N® Unidade de Conservagio Ares (ha)
8 Area de Protegio Ambiental Estadual Caraiva/Trancoso BA 31.900
9 Area de Protegio Ambiental Estadual Coroa Vermetha Ba 4,100
10 Asea de Protegdo Ambiental Estadual Sto. Anténio BA 2,300
11 Parque Nacional de Monte Pascoal BA 13.500
12 Reserva Particular do Patrimbnio Natural Faz. Aval BA 469
13 Floresta Nacional Rio Preto ES 2,830
14 Parque Estadual de Itatinas ES 3.000
15 Reserve Biologica Federal Corrego do Veado ES 2392
16 Reserva Biologica Federal Corrego Grande ES 1.504
17 Reserva Biologica Federal Sooretama ES 24.000
Subtotal SR3 33.726
Sub-Regiio 4 — ao sul do Rio Doce
N® Unidade de Conservacio Aren (he)
18 Area de Protegiio Ambients] Estadual Lagoa do Guanandy ES 3.242
19 Area de Protegic Ambiental Estadual Pico do Goiapaba-Agu ES 3.740
20 Area de Protegio Ambients] Estadua] Praia Mole ES 400
21 Area de Protegio Ambiental Estadual Trés [thas ES 12,960
22 Parque Estadual Cachoeire da Fumaga ES 27
23 Perque Estadual da Pedra Azul ES 1.200
24 Parque Estadual do Forno Grande ES 659
25 Parque Estadual Fonte Grande ES 220
26 Parque Estadual Ilha das Flores ES 17
27 Parque Estadual Mata das Flores ES 800
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Ne Unidade de Conservagiio UF Area (ha)
28 Parque Estadual Paulo César Vinha ES 1.500
29 Reserva Bioldgica Estadual de Duas Bocas ES 2.91¢0
30 Reserva Biolégica Estadual Mestre Alvaro ES 3.470
3t Reserve Biolégica Federal Augusto Ruschi (Nova Lombardia) ES 4.000
32 Reserva Biologica Federal Comboios ES 833
33 Pargue Nacional do Caparaé MG/ES 16.000
Subtotal SR4 63.978
Sub-Regido 5— Abrolhes
34 Area de Protegio Ambiental Estadual Ponta da Baleia/Abrolhos BA 34.600
35 Parque Nacional Marinho de Abrolhos BA 91.30C
Subtetal SRS 125.900
Subtotal UC 351.207

N Unidade de Conservagio Nio-Oficial UF Area (ha)
Sub-Regifio 1 e 1 A — Rio Jequirica até o Rio Jequitinhonha
36 Estagio Experimental Lemos Maia (CEPLAC) BA 170
37 Estagiio Experimental Canavieiras (CEPLAC) BA 500
38 Estagio Experimental Djalma Behia (CEPLAC) BA 145
39 Estagéo Experimental Gregoéno Bondar (CEPLAC) BA 3350
Subtotal SR1 1.165

Nt Unidade de Conservacio Nao-Oficial UF Area (ha)
Sub-Regiio 2 — Rio Jequitinhonha até o Rio Mucuri
40 Estacdio Experimemal Pau-Brasil (CEPLAC) BA 1.145
41 Estagdo Vera Cruz (VERACRUZ Florestal) BA 6.069
Subtotal SR2 7214
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Sub-Regifo 3 — Rio Mucuri até o Rio Doce

42 Estaciio de Biologia Marinha da ARACRUZ Celulose ES 35
43 Reserva Fiorestal da Floresta Rio Doce/Linhares (CVRD) ES 21.787
Subtotal SR3 21.822

Sub-Regiiio 4 — ac sul do Rie Doce

44 Estagdio Bioldgica de Sta. Licia (MBML/IBPC) ES 400
45 Estagio Ecologica de Sio Lourengo (MBML/BPC) ES 22
46 Reserva Florestal da Faz. Montes Verdes (Aoki Empreendimentos) ES 1.500
47 Reserva Particular do Patriménio Natural Morro da Vargem (Com. Soto Zen Chu) ES 100
Subtotal SR4 2.022
Subtotal UC Nio-Oficiais 32.223
TOTAL DE UC E UC NAO-OFICIAL 383.430

3.2.1. Selecdo das UC prioritarias que serdo apoiadas pelo Projeto na elaboragdo e
implementacgéo de Planos de Manejo

A partir de oficinas a serem realizadas na Fase 1, e levando-se em conta os resultados do
Workshop da Mata Atléntica, serdo selecionadas as UC prioritarias a serem apoiadas pelo projeto
ainda nessa Fase, de acordo com o grau de vuinerabilidade e o tamanho relativo. Durante a
elaboracdo do Plano de Gestdo do corredor na Fase 1, serdo selecionadas as UC a serem
apoiadas pelo projeto na Fase 2. Sera observada nessa seleggo a formagéo dos pélos tematicos.
As propostas de apoio as UC seréo revistas periodicamente pela instancia competente, durante a
implementacao do Projeto, em resposta &s mudangas de necessidades e oportunidades,

3.2.2. Elaboracao dos Planos de Manejo

A Secretaria Executiva se responsabilizara pela contratagdo das consultorias técnicas que
elaborardo os planos de manejo das UC selecionadas, cabendo as instituicdes responsaveis pelas
UC o controle da qualidade do processo de elaboragdo dos planos, e por conseguinte, do produto
final. Devera ser dado destaque, na formulagéo das agbes, ao papel das Unidades como
elementos irradiadores de agbes e conceitos de conservacdo. A elaboracdo dos planos de
manejo, que se iniciara na fase 1 e seguird ao longo da fase 2, devera adotar um processo
dindmico e participativo. A Secretaria Executiva acompanhara a elaboragio dos planos das
Unidades, selecionadas como nucleos de referéncia tematicos, visando garantir uma visdo de
conjunto na concepgao das agdes a serem desenvolvidas por essas Uinidades.
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3.2.3. Implementacio de Planos de Manejo nas Unidades de Conservagao

Essa atividade comecara na Fase 1 e continuara em toda a Fase 2. A partir da selecéo prévia,
serao definidas as UC alvo que implementardo Pianos de Manejo na Fase 1. Até o final da
elaboracgéo do Plano de Gestéo do Corredor, serd elaborada a lista das UC a serem apoiadas na
Fase 2, lista esta que sera revisada periodicamente durante a implementacac do Projeto. Seréo
enfatizadas as atividades voltadas & ampliac&o da area conservada das Unidades, a restauragao
de espacos fisicos naturais no entorno, fortalecendo o papel dessas UC como os elementos
irradiadores acima citados.

3.2.4. Criacéo de Unidades de Conservagao

No Plano de Gestéo do corredor, ainda na fase 1, serdo identificadas areas com potencial para
serem protegidas como UC ou para a expansé&o das existentes. A identificacdo dessas areas sera
baseada (1) na importéncia biolégica, (2) no estado de conservacdo, (3) na necessidade de
protecdo, (4) na contribuicdo & conectividade do corredor e (5) no comprometimento e na
capacidade institucional para a regularizacdo fundiana e a gestao da nova Unidade, levando-se
em conta ainda os resultados do Workshop da Mata Atlantica. A partir da Fase 2, a instancia
adequada do Projeto decidira sobre as areas onde serao realizadas estudos mais detalhados e
consultas as populagdes locais para melhor definicdo das propostas de criagc@o das UC, junto as
instituicdes responsaveis.

3.2.4.1. Elaborac8o das propostas de criac8o das novas UC

Serao efetuados estudos, com o apoio operacional da Secretaria Executiva do corredor, para
colaborar com as instituicdes governamentais nos levantamentos e nas consultas necessarias a
elaboracdo das propostas de criagdo das UC. O processo de elaboragidc das propostas
contemplara memorial descritivo detalhado da area, inventario completo da situagdo fundiaria e
um conjunto de dados suficientes para elaboragéo de um Plano de Manejo, no qual estardo
previstas todas as atividades necessarias a implantagéo da Unidade.

3.2.4.2 Implantacdo das novas UC

Uma vez criadas, essas novas UC fardo parte da lista das Unidades elegiveis a serem apoiadas
pelo Projeto, a serem contempladas com a elaboragdo e implementacao dos planos de manejo,
durante ¢ desenvolvimento da fase 2.

3.2.5. Implementagao dos nucleos de referéncia tematicos

Serao selecionadas UC para atuarem como nicleos de referéncia tematicos, que a principio
abrangerdo as seguintes areas de atuagdo: educagao ambiental; vigilancia; e monitoramento
ambiental. O objetivo & multiplicar experiéncias que capacitem as UC do corredor a
desenvolverem atividades que, de forma concéntrica e progressiva, ampliem para o entomo as
suas areas naturais. Mais de uma Unidade podera ser considerada nucleo de referéncia em um
mesmo tema, desde que desenvolvam estratégias de acio diferentes e relevantes.
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3.2.5.1. Implantacdo dos nucleos de referéncia tematicos

A selecdo das UC sera feita nas oficinas complementares, a serem realizadas durante a
elaboracio do Plano de Gestao do corredor. As UC selecionadas como nucleos de referéncia
tematicos deverao atuar como formuladoras de metodologias e prestadoras de assisténcia técnica
para as agdes que serdo desenvolvidas nas demais UC do corredor. Essa sele¢éo levara em
conta a capacidade instalada e operacional para desenvolver atividades em ambito regional, grau
de experiéncia adquirida no tema e localizagéo estratégica. Essas UC receberdo investimentos
para ampliarem a sua capacidade de atua¢do como prestadoras de assisténcia tecnica.

3.2.5.2 Implantacéo de nucleos especializados em combates a incéndios florestais

Em funcéo da relevancia e das peculiaridades que envolvem o tema, serdo selecionadas mais de
uma UC, que funcionardo como nucleos operacionais, especializados e capacitados para
auxiliarem as demais unidades no combate de incéndios florestais. Esses nlcleos estardo
estrategicamente situados ao longo do corredor e constituirdo um sistema de apoio ao combate de
incéndios. A Secretaria Executiva cabera a responsabilidade pela coordenagéo desse sistema,
devendo estabelecer uma interface com o Projeto PREVFOGO/IBAMA e programas similares.

Subcomponente 3.3: Areas de Intersticio

As areas de intersticio integram, em espago fisico, a maior parte do Corredor Central da Mata
Atlantica. Sao areas sob dominio publico ou privado onde se encontram atomizados os
remanescentes de mata. A conservagao, a ampliagao e a restauracéo desses remanescentes de
floresta contribuird, de forma efetiva, para o estabelecimento de conectividade entre as Unidades
de Conservagéo (UC) e, por conseguinte, para a consecucgio dos objetivos do Projeto. A
identificacdo e implementagdo de medidas incentivadoras e a adesio efetiva da sociedade e dos
municipios aos objetivos do Projeto poderao resultar na redug&o do desmatamento com posterior
ampliagdo de areas conservadas. A estratégia, para tanto, serd a identificacdo e o
estabelecimento de aliangas com a comunidade.

Apés sua definigdo, nas areas prioritarias, serdo executadas a¢des visando a manutengio e a
ampliagdo de areas protegidas, a partir da criagdo de Reservas Particulares do Patrimonio
Nacional (RPPN), da restauraco e manutencio de Reservas Legais e Areas de Preservacido
Pemanente (APP). Essas ages serdo apoiadas pelas medidas de monitoramento, fiscalizagao e
vigilancia descritas no subcomponente 3-1. Serdo ainda identificadas e incentivadas agbes
visando ao desenvolvimento sustentavel para o setor produtivo, com destaque para as areas ali
identificadas.

O Projeto apoiara o fortalecimento da atuagéo local de organizacdes representantes da sociedade
civil como Nucleos Executores e apoiard municipios estratégicos na construcéo, implementacéo e
revisdo dos seus Planos Diretores, com base nos conceitos e oportunidades do Projeto.
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3.3.1. Promocgio de Reservas Particulares de Patrimdnio Natural (RPPN)

As dificuldades ainda sa&o muitas para se estabelecer RPPN. Muita burocracia, e
conseqlientemente o gasto de tempo e os altos custos para elaboragéo de Planos de Manejo séo
apontados como algumas limitantes a criagdo de RPPN. Da mesma forma, ha uma total
desinformacdo, por parte dos detentores de area, sobre o processo e os beneficios, diretos e
indiretos, de se possuir uma RPPN.

Ao lado disso ha, por meio de politicas de -crédito subsidiado e de assentamento rural, por
exemplo, um grande estimulo ao desmatamento. Tais politicas oficiais, juntamente com a abertura
de estradas e melhoria na infraestrutura em geral, foram os grandes catalizadores do
desmatamento iniciado na década de 50 e presente até hoje.

Assim sendo, sera realizado um estudo sobre os estimulos e desestimulos existentes nos Estados
em que se encontrara o corredor, ndo sé para a formagdo de RPPN, mas também para a
preservacao e conservagdo em geral,

Em apoio as Unidades do IBAMA, a Unidade de Coordenagdo do Corredor atuard como
facilitadora e orientadora no processo de implementagéo dessas acdes.

3.3.1.1 Elaboracéo de estudos de incentives para criacdo de RPPN

Esses estudos irdo identificar as medidas facilitadoras (desburocratizantes) e compensatérias
para estimular a criagdo de Reservas Particulares do Patrimdnio Nacional (RPPN).

O anexo 6 contém informacgdes adicionais referentes aos estudos a serem realizados. Devera

ainda servir de orientacéo a esses estudos o Projeto realizado pelo IBAMA-PROAVIS/FUNBIO,
entitulado: "Protegéo e Conservagao de Ecossistemas: Reserva Patrticular de Patriménio Natural”.

3.3.1.2 Implementacdo dos incentivos identificadps nos esfudos

A Unidade de Coordenagdo do Corredor (UCC) ira promover a articulagao com as entidades de
desenvolvimento, visando garantir a aprovagdc e impiementacdo das medidas facilitadoras e
compensatorias detectadas nos estudos.

3.3.1.3 Implementac&o de processos de criacdo de RPPN

Nas areas prioritarias destacadas no Plano de Gestdo serdo identificados e contatados os
proprietarios de potenciais RPPN. As Unidades Executivas nos Estados apoiardo estes nos
procedimentos técnicos e burocraticos de criagéo de RPPN junto aos drgaos competentes. Serdo
contratados servigos especializados para disponibilizar assisténca técnica aos proprietarios das
RPPN e serdo promovidos encontros regionais entre esses proprietarios. O Projeto podera
estimular a criagdo da figura juridica RPPN nos Estados que ndo possuem esse importante
instrumento de conservagao.
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3.3.2 Incremento de Reservas Legais e Areas de Preservagio Permanente

As acbes aqui descritas ser&o reforgadas por atividades de apoio as entidades responséveis pela
fiscalizagdo e vigilancia, (descritas no subcomponente 1), porém com foco na fiscalizagéo das
Reservas Legais e Areas de Preservacdo Permanente (APP) nas propriedades privadas nas

areas de intersticio.

O suporte técnico para identificagdo, cadastramento, recuperacéo e conservagao de reservas
legais ¢ APP resultara nas seguintes atividades:

3.3.2.1 Fiscalizac&o em Areas de Preservac8o Permanente e Reservas Legais

Sera disponibilizado apoio as entidades responsaveis pela fiscalizagdo ambiental na area do
Corredor, respeitando-se o pacto federativo que define com clareza os papéis em relagdo as
areas privadas. O Projeto disponibilizarda um conjunto de instrumentos, equipamentos e custeio
para reforgar as entidades que possuem esse mandato, principalmente o IBAMA.

3.3.2.2 Elaboracdo de matenal informativo

Esse material ira conter o conceito de Corredor Ecolégico, de Reserva Legal e Areas de
Preservacio Permanente, destacando a importancia da conservacao e recuperagao destas, tanto
para o Corredor quanto para a conquista € manutengéo da legalidade das propriedades que lhes
pertencem. Serdo ressaltadas todas as implicagbes juridicas e penais correspondentes ao néo-
cumprimento da legislagdo ambiental especifica.

As informacdes constantes nesse material também serdo divulgadas a partir do Sistema de
Informacéao do Corredor.

3.3.2.3 Identificacdo e cadastramento de Areas de Preservacdo Permanente e Reservas Legais

O Plano de Gestdo do Corredor ird fornecer um diagnostico geral dessas areas. Porém, o
detalhamento que corresponde a identificagéo ¢ ao cadastramento destas e seus respectivos
proprietarios sera feito na Fase 2 por meio da contratagéo de servigos técnicos especializados em
apoio as entidades responsaveis pela fiscalizagéo e controle ambiental.

3.3.2.4 Apoio a elaboracao de Projetos de recuperacao de APP e Reserva Legal

Munidas do material informativo, as Unidades Executivas nos Estados irdo contatar os
proprietérios das areas identificadas e que dever&o promover estabelecimento/recuperagio de
Reserva Legal e APP.

Esses proprietarios serédo apolados na elaboracdo de Projetos, que serdo implementados por
estes. O Projeto ndo disponibilizaré recursos para estes Projetos de recuperacgdo, limitando-se
somente a disponibilizar metodologias e técnicas apropriadas.
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3.3.3 Promogiao da Conservacao e Manejo Sustentavel junto ao Setor Produtivo Privado

Dar-se-a a partir de agdes voitadas a formulagdo e implementagéo de medidas reestruturadoras e
sustentaveis, que culminem com a implementagdo de praticas alternativas de produgdo nesse
setor, contribuindo com o estabelecimento do Corredor. Para tanto, serdo impiementadas as
seguintes agdes:

3.3.3.1 Elaboracéo de estudos

Na Fase 1, serao elaborados estudos que terdo a finalidade de expor a situag&o atual do setor
produtivo privado e propor medidas para melhor estrutura-lo, capacita-lo e tecnifica-lo, por meio da
identificagao de incentivos para mudanca de praticas de uso ndo-sustentaveis. Neste Corredor ja
encontra-se em andamento um estudo realizado com a participagdo das ONG, IESB e
Conservation International, que pretende avaliar tanto as aptidées regionais como as causas da
fragmentagdc da floresta, al,em de identificar os instrumentos econémicos e politicas pablicas
para se incentivar a conservacao. Este Projeto ira acompanhar e apoiar esse estudo.

Os ramos do setor produtivo objetos de estudo adicionais serdo: (a) Cacauicultura, (b) Producdo
de Celulose, {c) Pequena Produgdo Rural, (d) Pecuaria Extensiva, (e) Turismo e (f) Mercado
imobiliario. :

O anexo 6 deste Projeto, intitulado “Proposta Estratégica para Envolvimento do Setor Privado no
Projeto Corredores Ecologicos”, servira de base complementar para esses estudos.

3.3.3.2 Negociacdo dos incentivas identificados nos estudos

Cabera a UCC o processo de articulagéo com as entidades de desenvolvimento e financiamento,
com o intuito de negociar a viabilizagdo dos incentivos detectados nos estudos. Essa articulagéo
buscara, junto aos orgaocs competentes, adogdo de mecanismos tais como: a criagdo de
instrumentos econdmicos (p. ex. ICMS Ecologico), critérios ambientais para linhas de crédito
existentes, estabelecimento de Projetos demonstrativos, incentivos fiscais, entre outros. Essa
atividade ocorrera nas Fases 1 e 2.

3.3.3.32 Implementacédo de acbes para o manejo sustentavel no sefor produlivo

Uma vez viabilizados os incentivos, as unidades executivas estabelecerao contato com os atores
envolvidos nos diversos ramos do setor produtivo, identificados por meio dos estudos realizados e
da elaboragao do Plano de Gestao do Corredor, com o intuito de implementar as mudangas
pleiteadas para a consecugio do Corredor.

Isso dar-se-a a partir da formulagao de subprojetos, na fase 2, por parte dos proprietarios das
areas selecionadas, que serdo assistidos tecnicamente pelas Unidades Executivas. Os
subprojetos seréo selecionados pelo comité de gestéo e implementados pelos atores locais com a
supervisdo das Unidades Executivas.
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3.3.4 Promocdao dos Niicleos Executores para a Implementacao das Agbes do Projeto

O Projeto estimularé e apoiaréa a formagéo de Nucleos Executores, entre as organizagbes que
aderirem aos principios do Projeto, especificamente para a execugdo de subprojetos. Essa
atividade também visa apoiar os municipios considerados estratégicos, na elaboragao, revisio e
implementagéo dos seus planos diretores, forlalecendo até mesmo as entidades municipais
responsaveis pela implementacdo desses planos e promovendo a sua integrag@o nos Nucleos
Executores.

3.3.4.1 Identificacdo e implementacdo das medidas de formacéo dos Nicleos Executores.

As medidas, principalmente de capacitacao, seréo identificadas a partir de um levantamento das
necessidades de apoio aos grupos de agéncias que tiverem subprojetos selecionados,
necessidades essas voltadas a atuagdo integrada dessas agéncias como de servicos para
execucéo dos subprojetos. Grupos de organizagbes, que embora nio tenham subprojetos
aprovados, mas que desejam atuar de forma integrada na execugéo de agbes ligadas ao Projeto,
serao também apoiados para a formagao de nlicleos executores. A Secretaria Executiva prestara
assisténcia técnica as entidades, com o objetivo de facilitar e orientar o processo de formacéo dos
nicleos executores.

3.3.5. Implementagio de Agbes de Apoio as Entidades Municipais e & Elaboragdio, Revisédo e
Implementagao de Planos Diretores em Municipios Estratégicos

Correspondem a agbes de natureza técnica, a serem executadas pela Secretaria Executiva, em
articulagdo com as unidades executivas, para apoiar a elaboragéo, revisdo e articulagcio dos
planos diretores de alguns municipios. Incluem ainda agbes de natureza politico-gerencial para
promover a integracdo de agéncias municipais responsaveis pela implementacao do plano diretor
nos nicleos executores em formagdo, tanto para execucdo de subprojetos como de agdes
diretamente ligadas ao Projeto.

Subcomponente 3.4: Protecdo da Diversidade Biologica em Terras Indigenas

No Corredor Central da Mata Atlantica vivem os povos indigenas Pataxd hé hd Hae (BA), os
Tupiniquim de Olivenga (BA), os Pataxd do extremo sul (BA), os Guarani (ES) e os Tupiniquim
(ES). A proposta do corredor abrange estas etnias, sobreviventes do processo de colonizagéo,
que comegou em 1500 com o Descobrimento.

Aos sobreviventes restou pouco da sua cultura tradicional, tendo sido expropriada quase toda a
terra que outrora ocuparam. O reduzido territdric dessas etnias teve, como uma das
consegliéncias, a pressdo cada vez mais acentuada sobre os recursos naturais. Embora
considerada predatoria, essa pressao (principalmente madeira para artesanato e caga) reflete a
necessidade de sobrevivéncia étnica desses povos.

Suas terras tém, comparativamente ao Corredor da Amazdnia, uma expressao relativa, um total
que n&o supera 50 mil hectares (< 1% da area do corredor), distribuidos em 13 Terras indigenas.
Entretanto, com a recuperagio das glebas tradicionais, essas Terras Indigenas estdo sendo
ampliadas. Na regiao cacaueira, no sul da Bahia, os Pataxé ha ha hae reivindicam cerca de 35
mil hectares. No norte do Espirito Santo, os Guarani e os Tupiniquim reivindicam cerca de 20 mil
hectares de sua area tradicional. Essa tendéncia associada a localizagao estratégica dessas
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areas confere maior grau de importancia a este componente.

Nos Gltimos anos essas etnias tém trabalhado no resgate das suas culturas tradicionais, avaliando
seus erros na utilizacio dos recursos naturais. Grande parte das terras necessita de recuperagao
ambiental. Essa necessidade, junto & abertura para novas alternativas de producgéoc sustentavel,
faz com gue esses grupos oferegam um potencial importante de contribuigdo para o projeto. As
etnias tém interesse genuino na defesa da floresta e dispbem de conhecimentos e experiéncias
fundamentais para a melhor compreensé&o dos processos naturais.

O subcomponente apoiara iniciativas importantes para a conservagdo ou recomposigdc da
diversidade biologica em Terras Indigenas. Durante o primeiro ano, seréo feitas consultas as
organizacdes e liderancas indigenas, bem como a sistematizacdo dos dados existentes, visando
identificar atividades a serem apoiadas. Até o fim da Fase 1, serdo elaborados subprojetos nas
areas selecionadas para sua execugio na Fase 2.

3.4.1 Diagnéstico, elaboracdo e acompanhamento de Subprojetos

A atividade visa recuperar e atualizar propostas e informacdes ja existentes, analisar parcerias
bem como avaliar o potencial para novas aliangas. Essa analise conduzira a definicdo das op¢des
das etnias dentro do Projeto e reforg¢ara © processo de organizacdo para a participagéo no
corredor.

Apoio técnico serd proporcionado nas consuftas e no desenvolvimento de subprojetos de forma
participativa, fortalecendo as aliangas locais.

3.4.2 Divulgacéo de critérios para Subprojetos

A partir do diagnostico e da definigdo de critérios especificos para este subcomponente, sera
preparada publicacdo especifica e serdo realizadas reunides regionais junto as comunidades
indigenas do Corredor.

3.4.3 Implantacdo dos Subprojetos

A gestdo dos subprojetos sera feita preferencialmente pelas proprias organizacbes indigenas,
incluindo, nas propostas, as necessidades de capacitagcdo para a gestdo. Eventualmente, as
organizacbes de apoio aos indios ou outras organizagdes, com a devida concordancia das
comunidades e da FUNAL

Excepcionalmente, comegaréd, na fase 1, o subprojeto emergencial para mitigar os confiitos
gerados pela superposicdo entre a Terra Indigena Barra Velha e o Parque Nacional Monte
Pascoal.
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VIll. INTEGRAGAO COM OUTROS PROJETOS DE MEIO AMBIENTE

O Projeto Corredores Ecoldgicos esté integrado aos demais projetos desenvolvidos, anto pelo
PP/G7 como por outras iniciativas ambientais governamentais, pelo objetivo comum de
intervencéo, que s&o as florestas tropicais brasileiras. Para alcangar o maximo de convergéncia, a
integragéo do projeta com as outras iniciativas sera necessaria. Seguem analise e propostas para
construir essa integragao.

1. Projeto Integrado de Prote¢do as Terras e Populagdes Indigenas da
Amazbnia - PPTAL

O PPTAL se concentra no bioma amazénico, tendo sido identificadas 13 Areas Indigenas cobertas
pelo Projeto e localizadas no Corredor Central da Amazdnia. A gestdo das Terras Indigenas é
reconhecidamente realizada pelos proprios indios que nelas habitam, conforme garante a
Constituigdo Brasileira, a qual também obriga o Poder Publico a realizagéo da demarcagio fisica
dessas areas.

O sistema de vigilancia e controle considerado no PPTAL, em fase de desenho, parece estar
apropriado para sua aplicagdo no interior das Terras Indigenas inseridas no Corredor Central da
Amazdnia.

Dessa forma, o PPTAL contribui para a protegdo de espagos territoriais (Terras Indigenas) no
corredor e, por sua vez, atua nas vias de acesso e escoamento de produtos retirados das Terras
Indigenas. Nesse sentido, o desenho e a operacionalizagio do Projeto para a fiscalizagéo deverdo
considerar os planos de fiscalizagéo para as Terras Indigenas, o que s6 podera ocorrer apés a
instalagao da estrutura de gestao do Projeto Corredor Ecolbgico.

O PPTAL podera também contribuir com a identificacdo e o aperfeigoamento de tecnologias
apropriadas desenvolvidas pelos grupos indigenas para o desenvolvimento sustentavel no
corredor. Por seu turno, o Projeto podera assimilar tais tecnologias e dissemina-las em outras
regides do corredor.

2. Projeto de Monitoramento e Controle de Desmatamentos ¢ Queimadas na
Fioresta Amazobnica -~ PRODESQUE

Este projeto propbe-se a aperfeicoar os instrumentos de monitoramento e controle das
ocorréncias de desmatamentos e queimadas, na Amazdnia. Sua area geografica de atuagéo
coincide com aquelas definidas para o Projeto.

O PRODESQUE prevé a integragao, entre o IBAMA e as OEMA, no monitoramento e controle de
focos de desmatamento e queimadas. [sso é de grande importancia para a implantacéo e o
manejo do Corredor Central da Amazénia, pois pode oferecer apoio as acgbes de fiscalizagdo e
protecao dos limites das Unidades de Conservagéo e outras areas protegidas.

Pretende ser executado em areas piloto previamente selecionadas na Amazénia. No Estado do
Amazonas, estd proposta uma areapiloto na regi&o sudeste do Estado, onde n&o ocorre
superposigao com o Corredor Central da Amazdnia.

Ambos os projetos podem ser implementados para se complementarem. Para isso, o Projeto tera
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de identificar areas criticas no Corredor Central da Amazdnia, como, por exemplo, a regiao
proxima a Manaus, onde ha freqlientemente ocorréncia de queimadas. Essas areas seriam,
entdo, adotadas pelo PRODESQUE como areas piloto, e por ele apoiadas. Por outro lado, o
Projeto adotaria as metodologias e os instrumentos de agdo do PRODESQUE para serem
utilizados em outras areas piloto nos Corredores da Amazodnia e da Mata Atlantica.

Caso venha a ser definida uma area pilote para atuagdo do PRODESQUE no Corredor Central, as
atividades de monitoramento e vigiléncia no Projeto poderdo ser coordenadas pela UCC e
executadas, em comum acordo com a unidade de coordenagio do PRODESQUE, na area piloto.

0O PRODESQUE se utiliza do Sistema de Informacgbes Geograficas (SIG Ambiental) desenvolvido
e impiementado pelo Centro de Sensoriamento Remoto do IBAMA. Procura-se instituir uma rede
integrada de geoprocessamento compartihada para apoiar a gestado ambiental na Amazdnia,
dotando os OEMA e outros atores de instrumentos e recursos técnicos para a obtengéo,
processamento e difusio de informagdes georreferenciadas.

As atividades de monitoramento e vigildncia s&o similares aos dois projetos. Entretanto, a
compatibilizagdo pode ser maximizada, mediante adog&o pelo Projetc da metodologia do
PRODESQUE para o monitoramento e vigilancia de desmatamentos e queimadas.

3. Projeto de Apoio ao Manejo de Recursos Naturais de Varzea

Este projeto esté sendo elaborado com o objetivo de promover o manejo sustentavel dos recursos
naturais da varzea amazdnica, por meio da implementagido de acbes estruturadas em trés
subcomponentes; {(a) estudos estratégicos voltados as atividades de conservacéo e de uso
sustentavel, bem como a gestao integrada dos recursos naturais; (b) iniciativas promissoras de
conservagdo e uso sustentavel dos recursos naturais, (¢) sistema piloto de monitoramento e
controle do uso dos recursos naturais da vérzea, a serimplantado em areas selecionadas.

Podera haver sinergia entre os projetos quanto aos estudos necessarios para ambos, desde que
haja articulag&o entre as respectivas unidades de coordenagao.

Ha grande afinidade entre os projetos com respeito a alguns temas, 0s quais necessitardo de uma
cuidadosa compatibilizagéo de seus plancs de agio para a area de intersecgo. O monitoramento
da diversidade biologica da varzea complementa o monitoramento que se pretende estabelecer no
Projeto. Da mesma forma que nos itens anteriores, ser& necesséria uma articulacdo mais
cuidadosa entre os dois projetos, no nivel de suas coordenagdes gerais e locais.

O Projeto Varzeas tem como area piloto a area de varzea ao longo da calha do rio Solimbes-
Amazonas. Nesse sentido, ha superposigdo geogréfica no rio Solimbes entre a cidade de Tefé e a
RESEC Jutai-Solimdes, inclusive.

O modelo de gestdo que se pretende instituir no Projeto Varzeas considera a participagéo dos
Estados do Pard e Amazonas, por meio de suas OEMA, em um &rgédo denominado Grupo
Deliberativo, Adicionaimente, pretende formar e consolidar conselhos municipais exclusivamente
para a pesca e as agbes nas varzeas.
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4. Projeto Reservas Extrativistas - RESEX

O Projeto RESEX nao esta presente na area do Corredor Central da Amazdnia. Ainda assim, seus
objetivos sdo: (a) assegurar a terra para as familias extrativistas; (b) organizar a populacao para
que administre a reserva extrativista;, (c) conservar os recursos naturais como meioc de
sobrevivéncia das geragdes futuras; (d) melhorar a produgdo dos moradores, base para a
melhoria das condi¢des de vida.

O Projeto Corredores Ecolégicos integra-se ao Projeto RESEX, no nivel dos pressupostos, na
medida em que propde uma mudang¢a no paradigma da conserva¢do, abandonando o conceito
tradicional de “ilhas biologicas”, em favor de uma concepgéo mais abrangente de gestéo de areas
protegidas, que procura integrar diferentes categorias de Unidades de Conservagdo, por meio da
criagdo de parcerias. Assim, os trabalhadores extrativistas, bem como os indios e ribeirinhos,
tornam-se parceiros prioritarios, na gestao dos corredores ecoiogicos, e a integragéo de ambos os
projetos revela-se imprescindivel para o seu sucesso. _

As experiéncias geradas pelo projeto RESEX serdo aproveitadas e incorporadas no Projeto
Corredores Ecolégicos naquelas areas de intersticio que contam com presenga de populagdes
extrativistas.

5. Projeto de Apoio ao Manejo Florestal na Amazdénia - PROMANEJO

Este projeto propde-se a atuar diretamente sobre as Florestas Nacionais (FLONAS) e as reservas
legais passiveis de manejo, com o objetivo de contribuir para que as atividades florestais,
praticadas na regido amazodnica, ocorram de forma técnica e ecologicamente sustentavel,
PROMANEJO operara nas areas de (i) controle e fiscalizagdo; (ii) iniciativas promissoras; (iii}
manejo florestal por comunidades.

A integrac&o do Projeto, com este, da-se pelo fato de o manejo florestal sustentavel permitir, além
de constituir uma atividade de importéncia econdmica e social para as populacdes locais € a regiao,
conirolar o processo de desmatamento em pequena e grande escala, uma das principais causas
de invasao de areas protegidas, na Amazonia.

6. Subprograma Projetos Demonstrativos — PD/A

Ha interface geografica, ja que o PD/A & um projeto desenhado para apoiar iniciativas inovadoras
ou ja& consagradas, com carater demonstrativo e de amplo envolvimento social, abrangendo
Estados da Amazdnia Legal e da Mata Atlantica. Em vista disse, 0 mecanismo financeiro adotado,
por exemplo, pelo PD/A poderé ser adequado as necessidades do Projeto Corredores Ecolégicos,
para financiamento de pequenos projetos de comunidades, de povos indigenas, ONG e governos
locais, em qualquer ponto da Amazénia e da Mata Atiantica.

7. Subprograma de Politicas de Recursos Naturais - SPRN

No ambito do Plano de Gestao Ambiental Integrado — PGAI, no Estado do Amazonas, foram
selecionadas areas prioritarias para fins de zoneamento econdmico-ecolégico — ZEE (baseadas
nos Planos Estaduais Ambientais), abrangendo 28 municipios. Existe superposicdo geografica
entre a Area 2 ~ Regido Nordeste — BR 174 e Bacia do Uatuma, e o Corredor Central da
Amazbnia, no que diz respeito, pelo menos, acs municipios de Manaus, Presidente Figueiredo,
Sao Sebastiao do Uatuma, Nhamunda, Urucara e Rio Preto da Eva.
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A metodologia utilizada no SPRN para realizagéo do ZEE é compativel com as necessidades «o
Projeto, desde que a construcao do corredor seja apoiada pelo ZEE. Assim, haveria um carater de
complementariedade para essa area temética de intersecéo entre os projetos (ZEE), onde este
beneficiar-se-ia dos resultados alcancados pelo SPRN. No sentido inverso, as a¢des do Projeto,
na area de intersecgdo, iriam reforcar € complementar os esforgcos do SPRN no planejamento
tatico-operacional e na execugao de suas atividades.

O monitoramento qualitativo das variaveis ambientais ja foi iniciado no SPRN, mesmo sem estar
concluido o ZEE (p.e. o monitoramento da contaminagdo por mercirio em alguns rios). No caso
do Projeto Corredores Ecoldgicos, este subcomponente enfoca o monitoramento de variaveis
relativas & conservagdo da diversidade bioldgica € ao progresso do projeto. A principio, néo
haveria duplicagdo de esforgos entre os projetos, na medida em que se monitorara variaveis
distintas. Entretanto, isto sugere que o Projeto venha a consultar o SPRN, quando da definigéo de
estudos para identificacdo de indicadores de diversidade biolégica para o monitoramento dos
impactos do projeto, buscando a complementariedade de ambos. Vale ressaltar que, quando ©
Projeto entrar em execucio, o processo de monitoramento no SPRN provavelmente ja estara em
estado avancado.

Os subcomponentes de fiscalizagéo e incentivo ao uso sustentavel ainda n&o estéo sendo
executados no momento. Contudo, a priori, ja se pode prever que havera duplicidade de agtes
caso n&o haja uma compatibilizacéo entre os projetos na fiscalizagdo da area de intersegio. Neste
caso, ¢ Projeto poderia considerar as necessidades de fiscalizaggo do SPRN na area e, em
funcao disso, ampliar e fortalecer seu sistema tatico-operacional para a fiscalizacéo nesta area
especifica.

O subcomponente incentive ao uso sustentdvel no SPRN visa & criagdo de mecanismos

econémicos e financeiros nos estados e municipios, como por exemplo a instituicdo de ICMS-
Ecologico, etc., constituindo outra interfase que devera ser definida, ou regionaimente ou
estruturalmente. O principio basico dessa definicdo sera o maior valor agregado em termos de
area coberta e uso econdmico dos recursos disponiveis.

O modelo institucional adotado no SPRN, no Estado do Amazonas, no que tange as atividades de
Zoneamento econdmico-ecoldgico, envolve a participacdo de instituigbes puablicas federais
(IBAMA, FUNAIL, SUDAM, etc.), estaduais (OEMA, SEPLAN, etc.) e municipais e de segmentos da
sociedade civil organizada atuantes nas areas prioritarias selecionadas. A coordenagdo do grupo
de trabalho no Estado do Amazonas é realizada pelo IPAAM, no qual existe instalada uma
unidade de apoio ao projeto.

Sendo que parte destas instituicdes participaréo do Projeto como executores efou como membros
do Comité Local, a missao de appraisal tera de analisar a possibilidade de financiamentos duplos
e a sobrecarga de servigo para essas instituicdes,

8. Subprograma de Ciéncia e Tecnologia

Este subprograma tem o objetivo de promover a geracio e disseminagac de conhecimentos
cientificos e tecnoldgicos relevantes para a conservacao e o desenvolvimento sustentavel na
regido amazodnica e esta estruturado em dois componentes: Pesquisa Dirigida e Centros de
Ciéncia. :
O Projeto Corredores Ecologicos podera ser reforgade na medida em que, mediante o
estabelecimento de acordos com os dois Centros de Pesquisa, INPA e Museu Goeldi, estes
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focalizem seus estudos na area e nos temas prioritarios do corredor. Sem embargo, © este -
avangado de execucio deste subprograma limitaria, provavelmente, esta cooperagéo. PROJET.
AMA

9. PROJETO AMA

O Projeto AMA tem por objetivo principal apoiar a geragdo de conhecimentos e a aplicagdo de
licbes estratégicas do PPG/7. Por sua parte, espera-se que os Corredores Ecologicos, no seu
processo de desenvolvimento e consolidagéo, gerem diversas licbes e novos conhecimentos
sobre métodos e procedimentos para ¢ manejo sustentavel de recursos naturais; iniciativas para
motivar a participacdo comunitéaria nos projetos de prote¢do ambiental, novos meios de vida e
obtencao de renda para melhorar as condigdes de bem-estar das populagdes das florestas, novas
normas e estratégias para combater, prevenir e reduzir o desmatamento e as queimadas nos
Corredores Ecoldgicos, entre outros. Todos esses novos conhecimenios e ligdes serdo
processados, identificados pelo Projeto AMA e disseminados dentro dos demais projetos do
Programa Piloto.

Na fungdo de apoio, 0 monitoramento e a analise do Projeto AMA elaboram sistemas de
indicadores para acompanhamento de resultados dos objetivos do PPG7, os quais o Projeto
Corredores Ecolégicos devera considerar para ¢ seu proprio monitoramento. Estes indicadores
relacionados com o desenvolvimento sustentado, a prote¢gio da biodiversidade, a reducdc da
emissdo de carbono e a cooperagdo a todos os niveis pemmitirdo ao Projeto Corredores
Ecologicos estabelecer seus resultados com relagdo aos objetivos do Programa Piioto. Por sua
vez, o Projeto AMA podera utilizar esses resultados no seu sistema de monitoramento integrado
do PPG7, pois os dados passados pelos Corredores Ecoldgicos e demais projetos como
resultados alcangades estardo homogenizados na medida em que sejam demonstrados com os
mesmos indicadores.

10. PRONABIO

O Programa Nacional da Diversidade Bioldgica (PRONABIO) foi criado pelo Decreto n® 1.354, de
29 de dezembro de 1994, no &mbito do Ministério do Meio Ambiente, em cumprimento ao
compromisso assumido, por parte do govemo brasileiro, na Convencao da Diversidade Bioldgica.
As suas diretrizes de atuagio emanam da Comissao de Politicas de Desenvolvimento Sustentavel
e da Agenda 21 e objetiva promover parcerias entre o Poder Publico e a sociedade civil, visando &
conservagédo da diversidade bioldgica, a utilizagéo sustentavel de seus componentes e a
reparticao justa e equitativa dos beneficios dela decorrentes.

A operacionalizacdo das diretrizes se da por meio da realizagdo das seguintes atividades: (i)
definicdo de metedologias, instrumentos e processos; (ii) estimulo & cooperacio internacional; (iki)
promogao de pesquisas e estudos; (iv) producéo e disseminagio de informacdes; (v} capacitacdo
de recursos humanos, aprimoramento institucional e conscientizag&o publica; (vi) desenvolvimento
de agbes demonstrativas para conservagdo da diversidade bioldgica e utilizagio sustentavel de
seus componentes.

O Programa possui 2 mecanismos financeiros, um de nivel governamental (o Projeto de
Conservacao e Utilizagdo Sustentavel da Diversidade Biolégica Brasileira — o PROBIO) e outro
vinculado & iniciativa privada, guardados os principios do desenvolvimento sustentavel (o Fundo
Brasileiro para a Biodiversidade — o FUNBIQ).
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A integragao com o Projeto Corredores Ecologicos podera ser dada por meio dos objetivos do
Programa, na medida em que as suas diretrizes focalizam temas prioritarios para os corredores.

11. PROBIO

O Projeto de Conservagéo e Utilizagdo Sustentavel da Diversidade Biolégica Brasileira (PROBIO)
vem sendo viabilizado desde 1996 a partir de urn acordo firmado entre o Governo Brasileiro € o
Fundo para o Meio Ambiente Mundial (GEF)Banco Internacional de Reconstrugéo e
Desenvolvimento (BIRD). © PROBIO é administrado pelo Ministério do Meic Ambiente, em que se
instalou a sua Secretaria Técnica — a Coordenagao Geral da Diversidade Biolégica (& COBIO),
tendo como gestor administrativo o CNPq.

O Projeto apdia, por meio de demanda induzida e de editais publicos de convocagao de
propostas, a realizagdo de pesquisas ¢ o desenvolvimento de trabalhos demonstrativos e de
avaliagdes no nivel dos biomas, visando a conservacéo e a utilizacdo sustentavel da diversidade
biolégica. Atualmente, est&o sendo implementados 11 subprojetos selecionados durante a fase de
negociagdo do Acordo de Doagéo, alguns assim discriminados: (i) avaliagdo e agbes prioritarias
para a conservacgido da biodiversidade no bioma cerrado e pantanal; (ii) rede de Informag&o em
Biodiversidade; (iii) conservacio de recursos geneticos vegetais; (iv) conservacio e recuperacao
da biodiversidade em matas de galeria do bioma cerrado; (v) gerenciamento de “Area Especial’
para a Regido de Guaraquegaba/Parana; (vi) conservagio e recuperacdo da Mata Atlantica de
Tabuleiros, com base na avaliagéo funcional da biodiversidade em Linhares, Espirito Santo; {vii)
recuperacéo e manejo dos ecossistemas naturais de brejos de altitude de Pernambuco e Paraiba.

O Acordo de Doacdo prevé que os novos subprojetos sejam selecionados com base em editais
publicos. O primeiro deles, langado no final de 1997, possui como Unico tema a fragmentagéo de
ecossistemas naturais, pois ameagam a conservacao € impOem obstaculos a utilizagdo
sustentavel da diversidade bioldgica. Portanto, 0 PROBIO podera apoiar a pesquisa aplicada, ©
desenvolvimento experimental de projetos demonstrativos voltados para a conservagdo e manejo
sustentavel de ecossistemas naturais em processo de fragmentacéo e para a restauragdo de
ecossistemas fragmentados.

Em vista disso, PROBIO podera atender as necessidades do Projeto Corredores Ecolégicos para
financiamento de pequenos projetos de comunidades, de povos indigenas, ONG e de governos
locais, em qualquer ponto do Corredor Central da Mata Atlantica.

12, FUNBIO

O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO) é um mecanismo financeiro que visa
assegurar recursos para projetos prioritarios de conservagdo e de uso sustentavel da
biodiversidade. A origem destes recursos esta associada as negociagdes entre o Governo
Brasileiro e o Banco Mundial/GEF com o objetivo de criar um fundo que atue fora do ambito
governamental, capaz de atrair o setor privado, com vistas ao apoio de iniciativas que contribuam
para a impiementacdo dos compromissos firmados pelo Brasil na Convencdo da Diversidade
Biologica.

A missdo do FUNBIO € fornecer o suporte necessario a agéncias governamentais, a organizagoes
nao-governamentais, a instituicdes académicas e a empresas privadas, com a finalidade de
incrementar as atividades de conservagéo e de uso da biodiversidade no pais.
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O primeiro edital de convocaco foi langado em janeiro de 1997, tendo como areas prioritarias ©
manejo sustentavel de florestas naturais, a conservacdo de ecossistemas naturais em
propriedades privadas, manejo sustentavel de recursos pesqueiros, a agricultura e biodiversidade
e a gestao de Unidades de Conservagéo. Os proponentes entidades publicas dos trés niveis de
governo, das organizagdes privadas, com ou sem fins lucrativos, das cooperativas e associagdes

legalmente constituidas e consorcios.

O FUNBIO também vem-se preocupando com a promogdo de estudos, alguns deles
desenvolvidos em parceria, visando aprimorar o processo de captagdo de recursos. E, ainda,
capacitando-se para analisar e operacionalizar projetos de negécios, potencialmente geradores de

retorno econdmico.

O Projeto Corredores Ecologicos podera ser reforcado na medida em que podera atender as
necessidades de financiamento para projetos do setor privado, da comunidades, de povos
indigenas, ONG e governos locais que focalizem os seus estudos na drea e nos temas prioritarios
dos Corredores Ecoldgicos.

13.FNMA

O Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA) € um dos orgéos especificos do Ministério do Meio
Ambiente, criado pela Lei n? 7.797, de 10 de julho de 1988, visando a descentralizac&o, mediante
o apoio financeiro a projetos de médic e pequenc porte, tendo em vista o uso sustentavel dos
recursos naturais, a preservagio ou a recuperagao da qualidade ambiental no pais.

0 FNMA, como instrumento viabilizador da Politica Nacional do Meio Ambiente, possui recursos

oriundos de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), de dotagbes
orcamentarias da Uni&o, doagdes, contribuicbes em dinheiro, bens moveis e imoveis recebidos de
pessoas fisicas ou juridicas, rendimentos decorrentes de aplicagdes de seu patrimbnio e outros
destinados por lei. O FNMA destina recursos a entidades governamentais e ndo-governamentais,
desde que estas nao tenham fins lucrativos e sejam ambientalistas. Segundo critérios previamente
estabelecidos, poder-se-a0 candidatar trabalhos com contetdo inovador e de efeito multiplicador,
desde que inseridas nas seguintes areas: Extenséo Florestal, Manejo Sustentével e Conservagio
dos Recursos Naturais Renovaveis; Unidades de Conservagéo; Educagio Ambiental; Pesquisa e
Desenvolvimento Tecnoldgico e Fortalecimento Institucionat,

A contribuicdo do Fundo a conservagéo da diversidade bioldgica e ao seu uso sustentavel tem-se
dado nas seguintes areas: (i) implantagdo de Unidades de Conservagdo e planos de manejo; (ii}
recuperacao de areas degradadas com implantacao de sistemas agroflorestais, recomposic&o de
matas ciliares, programas de agroecologia; (i) pesquisa de diversidade bioldgica em Unidades de
Conservagao, (iv) capacitacdo de agentes para atuar na administracéo e manejo de Unidades de
Conservacao; (v) conscientizagdo e envolvimento, em projetos de conservagéc e manejo, de
comunidades do entorno {(ou internas) das Unidades de Conservagao, populagdes ribeirinhas,
comunidades de pescadores etc.; (vi) de forma indireta, no conirole da contaminacio de
manaciais, mediante programas de coleta seletiva de lixo e tratamentos alternativos de residuos.

O FNMA podera aprovar projetos que atendam as necessidades do Projeto Corredores
Ecolégicos, para financiamento de pequenos projetos de comunidades, de povos indigenas, ONG
& governos locais, em qualquer ponto da Corredor Centrai da Amazdnia e do Corredor Central da

Mata Atlantica.
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14. PNMA

O Programa Nacional do Meio Ambiente (PNMA) foi constituido em atendimento aos
compromissos assumidos, pelo Brasil, na Convengao da Diversidade Biologica. Desde 1989, o
Programa vem sendo financiado com empréstimos do Banco Mundial, doagdes do Banco de
Reconstrugéo da Alemanha (KfW), com contrapartida do Tesouro Nacional.

A partir de 1994, o PNMA entrou em nova fase, sofrendo algumas revisbes que acabaram
priorizando os seguinte componentes: (i) Desenveolvimento Institucional; (i) Unidades de
Conservagio; (i) Protegdo de Ecossistemas (Pantanal Mato-grossense, Mata Atlantica,
Gerenciamento Costeiro e Gestao Ambiental para o Litoral Sul do Rio de Janeiro); (iv) Projetos de
Execucdo Descentralizada.

O Programa Nacional de Meio Ambiente Il (PNMA II) devera ser implementado a partir de 1999,
com os seguintes objetivos gerais: (i} Complementar a infra-estrutura organizacional e de
regulamentacdo do Poder Publico para o exercicio da gestdo ambiental no Brasil, mediante a
implantacado e operacdo de sistemas &geis de monitoramento e licenciamento ambiental,
ordenamento territorial e planos de gestao na zona costeira; (ii) Desenvolver a¢cdes integradas de
protecdo e conservagdo de recursos ambientais em areas de pequenas e microbacias
hidrograficas, em zonas urbanas, em areas com polui¢ao industrial, definidas como prioritarias nos
planos de desenvolvimento sustentavel das diversas Unidades da Federacéo; (iii) Contribuir para
o aprofundamento do processo de descentralizagdo da gestdo ambiental, fortalecendo a
capacidade operativa dos estados e municipios, assim como o estabelecimento de parcerias entre
o poder publico e a iniciativa privada para o exercicio eficaz dessa gestdo; (iv) Estimular a
internalizagdo da dimens&o ambiental no planejamento e nos grandes eixos de politicas puablicas
dos Estados; (v) Incentivar a adocio, pelos Estados, de instrumentos econdmicos de estimulo a
administragdo publica e os atores sociais locais a conservagdo dos recursos ambientais; (vi)
Estimular a formulagado e a operacionalizacéo de estratégias e arranjos institucionais inovadores
gue assegurem a sustentabilidade econdmica dos projetos na fase pos-investimentos do
Programa.

O executor do PNMA 1l sera o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos e da Amazdnia
Legal, os co-executores, os governos estaduais e municipais, podendo a transferéncia de
recursos Ocofrer para consorcios municipais, agéncias ou comités de bacia, organizagdes nao-
governamentais, empresas privadas, entidades profissionais € comunitarias ou, em determinados
casos, empresas publicas e autarquias. Aguarda-se o fortalecimento institucional do Poder Puablico
e da sociedade civil, naquilo que se refere a gestdo ambiental; no entanto, aguarda-se,
principalmente, a melhoria da qualidade de vida e da seguranga quanto & oferta estavel de
recursos naturais estratégicos, especialmente os hidricos.,

O Projeto Corredores Ecolgicos integra-se ao PNMA |, na medida em que este propde, como
uma das principais atividades, a implantacéo e operagio de sistemas ageis de monitoramento e
licenciamento ambiental, ordenamento territorial e planos de gest&o na zona costeira, bem como o
desenvolvimento de acdes integradas de protecdo e conservacdo de recursos ambientais em
areas de pegquenas e microbacias hidrograficas, em zonas urbanas, em areas com poluicao
industrial, definidas como pricritarias nos planos de desenvolvimento sustentavel das diversas
Unidades da Federacao.

As experiéncias geradas pelo PNMA 1l por meio do aprofundamento do processo de
descentralizacdo da gestdo ambiental, bem como ao estimulo & internalizagdo da dimenséo
ambiental no planejamento € nos grandes eixos de politicas publicas dos Estados, também serao
aproveitadas e incorporadas no Projeto Corredores Ecolégicos.
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ANEXO 1 - MATRIZ LOGICA DO PROJETO

OBJETIVOS
Resumo Narrativo

INDICADORES DE DESEMPENHO

MONITORAMENTO E AVALIAGAO

PRESSUPOSTOSRISCOS

Atidnbcs.

Incerttive 4 manutengdo ou recuperagSo da cobertura florestal no
enlomo de unidades de conservaglo e denfro de outras dreas
protegidas  nos comedores prionitdrios, favorecendo a conexBo
dessas Unidedes.

ImplementagBo de uma gesiBo compartitheda e participativa no
mivel do cada carredor prioritanc.

Aumento de epcio politico, publico e financeiro para os
compdoms ecolbgicos.

Comprometimento dos Estados quanto so  sistema de
ficenciamento e fscalizagBo nos Corredones.

Diminuigéio dos processos etuais de desmatamento e explotagdo
indevida de recursos naturais,

Parcerias ostrotégicas enfre afores envolvidos na execuclo de
subprojetos forfelecemn a8 convergéncia das spbes institucionais
em prof da diversidade bioksgica.

financiamento e Fcenciamento e leis estaduais;

Afo formal de posse e exercichkh dos Comités de Gestio
expodido pele Secrelaria Técnica do PPGT no IBAMA;

Alo formal de posse e exerclcio dos Conzehos de Corredor
expedido pels Coordenagso do PPGT:

Relatéros de supervislo;

Moniloramento em nivel do PPGT e deste Projefo dos
indicadores de desempenho;

incenlivos para envolvimento do sefor produtivo privado.

ObJetivo do PPGT7 Ver indicaderos da desempenha do PRPGIT Ver Projete AMA Ver Projeto AMA
Consarvar a diversidade bioldgica de florestas tropicais do Brasil na
Amazénla e na Mata Atfantice.
. Qbjetive do Frofeto . AmpliagBo de émas profegidas, visando sumentar & sua | e Documentos legais de criacBo de éreas profegidas. . As pollicas e préticas de ocupacho do sok e de uso de
. Contribuir para a efeliva conservagBo da diversidade bioldgica coneclividade nos comedores prictitérios. . Mapeamentos e imegens de satdlite. recursos paturais na Amazdnia & ng Mata Attdnbca
modiente & implementaco de Cormedoms Ecoldgicos, | » Efetivagiio da conservaclio da diversidade biokigica em breas | » Leis, decrefos, portarias @ procedimentss esfoduals; poderiam impedir o sucesso do Projto.
priorizanco os Comredores Cenltrals da Amazdnia e da Mafa protegidas nos corredores prionilérios. . Regimentos e menusis operativos de procedimentos de
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

{NDICADORES DE DESEMPENHO

MONITORAMENTC E AVALIAGAO

PRESSUPOSTOSRISCOS

1. Fortalecida uma gestie participativa des dois corredores
prloritarios, visando executar o planejamento, monitoramaento e
conlrole de apSes para conservar a diversidade bialagica, por meio

de:

" e b0

Estabelecimento da estrutura gerencial do Projeto;

Dhnigacio @ marketing do conceilo de Conador Ecolégico;

Implamentagao do Sistema de informacio dos Corredores;

Dufinicdo da astratégias em outros Comredores;

Promagao de Estudos Avangados;

Aumento do apolo palitico, pabitco e financeiro para corredores
ecolégicos.

FASE 1
Coordonagio Nacional

Estrutura Gerencial Nacional Impfantada e functonando {Comits
e Secretatia) no més 1 do Projeto;

Estratégia para divulgagho definida e Corredores divulgades;
Sisterna de informagAo em funclonamento;

Estratégia para agdes em outros corredores definida;

Estudos sobre incentives para a conservagiio inlclados;
Estudos avancados sendo implemantados.

nazdnia

Estrutura gerencial de Comredor implantada e funcionando
{Comit4 & Secretaria) no més 1 do Projeta;

Conselho implantado até o finat do 1% semestre da Fase 1;
Plano de Gestiio detathado com identificagho e mapeamento de
Areas prioritarias;

Sistema de informaglc da Corredor em implantagio;

Sistema de Fiscalizagio 8 VigitAncia em implementagiiao;
Estralé¢gia para divulgagio do Corredor dsfinida.

Maiz Atfantica

*

Estritura gerencial do Corredor implantada e funcionande
{Comit4 & Secretaria) no mas 1 do Projeto;

Conseiho implantado até o final do 1° semestre da Fase 1;
Plano de GestAo detathado, com identificaglo e mapaamento da
déreas prioritrias, para s protecdo da diversidade biologica, que
aumeantem a conactividade entre &reas protegidas existentes no
corredor;

Estratégia pata divulgagio do Corredor definida e em
implemartacio;

Sistema de Monitoramento Ambiental definido.

FASE 2
Coordenaciio Nacional

MNovas polfticas para a diversidade bioldgica implementadas
embasadas nas recomendagSes do Projeto;
Reconhecimente dos corredores entre diversos piblicos-alve;
Apoio financeiro aos cormedoras incrementado;

Agles para pramaver a conservacio da diversidade bicldgica
Implementadas em outros correderes,

Amazénia

Sistema de Informagio do Corredor implantado;
Sistema de Menitoramanto Amblantal elaborado a
implementado;

Sistema da Fisealizagfio e Vigiiancia inplementado;
Corredor divulgado.

Mats Atiantica

+ 5 8

Sistemz de Informagao implementado;

Cotredor divulgado;

Sistema de Montloramante Ambiantad implementado;
Sistemna de FiscalizagAe e Vigitancia Ambiental no Comedor
apoiado com equipamentos e msumos diversos.

.

LI I ]

Estiuturas de gostho do Projsto funcicnando;

Mapas das dreas prioritArias para tividad

Campanhas publicitdrias reafizadas, docl éenicos,
recursos audiovisuais e Impressos em circulagio nacional;
Mapas digitais, refatérios, arquivos digitals, procedimentos do
acesse ¢ 0s resultados do Projeto disponiveis no sistema;
Relatorios do Projeto ¢ das misses de supervisio;

Planos de Gestdo elaborados, com |dentificacho de dreas
prioritarias, & aprovade pelos Conselhos de cada Cortoedor;
Manual de procedimentos para o menitoramento ambiental
Relatérios de acompanhamento & supervisio;

Planos de aglo de fiscalizagho e vigliancia implemsntados;
Lels estaduais, portarias e procedimentos.

(JEstuturas de gestiic do Projsto pouco funcionais para fomar
decisbes e implementa-las;

}IMecanismos da participagio pouco aficiomtes;

[IPablico-alvo n&o-receptive ao conceilo de Corredores
Ecclégices;

[Disposicae insulficiente dos organismos plblicos o execttar
as responsabiltdades de fiscalizagho nos Corredores,




‘\.

naturais em oy ao redor de dreas protegidas (UC, RPPNs ¢
Reservas |_egais e Terras Indiganas).

prontos para financiamento na fase 2;

Preparados "§" subprojelos para areas de inlersticios
prentes para financiamento na fase 2;

Planos de manejo em slaboraglo em als 03 UG
Planos de manejo em implementagio em até 02 UC,

Mata Atlantica

Procedimentos, Manual de Orientagho para formulagiio
de subprojetos dispenlvals até fim do més 6;

"x" UC pricritarias selocionadas para serem apoiadas;
incentivos para a criagdo de RPPN definidos;
incentivos para o setor produtivo privado definidos;

03 oficinas de efaboragdo de subprojetos para gress de
intersticios realizadas,;

Ntimero de associagdes comunitarsias locais
capacitadas e participando ativamente em iniciativas do
desenvelvimento sustentavel (142),

comunidade indigena envolvida;

subprsjeto emergencial implementado na T.1. Barra
Vetha/PH Monte Pascoal;

Planos de manejo em olaboragao em até 03 UC;
Planos da manejo em implementagio em até 01 UC.,

FASE 2

Amazénia

Mata Atidnf
L)

Planos de manejo elaborades e implementados em até

15 UC;

“x” kmt* incorporados em UG novas no Gorredor da

Amazénia;

*¥" RPPN incorporados no Corredor da Amazénia;
subprojetos para #reas de intersticios apoiados;
subprojetos para &reas indigenas realizados;

“z" subprojetos implementados em terras Indigenas.

Plangs de manejo elaborados e implementados em ata
09 ucC,;

"% km® incorporados em LIC noves no Comedor da
Mata Atlantica;

Pessoal disponlvel & capacitado para todas as UC que
tero investimentos;

"¢" RPPH incorporados no Corredor da Mala AflAntica;
03 ntcleos temidtices e 03 nicleos de combale A
Incéndios cansolidados;

nuclecs executeres identificados e treinados;
Aumentada a drea coberta pela fiscalizagfio ambiental
no Corredor;

“x" Km® de Resarvas Legais e APP
recuperadas/prasarvadas incorpotadas ac Correder;
“y" Reserves Legais cadastradas;
subprojelos para drens de intersticios apoiados;
subprojatos para sreas indfigenas realizados;
implementados novos incentivos veltados as
desenvelvimenlo sustentive) do setor produtive.

Mapas das 4reas priorilasias e relatérios de monRoramento
dos Cottedotes;

Relatorios da FUNAI a respeito das Arees envolvidas nos
Corredotes.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES DE DESEMPENHO MONITORAMENTO E AVALIAGAD PRESSUPOSTOSRISCOS
2. Ampliadas as dreas protegidas nos dois comedores prioritarios, FASE1
sumentando a conectividade entre tajs 4reas, por meio de: Amazonia o Mata Atlantica . Politicas de desenvolvimonto e uso de recursos naturais
. estabelacimaento da novas UC federais, estaduais e municipais; | Amazdnia . Infarmes das consultas locais em comunidades indigenas; aplicadas nes Estados ndo-compativeis com os objslives dos
. estabalecimento da RPPNs e cadastramento do Reservas . Propostas de subprojetos am T. | aprovados pelo Comits; Cortedores;
Legais a APP; L] 03 oficinas do elaboragio de subptajetos pata dreas de | o Propostas de subptojetos em dreas de intersticios aprovados . Nao-disponibllidade de recursos financeiros piblicos para
. envolvimento do setor produtive privado; intersitcios realizadas; pelo Comite; equisicicfindeniza¢io da dreas protegidas;
. incorporagio da protecdo da diversidade biotdgica em Terras . 03 oficinas de elaboragdo de subpiojetos pata éreas . Planes da manajo alaborados o implemantados; . Nac-dispenibilidade de incentivos para ¢ estabelecimento de
Indigenas. indigenas realizadas; . Relatérios internos e documentos de avaliagho externa dos reservas particulares;
. execuglo de subprojetos de conservagho e manejo de recursos | ¢ Preparados "x” subprojetos para Terras Indigenas, subprojelos; . Alegislagia vigente nfio garante a protegio da diversidade

biolégica em Terras Indigenas;

Falta da pessoal contratado pelo Governo Faderal @ petes
Estados para o fotalecimonto de areas protegidas publicas;
Dispaosigdo insuficlente dos organismos publicos em
compastithar as responsatilidades de fiscalizaghio com
cemunldades locals;

Falta de parficipagia e engajamento dos municlpios nos
cbjetives do Projoto.
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1. COMPONENTE 1
Coordenagdo Estratégica

11 Administra;3e Geral do Projeto

1.2 Divuigago e Marketing do Conceite da Cotredores
1.3 Sistema de Informagao

14 Estratégias para outros corredores

15  Estudos Avangados

COMPONENTE 2

CORREDOR DA AMAZONIA

2 1~ Coordenaco, Planejaments e Menitoramente do Cormredor
2.1.1 - Administtag8o do projeto Corredor

2.1.1.1 ~ implantag Ao da secretaria executiva

2.1.1.2 — Operacionalizaglo da secretaria executiva e Comité de
Gestio

2.1.1.3 - Acompanharmento e monitoramento de subprojetos
2.1.2 —Planejamentc do Corredor

2.1.2.1 — Realizagdo de analise dos atores locals

2.12.2 - Substdios para o Sistema de Informago do projete
2123 -~ Elaboragde do Plano de Gestio

2.1.3 - Sistema de Mon#cramento Ambiental

2.1.4 - Apoio 4 fiscalizagho e vigilancia

2.1.5 - Divukjacio do Cotredor

2.2 = Criacae, Planejamento o Maneio de LIC
221 -Criagio do UC

2.2.1.1 ~ Wdentificagdo de potenciais UC
2.2.1.7 - Resfizacdo de consultas locais
2.2.2 — Elaboragho de Planos de Manejo
2.2.3 — Implamentagdo de Planos de Manejo
2.2.4 - Capacitagho sobre manejo de LIC

2.3.1 ~ Apoio & formultaglo de subprejetos

2.3.1.1 — Elaboragio de manual para a formulagso da subprojetos

2.3.1.2 - Realizagho de oficinas para treinamento na formulagio de
subprogramas

2.3.2 — Capacitagio no garenciamento de subprogramas

232 = Implementagdo de subproegramas

234 - Muftipficaclo de Iniciativas promissoras

2.4 - ProtecSo da Diversidade Biclogica em Termras Indiyenay
2.4.1 — Formulagao da subprojetos

2.4.1 - implementacde de subprojetos
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COMPONENTE 3 :

CORREDOR DA MATA ATLANTICA

3.1 - Cogtdanaclo, Planefamento e Menitaramento do Corredor
3.1.1 - Administrag3o do Projoto Corredor

3.1.1.1 ~implantacfo da secretaria executiva e das unidades
axacutivas

3.4.1. 2 — OperacionalizagB o do sisterna gerencial do Projsto no
Corradot

3.1.2 — Planajamento do Corredor

3.1.2.1 — Etaberago do Plano de Gestlio do Corredor

3.1.2.2 - Implementaga do Sistema de Informagho

3.1.3 — Divulgagio & marketing do Comedor

3.1.3.1 - Selecio da proposta de estratégia de divulgacio e
marketing para o Corredor

3.1.3.2 — Implementacio da estratégla de divilgagio e markeling
do Corredor

3.1.4 -- Monitoramento ambienta!, fiscalizag3o e vigilAncia do
Corredor

3.1.4.1 - Elaberagio do instrumento de menitoramente ambiantat do
Cotredor

3.1.4.2 — Implementagio do instrumento do monitaramento
ambienta!

3.1.4.3 — Implementaclo das atividades de fiscalizag3o e vigitAncia

B EREEEE

3.2 - Criag3o, Planejamento e Manejo de UG

3.2.1 - Selegdo das UC prioritarias

322 - Elaboragio de Planos de Maneio

323 - vnplementacio de Plancs de Manejo

324 -Criagioda UC

3.2.4.1 - Elaboragio das prepostas de criaghoe das novas UC

3242 —implantagic das nevas UG

325 - Implementagio dos nitcleos de referéncia tomaticos

3251 —tmptantag¢do dos nucleos de referéncia tematicos

3.2.5.2 ~ implantagic de nucleos especializadas em combates a
incandios florestais

3.3 - Areas de Intersticio

3.3.1 ~ Promogio de RPPN

3.3.1 1 - Efaberagiao de estudos de incentives para a crisgho de
RPPHN

3.3.1.2 — Implementaghio dos incentivas identificados nos estudos

3.3.1.3 — Implementagio de processos de cliagho de RPPN

3.3.2 — Incremente de Reservas Legais e APP

3.3.2.1 - Fiscalizagho em Reservas Legais ¢ APP

3.3.2.2 - Elaboragho e divulgag#o de material informativo

3.3.2.3 - dentificagdo e cadastramento da APP e Reservas Legais

3.3.2.4 — Apoio 4 elaboragio de projetos de recuperagio de
Reservas Legais ¢ APP

3.3.3 ~ Promegho da conservagdo e manejo sustentivel junto ao
setor produtivo privade

3.3.3.1 - Etaboragfio de estudos

3.3.3.2 - Negociagfo dos incentives identificados nos estudos

3.3.3.3 - Implementagic de agdes para o manejo sustentivel do
setor produtivo

3.3.4 — Promoglo des nlcless executores

33.4.1 — Hentificagio e implementagio das medidas de formeglo
dos niclens executores

3.3.5 ~ implementacdo do agdes do apoio 3s entidades municipais e
4 elsboracle, revisfo e implementagio de Planos Diretores
am Municipios estratégios

3.4 - Protecio da Diversidade Biolégica em Terres Indigepas

3.4.1 - Diagndstico, elaboraglo e acompanhamento de subprojetos
3.42 -~ Divuigaglo de critérios para subprojotas

3.4.3 ~ implantagio de subprofelos
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ANEXO 2- PROJETO CORREDORES ECOLOGICOS - PP/G7 {Consolidagado de Custos)

Componente/Subcomponente Total (em US$) % () Fase 1 % (*) Fase 2 % (*)
COMPONENTE 1: Coordenacgdo Estratégica 6.022.900,00{ 14,73 454.800,00| 12,78 5.568.100,00| 14,93
1.1. Administracéo do Projeto 1.151.900,00{ 19,13 258.000,00]{ 56,73 893.900,00] 16,05
1.2. Marketing e Divulgacéo dos Corredores 1.130.000,00f 18,76 30.000,00| 6,60 1.100.000,00{ 19,76
1.3. Sistema de Informacao 762.000,00f 12,65 85.000,00] 18,69 677.000,00] 12,16
1.4, Estratégias para Qutros Corredores 1.939.000,00] 32,19 0,00} 0,00 1.939.000,00] 34,82
1.5. Estudos Avancados 1.040.000,00] 17,27 81.800,00] 17,99 958.200,00| 17,21

100 100 100
COMPONENTE 2: Corredor Central da Amazé6nia
23.056.160,00f 56,40 1.852.060,00] 52,05 21.161.100,00| 56,75
2.1. Coordenagio, Planejamento e Monitoramento do
Corredor 4.826.660,00{ 20,93 673.760,00f 36,38 4.152.900,00] 19,63
2.2. Criagéo, Planejamenio e Manejo de UC 7.792.000,00f 33,80 612.000,00] 33,04 7.180.000,00f 33,93
2.3. Areas de Intersticios 4.624.500,00f 20,06 216.300,00] 11,68 4.408.200,00] 20,83
2.4. Protegao da Diversidade Biologica em Terras
Indigenas §5.813.00G,00| 25,21 350.000,00] 18,90 5.420.000,00] 25,61
100 100 100
COMPONENTE 3: Corredor Central da Mata Atlantica ‘
11.797.150,00| 28,86 1.251.370,00f 35,17 10.557.780,00f 28,31
3.1. Coordenacdo, Planejamento e Monitoramento 2472250001 2098 496.050,00f 39,64 1.976.200, 001 18,72
3.2. Criacdo, Planejamento e Manejo de UC 2.896.000,00f 24,55 405.000,00| 32,36 2.491.000,00| 23,59
3.3. Areas de Intersticios 4.810.500,00{ 40,78 226.500,00] 18,10 4.596.000,00] 43,53
3.4 Protecao da Diversidade Bioldgica em Terras
Indigenas 1.618.400,00] 13,72 123.820,00f 9,89 1.494.580,00] 14,16
100 100 100
TOTAL DOS COMPONENTES 40.876.210,00{ 86,96 3.558.230,00{ 86,96 37.286.980,00| 86,96
TOTAL SERVIGOS TECNICOS/ADM + 5% 2.043.810,50f 4,35 177.911,50} 4,35 1.864,349,00] 4,35
CONTINGENCIAS + 10% 4.087.621,00| 8,70 355.823,00| 8,70 3.728.698,00| 8,70
TOTAL GERAL DOS COMPONENTES 47.007.641,5| 100 4.091.964,5| 100 42.880.027,00f 100

* percentual sobre o total dos componentes, sem considerar os servigos técnicos /adm. e contingéncias Gy
i
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COMPONENTE 1 - COCRDENAGAO EM DOLARES
ESTRATEGICA qguant. unidade valor unit sub-total Total da

Atividade Fase 1 Fase 2
Subcomponente 1.1 - Administragio do Projeto

1.151.900,00 258.000,00 893.900,00
1.1.1 - Estabelecer a estrutura gerencial do 1.151.900,00 258.000,00 893.900,00
1.1.1.1 - Compor a Equipe da UCP 798.000,00 159.600,00 638.400,00)
1 Secretario executivo 60 meses 5.000,00 300.000,00 60.000,00 240.000,00
1 Técnico Ambiental 60 meses 4.000,00 240.000,00 48.000,00 192.000,00
1 Técnico Administrativo/Financeiro 60 meses 3.000,00 180,000,00 36,000,00 144,000,00
1 Secretdria 60 mieses 1.300,00 78.000,00 15.600,00 62.400,00
1.1.1.2 - Equipar a UCP 98.500,00 51.300,00 47.200,00
Computador completo c/Soft e Periféricos 8 und 3.500,00 28.000,00 14.000,00 14.000,00
Impressora a Laser 1 und 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,004
Maquina de Xerox (Leasing PJ) 5 Ano 1.800,00 9.000,00 1.800,00 7.200,00
Fax para coordenacéo 1 und 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00
Scanner de mesa 1 unid. 500,00 500,00 500,00 0,00
Central telefdnica 1 und 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00
Veiculo simples 2 und 15.000,00 30.000,00 16.000,00 15.000.00
Data Show 1 und 8.000,00 8.000,00 0,00 5.000,00
Lap Top 1 und 4.000,00 4,000,00 4.000,00 0,00
Retroprojetor 2 und 1.500,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Mobiliario para escritdrio por pessoa 4 jogos 1.500,00 6.000,00 6.000,00 0,00}
Equipamento sala de conferéncia 1 jogo 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00]
1.1.1.3 - Operar a UCP 255.400,00 47.100,00 208.,300,00
Material de consumo 5 Ano 4,000,00 20,000,00 4.000,00 16.000,00
Servico de manutengdo/PF-P.J 4! diversos 100,00 400,00 0,00 400,00
Passagens do tipo "2" 40 und. 800,00 32.000,00 6.400,00 25.600,00
Diarias do tipo 2 160 und. 150,00 24.000,00 4.800,00 19.200,00
Viagens para pessoal do Ibama/MMA
Passagens do tipo 2 20 unid 800,00 16.000,00 3.200,00 12.800,00
Diarias do tipo 2 60 unid 150,00 9.000,00 1.500,00 7.500,00
Custos de comunicacdo 60 unid 1.000,00 60.000,00 12.000,00 48.000,00
kilometragem do veiculo 120000 km 0,40 48,000,060 6.000,00 42.000,00

Lp o
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COMPONENTE 1 - COORDENAGAQ ‘ EM DOLARES
ESTRATEGICA quant. unidade valor unit sub-total Total da
Atividade Fase 1 Fase 2

Treinamento Pessoal Conlraparte tipo 1 {nacional) 10| pessoa/més 3.000,00 30.000,00 6.000,00 24.000,00
Passagens do tipo 2 20 und 800,00 16.000,00 3.200,00 12.800,G0
Subcomponente1.2 - Marketing e Divulgagao
dos Corredores 1.130.000,00 30.000,00 1.100.000,00
1.2.1 - Formular a estratégia 30.000,00 30.000,00 0,00
Contratac@o de consultoria - estudo 1 estudo 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00
1.2.2 - Implementar a estratégia 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00
Contratar campanhas publicitarias/PF - PJ varias| campanha 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00
Contratar recursos audiovisuais e impressos/PF -
PJ véarios| Produto 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00
Contratar eventos e outros varios Produto 400.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00
Subcomponente 1.3 - Sistema de Informag&o

762.000,G0 85.000,00 677.000,00
1.3.1 - Definir & operar sistema de informacéo 762.000,00 85.000,00 677.000,00
Contratar estudo de politica de informagdo PF/PJ 1 estudo 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00
Contratar cansultoria SIG 30 meses 4.500,00 135.000,00 27.000,00 108.000,00
Contratar servicos de Banco de imagens 3]  Produto 50.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00
Contratar servicos diversos 3 meses 4.500,00 13.500,00 3,00 13.500,00
Computador para SIG com periféricos 4 und 8.000,00 32.000,00 16.000,00 16.000,00
Plotter 2 und 18.000,00 36.000,00 0,00 36.000,00
Computador para administracéo 4 unid 3.500,00 14.000,00 7.000,00 7.000,00
Scanner convenciona! de mapas 1 und 7.500,00 7.500,00 0,00 7.500.00
Software para SIG 6] licencas 3.000,00 18.000,00 3.000,00 15.000,00
Imagens de satélites, outros corredores 190 und 1.200,00 228.000,00 0,00 228.000,00
Custos de comunicacéo - PJ 80| mensalidade 1.000,00 60.000,00 12.000,00 48.000,00
Treinamento de pessoal contraparte tipo 1 12| pessoas/imés 4.000,00 48.000,00 0,00 " 48.000,00
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COMPONENTE 1 - COORDENAGAO EM DOLARES
ESTRATEGICA quant. unidade valor unit sub-total Total da
Atividade Fase 1 Fase 2
Subcomponente 1.4 - Estratégias em outros
corredores 1.939.000,00 0,00 1.939.000,00
1.4.1 - Definir corredores ecologicos 139.000,00 0,00 139.000,00
Contratar estudo de definicio de corredores PF 6 més 6.000,00 36.000,00 0,00 36.000,00
Seminarios para definiclo de corredores 2 und 25.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00
Contratar indentificacdc de medidas emergenciais 6 mes 6.000,00 36.000,00 0,00 36.000,00
Digrias tipo 2 60 und 150,00 9.000,60 0,00 9.000,00
Passagens ipo 2 10 und 800,00 8.000,00 0,00 8.000,00
1.4.2 - Agbes Prioritarias 1.800.000,00 0,00 1.800.000,001
Implementar medidas emergenciais em outros
corredores 10 unid 180.000,00] 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00
Subcomponente 1.5 - Estudos avangados 1.040.000,00 81.800,00 958.200,00
Contratar estudo "incentivos econdmicos” PF/PJ 14 meses 65.000,00 84.000,00 24.000,00 60.000,00
Contratar estudos diversos PF/PJ 10| estudos 40.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00
Contratar estudo para analisar outros corredores 21 estudos 44.000,00 88.000,00 44.000,00 44.000,00]
Passagens tipo 2 60 und 800,00 48.000,00 4.800,00 43.200,00[
Diarias tipo 2 540 und 150,00 81.000,00 9.000,00 72.000,00}
Confratacdo de Editoracéo para publicagio 6 meses 6.5600,00 39.000,00 0,00 39.000,00
Publicacéo 10 Publ, 30.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00
SUB TOTAL DO COMPONENTE 1 6.022,900,00 6.022.900,00 454.800,00 5.568.100,00
TOTAL SERVIGOS TECNICOS/ADM + 5% 301.145,00 22.740,00 278.405,00
CONTINGENCIAS + 10% 602.290,00 45.480,00 556.810,00
TOTAL GERAL DO COMPONENTE 1 6.926.335,00 523.020,00 6.403.315,00
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COMPONENTE 1 - COORDENAGAQ EM DOLARES EM DOLARES
ESTRATEGICA Total da
Atividade Fase 1 % (*) Fase 2 % (")
Subecomponente 1.1 - Administragao do Projeto
1.151.900,00f 258.000,00 49 33 893.800,00 13,96
Subcomponentet.2 - Marketing e Divulgacéo dos
Corredores 1.130.000,00 30.000,00 5,74 1.100.000,00 17,18
Subcomponente 1.3 - Sistema de Informacao
762.000,00 85.000,00 16,25 677.000,00 10,57
Subcomponente 1.4 - Estratégias em ouiros
corredores 1.932.000,00 0,00 0,00 1.939.000,00 30,28
Subcomponente 1.5 - Estudos avancados 1.040.000,00 §1.800,00 15,64 958.200,00 14,96
SUB TOTAL DO COMPONENTE 1 6.022.900,00| 454.800,00 86,96 5.568.100,00 86,96
TOTAL SERVICOS TECNICOS/ADM + 5% 301.145,00 22.740,00 4,35 278.405,00 4,35
CONTINGENCIAS + 10% 602.290,00}1 45.480,00 870 556.810,00 8,70
TOTAL GERAL DO COMPONENTE 1 6.926,325,00f 523.020,00 100 6.403.315,00 100

* percentual sobre o {otal geral, que considera os
servigos técnicofadm. e contingéncias
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COMPONENTE 2 - CORREDOR CENTRAL DA EM DOLARES
AMAZONIA quant. unidade valor unit sub-total Tolal da
Atividade Fase 1 Fase 2
Subcomponente 2.1 - Coordenagao,
Pianejamento e Monitoramento do Corredor 4.826.660,00 673.760,00 4,152.900,00
2.1.1 - Administracdo do Projeto no Corredor 1.078.260,00 240.860,00 837.400,00
2.1.1.1 - Implantagdo da UCC 851.860,00 194.660,00 657.200,00
CONTRATACAQ DA EQUIPE: 798.000,00 154.800,00 643.200,00
1 Secretario executivo 60 més 5.000,00 300.000,00 60.000,00 240.000,00]
1 Técnico Ambiental 60 meés 4.000,00 240.000,00 48.000,00 192.000,00
1 Técnico Administrativo/Financeiro 60 més 3.000,00 180.000,00 31.200,00 148 800,00
1 Secretaria 60 més 1.300,00 78.000,00 15.600,00 62.400,00
Implantagdo da infra-estrutura da Secretaria
Executiva 53.860,00 39.860,00 14.000,00
Computador para administragao/Software/
impressora 8 und 3.500,00 28.000,00 14.000,00 14.000,004
Impressora a laser 1 und 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00
Fax para coordenagéo 1 und 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00
Linhas telefbnicas 3 und 120,00 360,00 360,00 0,00
Mobiliario para escritorio por pessoa 4 und 1.500,00 6.000,00 6.000,00 0,00
Sala de conferéncia 1 und 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00]
Ar condicionado 4 und 1.000,00 4.000,00 4,000,00 0,0EI ‘
Telefone Celular iridium 2 unid 3.500,00 7.000,00 7.000,00 0,00}
2.1.1.2 - Operacionalizagio da UCC 204.,400,00 41.400,00 163.000,00
Viagens da equipe da UCC para reunites diversas
87.400,00 17.000,00 70.400,00
Passagens do tipo 2 40 und 800,00 32.000,00 6.400,00 25.600,00
Diarias tipo 2 160 und 150,00 24.000,00 4.800,00 19.200,00
Diarias do tipo 1 140 und 100,00 14.000,00 2.800,00 11.200,00]
Passagens do tipo 1 29 und 600,00 17.400,00 3.000,00 14.400,00
Funcionamento da Secretaria Executiva 117.000,00 24.400,00 §92.600,00
Material de consumo/por anofescritorio 5 anos 4.000,00 20.000,00 5.000,00 15.000,00
Combustivel para voadeira 16000 km 0,80 12.000,00 2.400,00 9,600,00
Telecomunicagdo/ contas telefdnicas 5 anos 12.000,00 60.000,00 12.000,00 48.000,00
Servicos de fransporie - PF/PJ 5 anos 5.000,00 25.000,00 5.000,00 20.000,00
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COMPONENTE 2 - CORREDOR CENTRAL DA . EM DOLARES
AMAZONIA quant, unidade valor unit sub-total Total da
Atividade Fase 1 Fase 2
2.1.1.3 - Acompanhamento e monitoramento de
Subprojetos 22.000,00 4.800,00 17.200,00
Diarias tipo 1 100 unid 100,00 10.000,00 2.400,00 7.600,00
Passagens tipo 1 20 unid 600,00 12.000,00 2.400,00 9.600,00
2.1.2 - Planejamento do Corredor Central da
Amazbdnia 381.500,00 232.500,00 149.000,00
2.1.2.1 - Realizacao analise de atores locais 56.000,00 56.000,00 0,00
Consuitoria 8 h/m 4.000,00 32.000,00 32.000,00 0,00
Passagem tipo 1 15 unid 600,00 9.000,00 9.000,00 0,00
Diarias tipo 1 150 unid 100,00 15.000,00 15.000,00 0,00
2.1.2.2 - Subsidios para o Sistema de Informacéo
do Projeto 200.500,00 61.500,00 139.000,00]
Reprodug&o das bases carfograficas em Papel e
meio digitai/PJ 1 und 25.000,00 25.000,00 20.000,00 5.000,00
Consultoria SIG 3 mes 4.000,00 12.000,00 4.0090,00 8.000,00
PC para SIG com periféricos 2 unid 8.000,00 16.000,00 8.000,00 8.000,00
Aguisicdo de Imagens de Satélite 100 unid 1.000,00 100.000,00 20.000,00 80.000,00
Plotter 1 unid 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00
Software 4] licencas 3.000,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00]
Material de consumo 5 anos 2.500,00 12.500,00 2.500,00 10.000,00]
Manutencao de Equipamentos PJ 5 anos 1.000,00 5.000,00 1.000,00 4.000,00
2.1.2.3 - Elaborag¢do Plano de Gestédo do Corredor
125.000,00 115.000,00 10.000,00
Consultoria 1 estudo 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00
Reunides para discussdo 15 oficinas 5.000,00 75.000,00 75.000,00 0,60
Material Grafico diversos 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00]
2.1.3 - Monitoramento Ambiental 681.500,00 0,00 681.500,00
2.1.3.1 - Definigao de agdes de Monitoramento
Ambiental 30.000,00 0,00 30.000,00
Consultoria 1 estudo 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00
2.1.3.2 - Implementa¢éo do Monitoramento
Ambiental 651.500,00 0,00 651.500,009
Levantamento e processamento de dados 10 unid 8.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00
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COMPONENTE 2 - CORREDCR CENTRAL DA EM DOLARES
AMAZONIA quant. unidade valor unit sub-total Total da
Atividade Fase 1 Fase 2

Equipamentos de monitoramento ambiental 20 unid 18.000,00 360.000,00 0,00 360.000,00
Servigos e manutencao 15 1.500,00 22.500,00 0,00 22.500,00
Material de consumo 20 unid 2.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00
Disponibilizacdo de dados 20 unid 3.700,00 74.000,00 0,00 74,000,00
Capacilagdo de agentes monitoramento 50 h/m 1.500,00 75.000,00 0,00 75.000,00]
2.1.4 -Apoio a Fiscalizagao e Vigilancia do 2.470.400,00 130.400,00 2.340.000,00
2.1.4.1 - Elaboragéo Sistema de Fiscalizag8o e
Vigilancia 80.400,00 80.400,00 0,00
Consultoria 6 h/m 4.000,00 24.000,00 24.000,00 0,00
Passagens tipo 1 24 unid 600,00 14.400,00 14.400,00 0,00
Diarias tipo 1 100 unid 100,00 10.000,00 10.000,00 0,00
Workshop 2 unhid 16.000,00 32.000,00 32.000,00 0,00l
2.1.4.2 - Implementagio Sistema de Fiscalizacio e
Vigilancia 2.390.000,00 50.000,00 2.340.000,00
Material de consumo/insumos diversos diversos 450.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00
STPF diversos 270.000,00 270,000,00 20.000,00 250.000,00
Equipamentos para 50 pontos de apoio 50 unid 30.000,00 1.500.000,00 30.000,00 1.470.000,00
Treinamento/Capacitacio 100] pessoa/més 1.700,00 170.000,00 0,00 170.000,00]
2.1.5 Divulgacado do Corredor 215,000,00 70.000,00 145.000,00
Especificar estrategia de divulgacio 1 estudo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00
Produzir materiais de divulgagao para grupos
especificos/ P.J. 1 und 55.000,00 55,000,00 15.000,00 40.000,00
Seminario de divulgagio 3 unid 25.000,00 75.000,00 25.000,00 50.000,00
Apoio a produgio de malerial de divulgagio geral

5 unid 15.000,00 75.000,00 20.000,00 55.000,00
Sub-Componente 2.2 - Criagéo, Planejamento e
Manejo de Unidades de Conservagio 7.792.000,00 612.000,00 7.180.000,00)
2.2 .1 - Criacéo de Unidades de Conservacdo 102.000,00 0,00 102.000,00
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COMPONENTE 2 - CORREDOR CENTRAL DA EM DOLARES
AMAZONIA quant. unidade valor unit sub-total Total da

Atividade Fase 1 Fase 2

2.2.1.1 - Identificagdo de potenciais unidades de
conservacao 43.000,00 0,00 43.000,00
Consultoria . 5] h/m 4.000,00 24.000,00 0,00 24.000,00
Passagens tipo 1 15 unid 600,00 9.000,00 0,00 9.000,00
Diarias 100 unid 100,00 10.000,00 0,00 10.000,00
2.2.1.2 - Realizacio de consultas locais 59.000,00 0,00 59.000,00
Oficinas 10 und 5.000,00 50.000,00 0,00 50.000,001
Diarias tipo 1 30 unid 100,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Passagens tipo 1 10 unid 600,00 6.000,00 0,00 6.000,00
2.2.2 - Elaboracéao de Planos de Manejo 1.300.000,00 300.000,00 1.000.000,00
Elaboracggo do PM da EE e RE Juami-Japura 2 und 50.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00
Elaboracdo do PM da RDS Amané 1 und 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00
Qutros planos de manejo 8 und 50.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00
Qutros planos de manejo 4 unid 150.000,00 600.000,00 0,00 600.000,00
2.2.3 - Implementacao de Planos de Manegjo 6.190.000,00 300.000,00 5.890.000,00
Implementacio do FM do PN Jau tipo 2 1 unid 230.000,00 230.000,00 100.000,00 130.000,00
Implementagéo do PM da EE Anavithanas 1 unid 230.000,00 230.000,00 100.000,00 130.000,00
Implementacio do PM da RDS Mamiraua 1 unid 230.000,00 230.000,00 100.000,00 130.000,00
Implementagéo de UC 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00
2.2.4 - Capacitac@o sobre manejo de UC 200.000,00 12.000,00 188.000,00]
Cursos de planejamento e gerenciamento de UC 5 und 18.000,00 90.000,00 0,00 Q0.000,00I
Cursos para pessoal auxiliar 5 unid 10.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00
Encontro de pessoal de UC 5 unid 12.000,00 60.000,00 12.000,00 48.000,00
Subcomponente 2.3 - Areas de Intersticio 4.624.500,00 216.300,00 4,408,200,00
2.3.1 - Apoio & formulagao de subprojetos 138.500,00 39.300,00 99.200,00
2.3.1.1 - Elaboragao manual e foermularios 20.000,00 14.000,00 6.000,00
Consultoria especializada 1 produto 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00
Editoragéo e impressio diversos 10.000,00 10.000,00 4.000,00 6.000,00]
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COMPONENTE 2 - CORREDOR CENTRAL DA EM DOLARES
AMAZONIA quant. unidade valor unit sub-total Total da
Atividade Fase 1 Fase 2
2.3.1.2 - Realizagdo de dficinas para treinamento
na formulagéo de subprojetos e selegdo 103.500,00 22.300,00 81.200,00
Contratag@o condutores de oficinas 15 h/m 1.800,00 27.000,00 7.000,00 20.000,00
Passagens tipo 1 15 unid 600,00 9.000,00 1.800,00 7.200,00
Diarias tipo 1 75 unid 100,00 7.500,00 1.500,00 6.000,00
Organizagao oficinas (3 por ano) 15 und 4.000,00 60.000,00 12.000,00 48.000,00
2.3.1.3 Selegéo de Subprojetos 15.000,00 3.000,00 12.000,00
Contratagéo de Especialistas para Selegéo 500 horas 30,00 15.000,00 3.000,00 12.000,00
2.3.2 - Capacitagdo no gerenciamento do
Subprojeto 168.000,00 27.000,00 141.000,00
Qficina de capacitagio 30 oficinas 4,000,00 120.000,00 15.000,00 105.000,00]
Contratacdo de capacitadores 12 him 4.000,00 48.000,00 12.000,00 36.000,00|
2.3.3 - Implementagéao de subprojetos 4.150.000,00 150.000,00 4,000.000,00
2.3.4 - Multiplicac&o de iniciativas promissoras 68.000,00 0,00 168.005,00
Consultoria 30 h/m 4.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00
Passagens tipo 1 30 unid 600,00 18.000,00 0,00 18.000,00
Diarias tipo 1 300 unid 100,00 30.000,00 0,00 30.000,00
Subcomponente 2.4 - Protegdo da
Biodiversidade em Terras Indigenas 5.813.000,00 350.000,00 5.426.000,00
2.4.1 - Formulagio de subprojetos 263.000,00 200.000,00 20.000,00
Contratagéo servigos técnicos para conduzir 1
oficinas e preparar subprojetos 25 h/m 4.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00
Diarias tipo 1 250 unid 100,00 25.000,00 25.000,00 0,00
Passagens_tipo 1 25 unid 600,00 15.000,00 15.000,00 0,00
Organizagéo oficinas para preparacio de
subprojetos (STPJ) 3 und 20.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00
2.4.2 - Implementacao de subprojetos 5.550.000,00 150.000,00 5.400.000,00
SUB TOTAL DO COMPONENTE 2 23.056,160,00} 1.852.060,00f{ 21.161.100,00
TOTAL SERVICOS TECNICOS/ADM + 5% 1.152.808,00 92.603,00 1.058.055,00
CONTINGENCIAS + 10% 2.305.616,00 185.206,00 ~n
TOTAL GERAL DO COMPONENTE 2 26.514.584,0 2.129.869,0 el i
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COMPONENTE 2 - CORREDOR CENTRAL DA
AMAZONIA Total da EM DOLARES EM DOLARES
Atividade Fase 1 % (") Fase 2 % (*)
Subcomponente 2.1 - Coordenagio, Planejamento
e Monitoramento do Corredor 4.826.660,00 673.760,00 31,63 4,152 900,00 17,07
Subcomponente 2.2 - Criagdo, Planejamento e
Manejo de Unidades de Conservacio 7.792.000,00 612.000,00 28,73 7.180.000,00 29,50
Subcomponente 2.3 - Areas de Intersticio 4.624.500,00 216.300,00 10,16 4.408.200,00 18,11
Subcomponente 2.4 - Protegdo da Biodiversidade
em Terras indigenas 5.813.000,00 350.000,00 16,43 5.420.000,00 22,27
SUB TOTAL DO COMPONENTE 2 23.056.160,00| 1.852.060,00 86,96 21.161.100,00 86,96
TOTAL SERVIGCOS TECNICOS/ADM + 5% 1.152.808,00 92.603,00 4,35 1.058.055,00 4,35
CONTINGENCIAS (10%) 2.305.616,00 185.206,00 8,70 2.116,110,00 8,70
TOQTAL GERAL DO COMPONENTE 2 26.514.584,0 2.129,869.0 100 24.335,265,00 100
* percentual sobre o total geral, que considera os 204

servigos técnicoladm. e contingéncias
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COMPONENTE 3 - CORREDOR CENTRAL DA EM DOLARES
MATA ATLANTICA quant. unidade - valor unit sub-total Total da

Afividade Fase 1 Fase 2
Subcomponente 3.1 - COORDENAGAO,
PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO 2.472,250,00 496.050,00] 1.976.200,00
3.1.1. Administragdo do Projeto no Corredor 1.256.250,00 371.050,00 885.200,00{
3.1.1.1. Implantacao da UCC 1.256.250,00 371.050,00 885.200,00
CONTRATACAO DA EQUIPE: 888.000,00 244.800,00 643.200,001
1 Secretario executivo 60 meses 5.000,00 3060.000,00 60.000,00 240.000,00
1 Técnico Ambiental 60 meses 4.000,00 240.000,00 48.000,00 192.000,00
1 Técnico Administrativo/Financeiro 60 meses 3.000,00 180.000,00 31.200,00 148.800,00
1 Secretaria 60 meses 1.300,00 78.000,00 15.600,00 62.400,00
1 Técnico Unidade Execuliva Bahia 12 meses 2.500,00 30.000,00 30.000,00 0,00
1 Técnico Unidade Executiva Espirito Santo 12 meses 2.500,00 30.000,00 30.000,00 0,00
1 Técnico Unidade Executiva Minas Gerais 12 meses 2.500,00 30.000,00 ' 30.000,00 0,00
AQUISICAD DE EQUIPAMENTOS: 88.250,00 70.250,00 18.000,00
Mohbiliario para escritério por pessoa 7 jogos 1.600,00 10.500,00 10.500,00 0,00
Computador para administrac8o com periféricos 10 unid 3.500,00 35.000,00 17.500,00 17.500,00
Impressora Laser 1 unid 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00
Fax simples 4 unid 500,00 2.000,00 1.500,00 500,00
Linhas telefdnicas 5 unid 250,00 1.250,00 1.250,00 0,00
Veiculo simples 1 unid 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00
Sala de conferéncia, equip. de 1 unid 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00
Datashow 1 unid 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00
Retroprojetor 4 unid 1.500,00 6.000,00 6.000,00 0,00
Ar condicionado 4 unid 1.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00
3.1.1.2. Operacionalizacdo da UCC 280.000,00 56.000,00 224.000,00
Material de consumo 5 ano 4.000,00 20.000,00 4,000.00 16.000,00
Conta telefonica (60 meses x 5 contas) 300 unid 300,00 90.000,00 18.000,00 72.000,00
Passagens tipo 2 - aérea ida e volta 12 unid 800,00 9.600,00 1.920,00 7.680,00
Passagens tipo 1 - aérea ida e volta 64 unid 600,00 38.400,00 7.680,00 30.720,00
Diaria do tipo 2 120 unid 150,00 18.000,00 3.600,00 14.400,00
Diaria do tipo 1 - Estados 640 unid 100,00 64.000,00 12.800,00 51.200,00
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COMPONENTE 3 - CORREDOR CENTRAL DA EM DOLARES
MATA ATLANTICA quant. unidade ~valor unit sub-total Total da

Atividade Fase 1 Fase 2

custo quilometragem veiculos 100000 Km 0,40 40.000,00 8.000,00 32.000,00
3.1.2. Planejamento do Corredor 159.500,00 101.000,00 58.500,00
3.1.2.1. Analise dos Atores Locais 29.000,00 29.000,00 0,00
Consultoria 1 estudo 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00
Passagem tipo 1 15 unid 600,00 9.000,00 9.000,00 0,00
3.1.2.2. Elaborag#o do Plano de Gest&o do Corredor 82.000,00 72.000,00 10.000,00
contratag&o de consultoria PF/PJ (1 especial. x 6
meses) 1 Estudo 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00
workshop 2 unid 16.000,00 32.000,00 32.000,00 0,00
material grafico diversos 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00]
3.1.2.3. implementacéo do Sistema de Informagao 48.500,00 0,00 48.500,001
computador para SIG com periféricos 2 unid 8.000,00 16.000,00 0,00 16.000,00
softwares GIS 2 licenca 3.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00
scanner convencional de mapas 1 unid 7.500,00 7.500,00 0,00 7.500,00
plotter 1 unid 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00
ar condicionado com instalag@o 1 unid 1000,00 1000,00 0,00 1.000,00
3.1.3. Monitoramento Ambiental 302.000,00 0,00 302.000,00
3.1.3.1 - Definigio de agdes de Monitoramento
Ambiental 32.000,00 0,00 32.000,00
Consuitoria 8 h/m 4000,00 32000,00 0,00 32.000,00
3.1.3.2 - implementagic do Monitoramento Ambiental 270.000 00 000 270.000 00
Lavantamento & processamento de dados 15 unid 5000,00 75000,00 0,00 75.000,00
Equipamentos de monitoramento ambiental 15 unid 5.000,00 75.000,00 0,00 75.000,00
Servigos de manutencdo 15 unid 1.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00
Material de consumo 15 unid 2.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00
Disponibilizagao de dados 15 unid 1.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00
Capacitagdo de agentes monitoramento 30 h/m 2.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00
3.1.4. Apofo a Fiscalizagio e Vigilancia no Comredor 754.500,00 24.000,00 730.500,00
Contratacgo de consultoria especializada 1 Estudo 24.000,00 24.000,00 24.000,00 0,00
Central de radio fixa 3 unid 2.500,00 7.500,00 0,00 7.500,00
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COMPONENTE 3 - CORREDOR CENTRAL DA ' EM DOLARES .
MATA ATLANTICA quant. unidade - valor unit sub-total Total da
Atividade Fase 1 Fase 2
Radio portatil 3 unid 1.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Veijculo utdlitario 2 unid 30.000,00 60.000,00 0,00 £0.000,00
kilometragem {40000 km/a) 400.000,00 km 0,40 160.000,00 0,00 160.000,00
Horas sobrevoo 1.000,00 horas 250,00 250.000,00 0,00 250.000,00
Fotodocumentagio 5 unid 2.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00
GPS diferencial 3 unid 4.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00
GPS simples 40 unid 400,00 16.000,00 0,00 16.000,00
Cursos para fiscais e ajudantes de vigilancia 10 unid 10.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00
Digrias tipo 1 120 unid 100,00 12.000,00 0,00 12.000,00}
Insumos diversos diversos 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.1.5. Divulgagao do Corredor 185.000,00 50.000,00 135.000,00
Contratagao de consulloria especializada 1 Estudo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00
Materiais de divulgacgdo diversos 100.000,00 0,00 15.000,00 85.000,00
Semindrios
3 unid 25.000,00 75.000,00 25.000,00 50.000,00

Subcomponente 3.2 - Criagdo, Planejamento e
Manejo de UC 2.896.000,00 405.000,00{ 2.491.000,00
3.2.1- Selegdo das UC prioritarias que serdo
apoiadas pelo projeto na elaberagéo e implementacéo
de planos de manejo. 25.000,00 25.000,00 0,00
Oficina 2 oficinas 12.500,00 25,000,00 25.000,00 0,00
3.2.2 - Elaboragéo dos Planos de Manejo 500.000,00 150.000,00 350.000,00
contratagdo PJ/PF para elaborar os Planos de Mangjo

10 planos 50.000,00 500.000,00 150.000,00 350.000,00
3.2.3 - Implementacao de Planos de Manejo nas
Unidades de Conservagéo 1.691.000,00| 230.000,00| 1.46%.000,00
Implementagéo planos de manejo do tipo 2 (Obs.:
implantacdo piano de manejo fase 1) 6 diversos 230.000,00 1.380.000,00 230.000,00] 1.150.000,00
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COMPONENTE 3 - CORREDOR CENTRAL DA EM DOLARES
MATA ATLANTICA unidade - valor unit sub-total Total da

Atividade Fase 1 Fase 2
implementacdo planos de manejo do tipo 1 diversos 50.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00
Contratagao PJ p/ realizar curso plangjamento
operacional 3 Cursos 12.000,00 36.000,00 0,00 36.000,00
Encontros técnicos de pessoal de UC unid 15.000,00 75.000,00 0,00 75.000,00
3.2.4 - Criagéo de Unidades de Conservagio 420.000,00 0,00 420.000,00
Contratagdo PJ/PF para elaborar estudos para criagéo
de UC estudo 30.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00
Contratagdo de PJIPF p/ elaborar os planos de
manejo planos 50.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00
Implementacéo planos de manejo (Obs.
Investimentos anteriores ao plangjamento) diversos 50.000,00 230.000,00 0,00 230.000,00
3.2.5 - Implementacdo dos nucleos de referéncia
tematicos 260.000,00 0,00 260.000,00
Consolidacdo de UC come nucleos tematicos unid 30.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00
consolidagéo de UC como nucleos de combate a :
incéndios diversos 30.000,00 S0.000,00 0,00 90.000,00
Cursos teméaticos para pessoal de UC p/m 2.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00
Subcomponente 3.3 - AREAS DE INTERSTICIO 4.810.500,00 | 226.500,00 | 4.596.000,00
3.3.1. Promogéo de Reservas Particulares de
Patrimdnio Nacional (RPPN) 266.000,00 27.000,00 251.600,00
3.3.1.1 Eiaboragdo de estudes de incentivo a criagio
de RPPN 15.000,00 15.000,00 0,00
contratacio de PJ/IPF estudo 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00
3.3.1.2 Implementagdo dos incentivos identificados
nos estudos 3.000,00 0,00 3.000,00
Diarias tipo 1 unid 100,00 3.000,00 0,00 3.000,00
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COMPONENTE 3 - CORREDOR CENTRAL DA EM DOLARES
MATA ATLANTICA quant. unidade " valor unit sub-total Total da
Atividade Fase 1 Fase 2
3.3.1.3 Implementacao de processos de criagio de
RPPN 248.000,00 12.000,00 248.000,00
Assisténcia técnica para proprietarios de RPPN 700 dia 240,00 168.000,00 0,00 168.000,00
Encontro regional de proprietarios de RPPN 4 unid 20.000,00 80.000,00 0,00 £0.000,00
Producao de material especifico para RPPN diversos 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00
13.3.2 - Incremento de Reservas Legais e APP 323.500,00 5.000,00 318.500,00
-]3.3.2.1 - Fiscailizagdo em APP e Reservas Legais 236,500,060 0,60 236.500,00
central de radio fixa 3 unid 2.500,00 7.500,00 0,00 7.500,00
radio portatil de comunicagio 3 unid 1.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00
veiculo utilitario 3 unid 30.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00
GPS simples 10 unid 400,00 4.000,00 0,00 4.000,00
GPS diferencial 3 unid 4,000,00 12.000,00 0,00 12.000,00
Kilometragem 300000 fitro 0,40 120.000,00 0,00 120.000,00
Insumos diversos diversos 400.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00
3.3.2.2 Elaborag¢do e divulgacio de material
informativo 15,000,00 5,000,00 10.000,00§
contratacdo de Pessoa Juridica Mat. Divulg. 15.000,00 15.000,00 5.000,00 10.000,00
3.3.2.3 Apoio no cadastramento de APP e Reservas
Legais 72.000,00 0,00 72.000,00
Contratacdo de pessoa Fisica/ PJ. 600 p/dia 120,00 72.000,00 0,00 72.000,00
3.3.3 Promogao da conserva¢ac e manejo
sustentavel junto ao setor produtivo privado 3.677.500,00 150.000,00f 3.527.500,00
3.3.3.1 Elaboragdo de estudos 150.000,00 150.000,00 0,00
contratagio de PJ/PF - para celulose 1 estudo 25.000,00 25,000,00 25.000,00 0,00
contratagdo de PJ/PF - para cacauicultura 1 estudo 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,004
contratagéo de PJ/PF - para pequena agropecudria 1 estudo - 26.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00
contratacio de PJ/PF - para pecuaria extensiva 1 estudo 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00
contratagio de PJ/PF - para turismo 1 estudo 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00
contratacao de PJ/PF - para mercado imobilidrio 1 estudo 25.000,00 25,000,00 25.000,00

0,00
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COMPONENTE 3 - COCRREDOR CENTRAL DA EM DOLARES
MATA ATLANTICA quant. unidade - valor unit sub-totat Total da
Atividade Fase 1 Fase 2
3.3.3.2 Implementagao de acbes 3.527.500,00 0,00t 3.527.500,00f
{diaria do tipo 1 230 unid 100,00 23.000,00 0,00 23.000,00
kit material didatico 6 - unid 750,00 4.500,00 0,00 4.500,00
Apoio a implementacio de Subprojetos 70! Subprojetos 50.000,00 3.500.000,00 0,00{ 3.500.000,00]
3.3.4 Promogao de nucleos executores para a
execucdo das agdes dos projelos 543.500,00 44.500,00 499.000,00
3.3.4.1 Identificagdofimplementacio dos N.E.
543.500,00 44.500,00 498.000,00
Identificacio de nacleos executores/ONG/ municipais 3 pim 4.500,00 13.500,00 4.500,00 9.000,00
capacitagdoftreinamento (2 por ano x 3 anos x 6
selares) 40 unid 5.000,00 200.000,00 40.000,00 160.000,00
Apoio de equipamento 30 NE 11.000,00 330.000,00 0,00]  330.000,00
Subcomponente 3.4 - Protegdo da Diversidade
Bioldgica em Terras Indigenas 1.618.400,00 123.820,00 1.494.580,00
13.4.1 - Diagnostico, elaboragio e acompanhamento
de subprojetos 227.000,00 49.720,00 177.280,00
Consultor 4 mes 3.600,00 14.400,00 7.200,00 7.200,00
Consultor 60 mes 2.500,00 150.000,00 30.000,00 120.000,00
Deslocamento 100 un 200,00 20.000,00 4.000,00 16,000,060
Diarias (Cidade) - tipo 3 120 un 180,00 21.600,00 4.320,00 17.280,00
Didrias (Aldeia) - tipo 4 300 un 70,00 21.000,00 4. 200,00 16.800,00
3.4.2 - Divulgag&o de critérios de selegao de
subprojetos 51.400,00 34.100,00 17.300,00
contratar PJ/PF p/ preparar publicacdo 1 mes 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
contratar PJ - imprimir cartitha 800 und 5,00 4.000,00 4.000,00 0,00
reunides regionais e comunitarias 10 reunido 3.500,00 35.000,00 21.000,00 14.000,00
Diarias 30 un 180,00 5.400,00 2.700,00 2.700,00
Deslocamento 10 un 200,00 2.000,00 1.400,00 600,00
3.4.3 - Elaboragdo de subprojetos 1.340.000,00 40.000,00] 1.300.000,00
 Subnroieto emeraencial T { Rarra Velha!/PN Monte SUDp. _40.U00,U0 40.000,0U 40.000,090 0,00
Implementar Projetos nas aldeias 13 projeto 100.000,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00
SUB TOTAL DO COMPONENTE 3 11.797.150,00| 1.251.370,00| 10.557.780,00
TOTAL SERVICOS TECNICOS/ADM + 5% 589.857,50 62.568,50 597 889 00
CONTINGENCIAS + 10% 1.179.715,00 125.137,00 i B
TOTAL GERAL DO COMPONENTE 3 13.566.722,50] 1.439.075,50| .. |41'.247,u_u]
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COMPONENTE 3 - CORREDOR CENTRAL DA EM DOLARES EM DOLARES
MATA ATLANTICA Total da
Atividade Fase 1 % (%) Fase 2 % (")
Subcomponente 3.1 - Coordenagio, Planejamento e
Monitoramento 2.472.250,00 496,050,00 34,47 1.976.200,00 16,28
Subcomponente 3.2 - Criagdo , Planejamento e
Manejo de UC 2.896.000,00 405.000,00 2814 2.491.000,00 20,52
Subcomponente 3.3 - Areas de Intersticio
4.810.500,00 226.500,00 15,74 4.596.000,00 37,85
Subcomponente 3.4 - Protegio da Diversidade :
Biologica em Terras Indigenas 1.618.400,00 123.820,00 8,60 1.494 580,00 12,31
SUB TOTAL DO COMPONENTE 3 11.797.150,00| 1.251.370,00 86,96 10.557.780,00 86,96
TOTAL SERVICOS TECNICOS/ADM + 5% 589,857,50 62.568,50 4,35 527.883,00 4,35
CONTINGENCIAS + 10% 1.179.715,00 125.137,00 8,70 1.0565.778,00 8,70
TOTAL GERAL DO COMPONENTE 3 13.566.722,50] 1.439.075,50 100 12.141.447,00 100

* percentual sobre o total geral, que considera os
servigos 1écnicofadm. e contingéncias

o
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VALORES UNITARIOS PARA ORGAMENTO uss VALORES UNITARIOS, PARA ORGAMENTO uss
salario mensal coord. projeto + encargos 5.000,00] kit primeiros secoiros 200,00i
salario mensal téonico + encargos 400000]  [Material combate de incendios 5.000,00]
}salario mensal administrador + encargos 3.000,00' Fax para coordenacio 2.000,00'
fsalario mensal secretéria + encargos 1300000  lFax simples 500,00
custo hora técnica junior 30,00 Central telefonica 3.000.00
cusio hora téenica senioy 50,00 fiores para antenas 10.000,00
Diaria do Tipo 1 - Estados/Corredor 100,00}  [postos de observagio 250000
Didrias do Tino 2 - Macisnal 150,00 estacis metereolgica 10,000,00
Diéria do Tipo 3 - Cidade 180,00 limagem de satélite 1.000,00]
Didria do Tipo 4 - Adeia 70,00}  Hivios, mapas e pubicaches 6.000,00}
Passagens do Tipo 1 - aérea ida e volta GOO.DOI aluguel aeronave por hora 250.00|
Passagens do Tipo 2 - aérea ida e volia 800.00' cartiinas 5,00'
veiculo uliitirio 4 x 4 30.00000]  Jcentral de radio fixa 2.500,00
trator agricola 60.00000] |ridio portatil comunicagso 1.000,00
caminh&o pipa 60.00000]  |mobiliario ¥ escritério por pessoa 1.000,00
|motocicleta 5.000,00 estaco fixa de GPS 20.000,00]
eiculo simples 15.00000]  |cPs diferencial 4.000,00}
fcomputador para administracao 2500,00]  JGPS navegacsio 400,00]
~=, {Computador para SIG 8.000,00 binoculo 300,(.‘r0l
Lap Top 4.000.00 maquina fotografica 1.500,00
& Scanner convencional de mapas 7.500.00i ap. medicio arvores 900,00/
™ {Scanner convencional de mesa 500,00} elbo 300,00
~= Jimoressora jato de tinta 1.300,00! Elabaracio nlana de manein fase 1 SD.DO0,00i
- limpressora laser 2500,00]  |Eraboracsio plano de manejo fase 2 (Obs 1) 150.000,00)
P picifer 1(1.000.00' fimpiantacdo piano de manejo fipo 1 (Obs 2) 50.600,00
lsofwares Gis 300000] Jimplantacso plano de manejo tipo 2 (Obs 3) 230.000,00}
™ |Data Show 800000] [implanacio plano de manejo fipo 3 (Obs 4) 400.000,00]
™ IRetroprojetor 1.500.00 camparhas de radio /més 3.000,00
= JProjetor de Siides 600,00 campanhas de jomal /més 1.000,00
-~ Ar condicionado com instalagio 800,00 Semindrio 25.000,00
Maquina de xerox, leasing por ano 3.500,00 fworkshop 16.000,00
™ Sala de conferéncia, equip. de 4.000,00] custo reunifio comunitaria 1.000,00i
™ |Material de consumo/por anofescritério 5.00000]  Jcusto quilometragem veiculo 0.40}
kit material de protecio indnddual - inconding 3.000,00! Sery. de mamptencho PF - Plinor ano/escr. 3.00@,00'
- [Kit sistema de radiocomunicacio 50.000.00]  |Obras e reformas / m2 400.00|
o [t combate de incondios 10.00000)  Janalise fiscoquimica e biokgica 100,00
kit brigada de incendio 12.000 00
™ Yt material didatico 750,50
S,
-
PN
P

~= 1-Em situagdes especificas da Amazdnia este valor podera ser maior

2 - Investimentos anteriores ao planejamento
7™ 3 . Implantaco planc de manejo fase 1
~= 4 - Implantagao plano de manejo fase 2
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ANEXO 3 — METODOLOGIA PARA DEFINIGAO DOS CORREDORE:

Principios para a Selegdo dos Corredores da Amazénia

E importante reconhecer a extrema complexidade da biogeografia da Amazénia. A composigéo
das espécies das comunidades biolégicas varia amplamente ao longo da regi&o. A histéria do
periodo Terciario e do Quaterndrio da bacia fluvial, as variagbes regionais nos tipos de solo,
sistemas aguéticos, clima e o singular papel dos rios como barreiras a disperséo de espécies
animais e vegetais resultaram em numerosos tipos de vegetagdo, num alto grau de endemismo
jocalizado e na formacdo de comunidades distintas que variam entre as bacias e as margens de

cada grande rio da regido.

Esta complexidade biogeografica tem desafiado o planejamento em conservago na regiao
amazdnica e na Ultima década estimulou varics Workshops planejados especificamente para
determinar critérios para seleco de areas prioritarias para investimentos em conservagio. Alguns
abrangentes estudos serviram como base para a selegéo de areas deste Projeto na Amazénia. O
primeiro desses foi o WORKSHOP 90 — Areas Prioritarias para Conservacdo na Amazodnia,
organizado pelo INPA e outras organizagdes, realizado em Manaus, em janeiro de 1990. Esse
Workshop, com 10 dias de duracdo, reuniu mais de 100 cientistas e conservacionistas, que
mapearam 94 areas prioritarias na regido, com base na distribuicdo de tipologias vegetacionais,
endemismos, abundancia de espécies e graus de ameaca daqueles grupos de organismos mais
conhecidos.

Um outro Workshop foi organizado em Miami, em 1994, com a participacdo de pesquisadores e
planejadores de varios paises latino-americanos. Os objetivos especificos deste workshop foram o
desenvolvimento de critérios para priorizacdo de investimentos, na qual amplas areas continentais
foram mapeadas e posicionadas de acordo com o seu valor biologico, o seu grau de ameaga € 0
cenario social e institucional respectivo, que indicaria o grau de sucesso e de “retorno” das agbes
conservacionistas.

Os cinco corredores amazonicos, bem como os dois da Mata Atlantica, estao descritos no mapa a
seguir. Neste, os corredores estdo identificados sobrepostos as areas de prioridade para
conservagao definidas no workshop de Miami, em 1994.

Baseados nos documentos desses dois Workshops citados, cinco corredores amazoénicos foram
identificados:

Corredor_Ceniral da_Amazdnia: Inclui seis areas prioritarias em duas ecorregides principais.
|dentificado como intacto, giobalmente relevante em importancia biclogica e de alta prioridade na
escala regional usada no workshop de Miami;

Corredor Norte da Amazénia: Compreende o norte da Amazbnia, fronteira com a Colémbia e a
Venezuela, inclui seis éreas de prioridade em irés eco-regides Amazénicas principais. Foi
identificado como relativamente intacto, globalmente relevante por sua distingéo biolégica € como
sendo de alta prioridade em uma escala regional;

Corredor Qeste da Amazénia: Com seis areas prioritarias em gquatro eco-regides Amazdnicas
principais, este Corredor foi identificado como relativamente estavel, globalmente relevante e da
mais alta prioridade numa escala regional;
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Corredor ao Sul_do Amazonas: Inclui oito areas prioritarias em trés eco-regides Amazonicas
principais e foi identificado como vulneravel, importante locaimente, e de moderada prioridade na
escala regional no Workshop de Miami em 1994,

Corredor dos Ecdtonos Sul-Amazodnicos: Localizado na regido da Amazdnia mais ameacada
atualmente, devido ao avanco de empreendimentos agricolas e pecuarios ao norte do Mato
Grosso e ao Sul do Para e a interligagdo entre o Sul do Amazonas e o Cerrado do Brasil central,
este corredor & identificado como vuineravel a relativamente estavel, regionaimente relevante em
importancia bioldgica e de pricridade alta a moderada em uma escala regional, e inclui seis areas
prioritarias em trés eco-regides amazdnicas principais.

Devido ao seu nivel de ameaca, ao sistema de Unidades de Conservacio nele existente e & sua
significéncia biolégica, o Corredor Central da Amazénia e o Comedor Qeste da Amazénia foram
selecionados como de maior prioridade para a agao imediata dentro do escopo deste Projeto, mas
recursos devem também ser utilizados nos corredores restantes em um futuro proximo. O
Corredor dos Ecétonos Sul-Amazénicos e o Corredor ao Sul do Amazonas séo significativos em
termos de estabelecimento de areas protegidas adicionais. O Corredor Norte da Amazbnia é
altamente significativo em termos bioclégicos e geomorfoldgicos.

Principios para a Sele¢do dos Corredores da Mata Atlantica

O conceito de Corredores Ecologicos da Mata Atlantica baseia-se também na experiéncia da
Reserva da Biosfera da regi&o, estabelecida como um esforco coletivo de Secretarias Estaduais
de Meio Ambiente, de organizagdes nio-governamentais e da comunidade entre as Unidades de

.Conservagéo e estimular métodos mais sustentaveis de uso da terra no entorno das areas

protegidas.

Cs critérios utilizados para selecionar os Corredores da Mata Atlantica foram primariamente
baseados nos resultados de dois workshops, cujo objetivo foi a identificacdo de areas prioritarias
para a conservagio da diversidade bioldgica. Os critérios para a selegéo das areas prioritarias
nesses dois workshops incluiram par&metros como endemismo, abundancia de espécies e grau
de ameaca, mas 0 aspecto mais importante foi & identificacdo das grandes extensdes de terras
com cobertura florestal remanescente e possuidoras de populagdes naturais suficientemente
grandes para garantir sua viabilidade ecoldgica.

Baseados pnncipalmente nestes estudos e emn outros dados atualmente disponiveis, dois
corredores prioritarios foram selecionados na Mata Atlantica. Estima-se que estes dois corredores
possuem pelo menos 2/3 da diversidade bioldgica original deste bioma:

Corredor Central da Mata Atlantica, que inclui 11 areas da mais alta prioridade e geograficamente
mais extensas na regido. A mesma possui o indice mais afto de diversidade de plantas vasculares
no mundo e abriga um grande numero de animais endémicos. £ também a area onde existe a
maior quantidade de remanescentes da Mata Atlantica no nordeste, ainda com potencial para o
estabelecimento de Unidades de Conservagao adicionais. Estas poderdo fornecer elementos de
ligag&o entre varios dos fragmentos isolados.

Nesse corredor j& existern agdes complementares planejadas pelo PROBIO na area de influéncia
da Reserva Bioldgica de Sooretama e Reserva de Linhares (ES), assim como outras agbes
desenvolvidas por diversas organizagdes na regido da Reserva Bioldgica de Una;
BA.
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Corredor Sul da Mata Atlantica,_ou Corredor da Serra do Mar, o qual possui ndo somente areas
protegidas importantes e de consideravel tamanho, mas representa também a maior extensao
contigua de Mata Atlantica nos Estados do Rio de Janeiro, Sdo Paulo e norte do Parana. As
matas nesse corredor constituem, ecologicamente, a regido mais vidvel ao sul da Mata Atlantica,
ajudando a conservar a maioria das espécies endémicas e ameacadas da regiéo.

Devido ao nivel extremamente alto de ameaca que enfrenta o Corredor Central da Mata Atlantica
associado ao fato singular de hospedar imensos recursos bioldgicos, € proposta uma primeira
atuacéo nessa area, fornecendo também aigum nivel de planejamento para o estabelecimento do
Corredor da Serra do Mar em uma segunda fase de intervengao do Programa Piloto.

Qutros workshops para a definicdo de areas prioritarias estao sendo planejados pelc PRONABIO.
Estes workshops serdo muito uteis para a identificagéo de outros corredores importantes nesses
ecossistemas (Mata Atlantica e Amazodnia), bem como em outros biomas brasileiros, e poderéo
contribuir futuramente em possiveis alteragdes do desenho aqui apresentado para os corredores
ecolégicos brasileiros.

A selegdo de um corredor na Mata Atlantica e de um corredor na Amazdnia também seguiu outros
critérios além daqueles de aito valor bioldgico. Considera-se que € necessaria a existéncia de
algumas Unidades de Conservacao dentro do corredor que jé se encontram em estagio avanc¢ado
de implantac&o e que ja funcionem como modeio {ou quase isto), de forma a servir como base de
construcdo e de fortalecimento das outras unidades presentes. E também importante a existéncia
no local de grupos, governamentais ou néo, atuando fortermente nas unidades do corredor. Este é
o caso do Corredor da Amazodnia Central, junto ao fato de que ele engloba trés das quatro macro-
provincias zoolégicas da Amazdnia.

No caso do corredor selecionado na Mata Atlantica, deve-se também acrescentar que ja estéo
sendo propostos investimentos de grande monta envolvendo boa parte do que aqui foi identificado
como Corredor Sul da Mata Atlantica, na regido de Sao Paulo. Além disto, no Corredor Central da
Mata Atlantica é encontrada uma maior diversidade biolégica, e varias unidades existentes estao
no momento estruturando visando a melhor adequagao do seu esquema de manejo.
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ANEXO 4 — SISTEMA DE GESTAQ DO PROJETO CORREDORES
ECOLOGICOS

INTRODUGAO

O objetivo do presente documento € apresentar o sistema de gestdo do Projeto Corredores
Ecoloégicos.

1. As instancias integrantes do sistema de gestao sao:

« Comité Nacional de Gestéo do Projeto e o dos Corredores;

» A Secretaria Executiva do Comité Nacional de Gestao do Projeto e as dos Corredores;
+ Os Conselhos dos Corredores;

s Os Nucleos Executores.

2, O sistema de gestdo sera constituido pela Unidade de Coordenagio do Projeto (UCP) e
pelas Unidades de Coordenacédo dos Corredores (UCC).

3. Da UCP fardo parte:

Comité Nacional de Gestdo do Projeto;

A Secretaria Executiva.

4. Das UCC fardo parte:

Conselho do Corredor Ecologico;

Comité de Gestédo do Corredor Ecologico;

A Secretaria Executiva;

¢ (Os Nicleos Executores.

Obs. 1: Estas instancias terdo o apoio de um 6rgao executor do fluxo financeiro e de assessoria
técnico-administrativa, escolhido de forma concorrencial, que sera responsavel pela contrataco
dos profissionais, bens e servigos demandados pelo Projeto. Anexo XX.

Obs. 2: No caso do Corredor da Mata Atlantica, cada Estado envolvido contara com uma Unidade
Executiva que ficara ligada a Secretaria Executiva.

O Sistema de Gestao do Projeto sera composto de trés niveis: o Nacional, o do Corredor e o
Local, organizados da seguinte forma:

CORREDORES ECOLOGICOS _ a5
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l. O NiVEL NACIONAL

A Unidade de Coordenagao do Projeto (UCP) sera integrada pelas seguintes instancias:
+ Comité Nacional de Gestao do Projeto; e

» Secretaria Executiva do Projeto.

A. O COMITE NACIONAL DE GESTAO DO PROJETO

O Comité Nacional de Gestdo do Projeto € uma instancia do Sistema, no nivel estratégico,
composto por instituicdes e entidades significativas a implantagdo dos Corredores, garantindo,
até, a participagao da sociedade civil. O referido Comité devera proporcionar as condigbes para a
construgdo dos espagos de conservacdo na Amazonia € na Mata Atiantica, com agilidade
gerencial.

1. Composigao:

s representante do IBAMA,;

* representante da FUNAI,

* Qs Presidentes dos Comités de Gestdo dos Corredores; e

» Dois representantes da sociedade civil.

2. Organizacgao:

O Presidente do Comité Nacional de Gestao do Projeto e o seu suplente serdo escolhidos, logo na
primeira reunido, entre os membros do Colegiado.

Em caso de auséncia do Presidente do Comité Nacional de Gestdo, seu suplente dirigiréd a
reunido; e na auséncia de ambos, o Secretéario Executivo conduzira o processo de escolha, entre
os membros do colegiado, daguele que coordenara os trabalhos — Presidente ad hoc.

Em rela¢ao aos demais integrantes do Colegiado, a cada titular correspondera um suplente.
Os representantes do IBAMA e da FUNAI sero indicados pelos titulares das respectivas pastas.

Os Presidentes dos Comités de Gestao dos Corredores, assim como os seus suplentes, seréo
escolhidos pelos membros dos respectivos Colegiados.

Os representantes da Sociedade Civil serdo escolhidos em foruns proprios, por suas articuiaces
no ambito socicambiental. Eles serao oriundos de diferentes entidades articuladas e/ou redes.

Obs.: Assim gue ocorrer o Appraisal e forem feitos os ajustes no Projeto, com base na ajuda
memoria, os representantes da sociedade civil, que agora compdem o Grupo de Trabalho
Técnico, deverao acionar o processo de escolha dos integrantes do Comité Nacional de Gestéo
deste segmento. O processo sera divulgado com a devida antecedéncia e amplamente debatido,
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segundo as regras de organizagéo contidas no presente documento. Até o inicio do desembolso
que, provavelmente, acontecerd em Agosto/98, os delegados das articulagbes precisarao estar
selecionados.

A Secretaria Técnica do PP/G7 no IBAMA expedira, para efeito de posse e exercicio, um ato
formal, reconhecendo os eleitos e os indicados dos segmentos que compdem o Comité de

Gestao.

A minuta de Portaria de criagéo do Comité Nacional de Gestao do projeto devera ser apresentada
no Appraisal.

3. Funcionamento:
O Comité de Gestdo do Projeto reunir-se-a, em carater ordinario, bimestralmente e, em carater
extraordinario, quando convocado segundo determinados critérios.

O Comité Nacional de Gestao do Projeto encontrar-se-d extraordinariamente para tratar de
matérias especiais ou urgentes nos seguintes casos:

e convocacédo formal do Presidente do Comité de Gestéo do Projeto;
s convocagao formal pela maioria simples dos membros do Comité de Gestao do Projeto; e
¢ convocagao formal do Secretario Técnico do PP/G7 no IBAMA.

O Comité Nacional de Gest&o iniciara os seus trabalhos com a presenca da maioria simples de
seus membros.

O Comité de Gestéo deliberara, preferencialmente, por meio do consenso.

Em caso de necessidade, o Comité Nacional de Gestao do Projeto deliberarg por meio de maioria
simples quando tratar de matérias gerais e com quorum qualificado (2/3 dos membros) nas
especiais - alteracdes no Regimento Interno, aprovagao do Plano Operativo Anual, etc.

Em caso de votacao, cada membro do Comité Nacional de Gestéo do Projeto tera direito a um
voto; em situacdo de empate, o Presidente do Comité de Gestao resolvera o impasse.

Em cada reunido, os integrantes do Comité Nacional de Gestdo do Projeto registrardo sua
presenga em livro proprio e a Secretaria Executiva lavrard uma ata com a exposigao sucinta dos
trabalhos, contendo as deliberagbes do encontro e, quando pedidas expressamente por um
membro, outras informagoes pertinentes.

A critério do Presidente do Comité Nacional de Gestdo do Projeto ou da maioria simples do
Colegiado, poderéo participar das reunides, sem direito a voto, representantes das diversas
esferas do Poder Publico ou da sociedade civil.

O Secretario Executivo participara das reunides do Comité Nacional de Gestao do Projeto, com
direito a voz, mas naoc a voto.

O Comité Nacional de Gestéao do Projeto terad, a partir de sua instalacéo, até 120 (centb e vinte)
dias para aprovar o Regimento Interno do Colegiado.
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4. Atribuicdes do Comité Nacional de Gestéo do Projeto:

Acompanhar, monitorar, supervisionar e avaliar a implantagdo do Projeto Corredores
Ecalogicos.

Compatibilizar objetivos, metas e estratégias de atuaco fixadas para os Corredores.
Promover estudos de viabilidade de outros corredores.

Analisar e sintetizar as experiéncias adquiridas em cada Corredor e dissemina-las
amplamente para meihorar a implementacao de Corredores Ecoldgicos no Pais.

Promover e incentivar a implantagdo de outros corredores ecolégicos.

Analisar os incentivos existentes para a conservacgdo da diversidade biologica e propor
politicas alternativas.

Buscar fontes de financiamento adicionais, no nivel nacional e no internacional, para apoiar a
implantacéo de Corredores Ecolégicos no Pais.

Atuar como liaison entre os doadores, os governos estaduais, o MMA e outros setores e
atores relevantes na implantagao do Projeto.

Selecionar, segundo critérios estabelecidos pelo Comité Nacional de Gestdo do Projeto, os
integrantes da Secretaria Executiva bem como o seu Secretario, ouvido ¢ Presidente do
Colegiado.

Exercer a func¢do politica de produzir o consenso entre os atores;

Informar, amplamente, aos cidad&os e aos representantes das diversas esferas de governo
envolvidas, sobre todas as atividades desenvolvidas no ambito do Projeto Corredores
Ecolégicos;

Aprovar o POA consolidado;

Supervisionar os trabalhos da Secretaria Executiva; e

Eleger o Presidente do Comité Nacional de Gestdo do Projeto e 0 seu suplente.

. Atribuigdes do Presidente do Comité Nacional de Gestao

Convocar as reunidées do Comité de Gestao;

Aprovar a pauta de reunides do Comité de Gest&o, encaminhando-a, com a devida
antecedéncia, aos integrantes do Colegiado;

Orientar a preparacéo dos Planos de Gest&o e Planos Operativos Anuais (POA);

Acompanhar a gestao dos recursos financeiros;
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« Supervisionar os trabathos da Secretaria Executiva;

¢ Prestar conias & Comissao interministerial do PP/G7 e aos Conselthos de Corredor sobre
todas as atividades desenvolvidas no ambito do Projeto Corredores Ecoldgicos; e

s Representar o Comité de Gestao.

B. A SECRETARIA EXECUTIVA DO PROJETO

1. Composigio:
e Secretario Executivo do Projeto;

* A equipe técnica composta por especialista em gestao financeira, profissional da area de meio
ambiente e especialista em analise de projetos; e

» Apoio Administrativo.

O orgédo executor do fluxo financeiro e de assessoria técnico-administrativa contratard os
integrantes da Secretaria Executiva; a selecao dos mesmos ficara a cargo do Comité Nacional de
Gestéo do Projeto, ouvido o seu Presidente.

2. Atribui¢oes:

o [Elaborar relatérios;

» Realizar e/ou contratar estudos de viabilidade de outros corredores;

« Prestar apoio técnico e administrative para a implanta¢do dos corredores;

» Promover a publicagio das resolugbes do Comité de Gestéo;

e Acompanhar a execugdo das deliberacdes do Comité de Gestéo;

s Executar outras atribuigbes delegadas pelo Comité de Gestao;

* Preparar a pauta das reunides do Comité de Gestao;

+ (Gerir os recursos financeiros: e
» Consolidar o Plano Operativo Anual (POA).

I. O NIVEL DO CORREDOR

A Unidade de Coordenacéo do Corredor (UCC) sera integrada pelas seguintes instancias:

» Conselho do Corredor Ecolagico;
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e Comité de Gestdo do Corredor Ecologico;

s A Secretaria Executiva do Corredor; e

o (s Nucleos Executores.

Obs: No caso do Corredor da Mata Atlantica, cada Estado envolvido contara com uma Unidade
Executiva.

A. O COMITE DE GESTAO DO CORREDOR ECOLOGICO

1. Composigao:

O Comité de Gestéo do Corredor Ecoldgico & uma instancia do Sistema, composta por instituicbes
e entidades significativas ac Corredor da Amazdnia e da Mata Atlantica, garantindo a participacéo
da sociedade civi. Os Comités serdo organizados segundo as particularidades regionais,
buscando construir os almejados espacos de conservagao, com agilidade gerencial.

* Of(s) representante (s) do (s) OEMA do (s) Estado (s} envoivido (s);

¢ O representante do IBAMA no nivel do Corredor,

¢ O representante da FUNAI no nivel do Corredor;

» Dois representantes da Sociedade Civil;

» Emrelagdo ao Corredor da Amazdnia, aiém dos integrantes acima referidos, devera integrar o
Comité de Gestac um representante das comunidades indigenas;

« Em relagdo ao Corredor da Mata Aflantica, além dos integrantes acima referidos, devera
integar o Comité de Gestao um representante da iniciativa privada.

2. Organizacgao:

O Presidente do Comité de Gestdo do Corredor e o seu suplente serdo escolhidos, iogo na
primeira reunido do Colegiado, entre os membros deste.

A cada titular correspondera um suplente.

Em caso de auséncia do Presidente do Comité de Gestao do Corredor, seu suplente assumira a
coordenacéo dos trabalhos; e, na falta de ambos, o Secretario Executivo conduzird o processo de
escolha, entre 0s membros do Colegiado presentes, daquele que dirigira o encontro - Presidente
ad hoc.

Os representantes dos governos estaduais serdo indicados pelos respectivos Governadores.

O representante do IBAMA no Corredor serg escolhido pelo Presidente do IBAMA.
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O representante da FUNA! no Corredor sera escolhido pelo Presidente da FUNAL

Os representantes da Sociedade Civil seréo escolhidos em foruns proprios, por meio de suas
articulagbes no ambito socicambiental. Eles ser&o oriundes de diferentes entidades articuladas e/

ou redes.

Obs.: Assim que ocorrer o Appraisal e forem feitos os ajustes no Projeto, com base na Ajuda
Meméria, o representante da sociedade civil da amazénia, no GTT, e o representante da
sociedade civil, na Mata Atlantica, também no mesmo Grupo, deverdo acionar o processo de
escolha dos integrantes da cada Comité de Gestdo, cada um na sua respectiva regido, sempre
em relacao ao referido segmento. O processo sera divulgado com a devida antecedéncia e
amplamente debatido, segundo as regras de organizagéo contidas no presente documento. Até o
inicio do desemboiso que, provavelmente, acontecera em Agosto/99, os delegados das
articulacbes da Amazonia e da Mata Atlantica precisarao estar selecionados.

Na Amazonia, o representante da comunidade indigena sera escolhido em férum préprio. Caberé
a Coordenagéo do projeto entrar em contato com as entidades vinculadas a este segmento,
estimulando o processo de discussdo e de selecao do referido delegado. O processo se
desencadear-se-& a partir do Appraisal e dos ajustes eventualmente realizados no Projeto.

Na Mata Atiantica, o representante da iniciativa privada sera escolthido em forum proprio. Cabera a
Coordenacgéo do Projeto entrar em contato com as entidades vinculadas a este segmento, no
ambito do Corredor, estimulando o processo de discusséo e de selecao do referido delegado. O
processo se desencadear-se-a a partir do Appraisal e dos ajustes eventualmente realizados no

Projeto.

A Secretaria Técnica do PP/G7 no IBAMA, expedira, para efeito de posse e exercicio, um ato
formal, reconhecendo os eleitos e os indicados dos segmentos que compdem o Comité de Gestdo
do Corredor.

A minuta de Portaria de criagdo dos Comités dos Corredores devera ser apresentada no Appraisal.
3. Funcionamento:

O Comité de Gestao reunir-se-a, em carater ordinario, bimensalmente, e, em caréter
extraordinario, quando convocado segundo determinados critérios,

O Comité de Gestdo encontrar-se-a extraordinariamente para tratar de matérias especiais ou
urgentes nos seguintes casos:

Convocacio formal do Presidente do Comité de Gestéao do Corredor;

Convocagao formal de metade dos membros do Comité de Gestéo do Corredor;

Convocagéo formal do Presidente do Comité de Gestao do Projeto; e

Solicitacdo da Secretaria Técnica do PPG7 no IBAMA.

O Comité de Gestao do Corredor iniciarg os trabalhos com a presenga da maioria simples de seus
membros.
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Q Comité de Gestao do Corredor deliberara, preferencialmente, por meio do consenso.

Em caso de necessidade, o Comité de Gestéo do Corredor deliberara por meio de maioria simples
quando tratar de matérias gerais € com quorum qualificado (2/3 dos membros), nas especiais —
alteragdes no Regimento interno, nos Planos, etc.

Em caso de votacdo, cada membro do Comité de Gestéo do Corredor tera direito a um voto; em
situagéo de empate, o Presidente do Comité de Gest&o do Corredor resolvera o impasse.

A cada reunido, os integrantes do Comité de Gestédo do Corredor registrardo sua presencga em
livio préprio e a Secretaria Executiva lavrara uma ata com exposi¢céo sucinta dos trabalhos,
cortendo as deliberacbes do encontro e, quando pedida expressamente por um membro, outras
informacdes pertinentes.

A critério do Presidente do Comité de Gestdo do Corredor ou da maioria simples do Colegiado,
poder&o participar das reunides, sem direito a voto, representantes das diversas esferas do Poder
Publico ou da Sociedade Civil.

O Secretario Executivo participara das reunides do Comité de Gestdo do Corredor, com direito a
vOzZ, mas nao a voto.

O Comité de Gestao do Corredor tera, a partir de sua instalagéo, até 120 (cento e vinte) dias para
aprovar o Regimento Interno do Colegiado.

4. Atribuigdes do Comité de Gestao do Corredor:
» Acompanhar, supervisionar, monitorar e avaliar a implantag&o do Projeto no Corredor;

« Estabelecer critérios para a delimitagéo das areas prioritarias, a redefinicao dos limites destas
ou para a identificacao e caracterizagao de outras;

» Estabelecer os critérios para 0 desenho do sistema de monitoramento;

+ Definir e orientar a elaboragdo do Plano de Gestdo do Corredor, observando os seguintes
aspectos:

a) As estratégias de monitoramento e fiscalizacao;
b) o estabelecimento € o manejo das Unidades de Conservacio;

c) o estabelecimento e 0 manejo das areas especialmente protegidas: RPPNs, areas de
preservagéo permanente, reservas legais e outras areas de intersticio;

d) A protecdo da diversidade bioldgica em terras indigenas; e
e)Os incentivos para a conservacio e 0 manejo dos recursos naturais.

« Definir os termos para a preparagédo de convénios, contratos e acordos com entidades
publicas e privadas atuantes no Corredor;
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Promover a colaboracéo interinstitucional no @&mbito do Corredor,;
Buscar novas fontes de financiamento em colaborag&o com o Comité de Gestao do Projeto;

Analisar a implementacédo do Projetc no Corredor e divulgar os seus resultados para a
conservagao da diversidade bioldgica;

Definir a elaboracao de estratégias para o monitoramento da implementagéo do Projeto;
Consolidar e aprimorar os critérios e procedimentos para a selegéo de subprojetos: .

a) Areas tematicas

b) Requisitos institucionais

¢) Exigéncias aos proponentes

d) Critérios de elegibilidade

e) Tetos de financiamento

f) Definicdo de recursos de contrapartida.

Orientar a preparagdo de metodologias, normas e procedimentos para a elaboracao,
aprovagéo, implementag&o e acompanhamento dos subprojetos;

Selecionar e aprovar os subprojetos;

Analisar os incentivos existentes para conservagdo da diversidade bioldgica e propor politicas
alternativas;

Orientar a elaboragao do POA;
Exercer a fung&o politica de produzir o consenso entre os atores no ambito do Corredor:

Informar, aos cidadaos e aos representantes das diversas esferas de governo existentes no
ambito do Corredor, sobre todas as atividades desenvolvidas no territério;

Decidir sobre o repasse dos recursos financeiros as entidades executoras;

Selecionar, segundo critérios estabelecidos pelo proprio Comité de Gestéo, os integrantes da
Secretaria Executiva bem como o seu Secretario, ouvido o Presidente do Comité; e

Eieger o Presidente do Comité de Gestdo do Corredor e o seu suplente.

. Atribui¢des do Presidente do Comité de Gestdao do Corredor

Convocar as reunides do Comité de Gestao do Corredor:
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Aprovar a pauta de reunides do Comité de Gestéo do Corredor, encaminhando-a, com &
devida antecedéncia, aos integrantes do Comité;

Convocar as reunides do Conselho Regional do Corredor;

Aprovar a pauta de reunides do Conselho Regional do Corredor, encaminhando-a, com a
devida antecedéncia, aos integrantes do Colegiado;

Acompanhar a gestdo dos recursos financeiros,
Representar o Comité de Gestao;
Supervisionar os trabalhos da Secretaria Executiva;

Prestar contas ao Conselho do Corredor Ecolégico sobre todas as atividades desenvolvidas
no ambito do Projeto; e

Representar o Corredor no Comité Nacional de Gestéo do Projeto.

B. A SECRETARIA EXECUTIVA DO CORREDOR

1. Composigéo:

Secretario Executivo do Corredor

A equipe técnica composta por 'proﬁssional da area de meio ambiente e especialista em
gestao financeira; e

Apoio Administrativo.

O orgéo executor do fluxo financeiro e de assessonria técnico-administrativa contratard os
integrantes da Secretaria Executiva; a sele¢do dos mesmos ficara a cargo do Comité de Gestéo
do Corredor, ouvido o seu Presidente.

2. Atribuigbes:

L

Consolidar a elaboragéo do Planos de Gestéo do Corredor;

Gerir os recursos financeiros;

Elaborar o POA;

Elaborar relatorios;

Prestar apoio técnico e administrative para a implantagdo do corredor;

Fornecer apoio técnico e administrative ao Conselho do Corredor;
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o Executar as deliberagdes do Conselho do Corredor,
o Preparar a pauta das reunibes do Comité de Gestao e do Conselho do Corredor;

+ Secretariar as reunibes do Comité de Gestdo e promover as medidas destinadas ao
cumprimento de suas decisoes;

+ Promover a publicag@o das resolugdes do Comité de Gestéo;
« Acompanhar a execugdo das deliberagdes do Comité de Gestéo;
s Executar outras atribuicdes delegadas pelo Comité de Gestéo;

» Executar as atividades definidas pelo Comité de Gestao quanto ac processo de selecdo e de
tramitacao dos subprojetos; e

e Realizar 0 acompanhamento € o monitoramento dos subprojetos.

C. Unidades Executivas nos Estados

QO Corredor da Mata Atlantica contara com Unidades Executivas, uma em cada Estado envolvido,
visando facilitar a impiementacéo das decisbes tomadas no Comité de Gestao.

Cada Unidade Executiva contard com um assessor técnico contratado pelo orgao executor do
fluxo financeiro e de assessoria técnico-administrativa. Os referidos téchicos serdo selecionados
a partir da demanda dos respectivos Estados e com o perfil determinado por estes.

O citado técnico devera assessorar 0 representante do governo estadual no Comité de Gestao do
Corredor, nos assuntos referentes a execugdo do Projeto. Pretende-se, com o mencionado
procedimento, facilitar a organizagdo do espago de conservagio no ambito do Estado, bem como
melhorar a sua performance no Corredor.

D. Os Conselhos dos Corredores

Os Conselhos seréo a principal estrutura a partir da qual os Corredores Ecoldgicos passaréo a
existir como uma politica de gestdo ambiental compartilhada, com foco na conservacéo da
diversidade biolégica.

Diretrizes para a organizagdo dos Conselhos dos Corredores:
1. Os Conselhos deverao ser constituidos na primeira fase do Projeto;

2. As diretrizes e as regras para a selegcdo dos membros dos Conselhos deverdo emanar do
Projeto Corredores Ecologicos e dos Comités de Gestéo;

3. Durante a reunido inaugural dos Conselhos, 0os mesmos debaterdo e aprovarao os seus
respectivos Regimentos internos, segundo diretirzes do Projeto Corredores Ecologicos;
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4. Os Conselhos serdo constituidos ievando-se em conta a analise dos atores e sua importancia a
consolidagio dos Corredores e buscando-se compor as diversas forgas presentes nestes; e

5. Os Conselhos serao paritarios e permanentes.

Atribuigdes dos Conselhos:
» Estabelecer as diretrizes gerais para a implanta¢ao do Projeto Corredores Ecologicos;
» Apreciar e acompanhar a execuc¢do dos Planos de Gestéo do Corredor;

« Promover a articulacéo interinstitucional e intersetorial, visando a garantia da implantagéo dos
Corredores Ecolégicos;

¢ Solicitar aocs orgdos publicos e as entidades envolvidas na implantagédo do Projeto a
colaboragdo de seus técnicos, visando a superagdo de davidas ou a prestacdo de
esclarecimenio sobre as atividades desenvolvidas;

« Auditar 2 alocagio de recursos;

» Estimular a participagéo da sociedade civil na gestao do Projeto;

¢ Proporcionar ampia informacga&o aos diversos setores da sociedade sobre o Projeto;

o Solicitar audiéncia aos dirigentes dos orgéos publicos bem como as entidades envolvidas na
implantagao do Projeto;

s Propor alteracao no Regimento Interno do Conselho do Corredor;

¢ Criar Camaras Técnicas temporarias € permanentes;

* Apreciar quaisquer outros assuntos, no ambito de sua competéncia; e

» Fornecer subsidios as autoridades gestoras do sistema de areas protegidas.
Para a constituicdo dos Conselhos, aguarda-se:

e que sejam definidas as fragdes que comporao os Conselhos, as relativas ao Poder Publico e a
sociedade civil;

» gue sejam definidas as regras de selegdo dagueles que representaréo as fragbes designadas;
&

s que o processo de escolha seja publico e precedido de debates e ampla divulgacéo.

Principios para a constituigao dos Conselhos de Corredores:
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¢ (s Conselhos deverdo ser paritarios ou, em outras palavras, a participagéo da sociedade ci.
seja paritaria em relag&o ao conjunto de seus demais integrantes.

e O componente sociedade civil devera abarcar, entre outros, a iniciativa privada e as
comunidades indigenas.

® Os representantes das entidades ligadas & sociedade civit serdo escolhidos pelo conjunto
destas, segundo cada uma das fragdes deste segmento.

® (O processo de selecio dos representantes sera precedido por ampla divulgacéo e discussao
no dmbito do conjunto das entidades interessadas.

e A cada titular correspondera um suplente.

® Todos os membros (titulares e suplentes) escolhidos para integrarem os Conselhos deveréo
ser indicados mediante correspondéncia especifica, encaminhada pelo titular da rnst:tuag:ao
piblica ou presidente da entidade aos condutores do processo.

¢ A coordenagao do PPG7 reconhecera os eleitos ou indicados pelas diversas fragbes dos dois
segmentos (Poder Publico e Sociedade Civil) que compdem o Conselho, por meio do ato
formal meramente declarativo.

" & Nao havera veto ou impugnagdo, exceto em caso de auséncia da observancia das regras

formuladas.

® (s Presidentes dos Comités de Gestéo dos Corredores fardo parte, obrigatoriamente, dos
respectivos Conselhos.

® (s Conselhos reunir-se-ao, no minimo, duas vezes ac ano.

o (Os Conselhos serao orgaos colegiados permarientes.

1. O NIVEL LOCAL

A execucao das acdes nas areas prioritarias sera efetuada pelos Nucleos Executores.

Nucleos Executores s&o entidades, preferenciaimente um agrupamento de entidades, publicas ou
privadas, organizadas a partir dos subprojetos, responsaveis pela execugio no nivel local.

Os Nicleos Executores deverao organizar conselhos focais ou aproveitar as estruturas similares

Ja existentes na area de abrangéncia dos subprojetos, criando assim um espago de discuss&o e

de acompanhamento, em que as entidades integrantes dos Nucleos Executores e aqueles que
vivem no territorio possam, juntos, participarem efetivamente na implementagéo dos subprojetos.

Esses conselhos devem estimular uma maior participagao e controle social e conseqiientemente
aumentar a viabilidade das a¢bes a longo prazo.
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O Comité de Gestdo do Corredor e o respectivo Conselho deverdo promover a realizagdo do
FORUM DOS NUCLEOS EXECUTORES DO CORREDOR, com os seguintes objetivos:

® Ffetivar a integragéo entre os executores locais;
s Estabelecer um canal para troca de experiéncias;

¢ Organizar um espacgo para discussdo, aprovacdo e o encaminhamento de sugestbes ao
Comité de Gestao e ao Conseiho;

e Efetivar a colaboragao interinstitucional no @mbito do Corredor; e

e [stabelecer um canal de comunicagéo entre o Comité de Gestao e o Conselho e os Nucleos
Executores.

RECOMENDAGOES FINAIS:

¢ Os Comités de Gestao, uma vez instalados, poderao constituir Camaras Técnicas que terdo
as suas normas de funcionamento inseridas nos Regimentos Internos dos respectivos
Colegiados. As citadas Camaras encarregar-se-20 de examinar e de relatar aos membros dos
Comités assuntos relativos as suas competéncias, como subsidiar o processo decisério no
momento da avaliagao dos subprojetos.

® Recomenda-se, ainda, a adog&o do principio de rodizio para o funcionamento do Comité de
Gestéo do Corredor da Mata Atlantica entre os Estados envolvidos. Evidentemente, a proposta
devera ser avaliada pelo Colegiado, no momento em gque os seus membros considerarem
mais oportuno.
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ANEXO 5 - SISTEMA DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO

1.

1.1

1.2

2.1

2.3

2.3

3.1

3.2

3.3

INTRODUGAO

Em conformidade com as orientagbes contidas no Projeto Corredores Ecoldgicos e nas
diretrizes estabelecidas em Termo de Referéncia especifico, foi elaborado este documento
no qual sdo propostas as atividades a serem desenvolvidas peio Orgao Executor do
Fluxo Financeiro e de Assessoria Técnico/Administrativa, uma das entidades do
Arcabouco Institucional do Sistema de Gestéo do Projeto Corredores Ecologicos (anexo ).

Adicionalmente, € apresentado o resulfado da analise comparativa das instituigdes
definidas no citado Termo de Referéncia (BB, FGV, FINEP, GTZ, lICA, UNDP e UNESCQ),
com base nas informagdes obtidas junio as organizagdes em apreco.

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

Cabera ao Orgao Executor do Projeto implementar as agbes necessarias & contratacéo de
bens e servigos definidos no Plano Operativo Anual — POA aprovado, a partir das
determinagées de necessidades indicadas pelo Comité de Gestdo do Projeto e pelos
Comités de Gestdo dos Corredores da Mata Atlantica e da Amazdnia, de conformidade
com os termos do Acordo a ser firmado entre a Republica Federativa do Brasil € o Banco
Mundial e observadas as Diretrizes para Aquisigbes no Ambito de Empréstimos do BIRD e
Créditos da AID e as Diretrizes de Selecdo e Contratag@o de Consultores pelos Mutuarios
do Banco Mundial.

Cabera ainda ao Orgao Executor a execucdo orgamentaria/financeira do Projeto, no que
concerne a Operacées de Desembolso, Saques, Declaragdes de Gastos, Contabilidade e
Auditoria, entre outras, de conformidade com os termos do Acordo a ser firmado entre a
Republica Federativa do Brasil e o Banco Mundial.

Deverao ser elaborados pelo Comité Nacional de Gestao do Projeto, com a participa¢io do
Comité de Gestdo do Corredor da Mata Atlantica, Comité de Gestdo do Corredor da
Amazénia e do Orgado Executor, Manual de Elaboragic do POA, Manual de
Procedimentos para Contrataco de Bens e Servigcos e Manual de Execucéo Financeira, os
quais serdo parte integrante do Acordo.

AQUISICAO DE BENS E SERVICOS

Os bens e servigos a serem contratados, devem constar do Plano Operativo Anual — POA,
eiaborado pelo Comité Nacional de Gestao do Projeto, com a participagao dos Comités de
Gestao do Corredor da Mata Atlantica e da Amazoénia, apreciado pelo Banco mundial.

As principais agbes a serem desenvolvidas para a aquisicdc de bens e servigcos sao
apresentadas na Figura 7.

Dentre as acSes em apreco, cabe comentar o seguinte:
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3.3 Dentre as agbes em aprego, cabe comentar o seguinte:

k)

0)

P)

q}

t)

os Termos de Referéncia para a contratagdo de servigos de consulforia, serc
elaborados pelos Comités de Gestéo e submetidos a apreciagcéo do Banco Mundial,
pelo Comité Nacional de Gestéo do Projeto;

as listas curtas de consultores, compreendendo o minimo de trés e 0 maximo de
seis empresas, serdo elaboradas pelos Comités de Gestdo e submetidas a
apreciacao do Banco Mundial, nos termos do Acordo,

as solicitagbes de contratac;éo de servicos de consultoria, deverdc ser
encaminhadas pelos Comités de Gestao ao Orgdo Executor, juntamente com o
TOR e alista curta,

as solicitagtes de contratagdo de bens, dever@o ser encaminhadas pelos Comités
de Gestdo ao Orgdo Executor, juntamente com as especificacdes técnicas
adequadas;

o Orgéo Executor devera utilizar os Documentos Padréo para Licitagbes (bens) e a
Solicitacdo de Propostas — (SDP) (servigos de consultoria), aprovados pelo Banco
Mundial, e escolher o método de licitagdo ou de selecdo de consultores mais
adequado;

o Orgao Executor deverd submeter & apreciagio prévia do Banco Mundial, nos
termos do Acordo, a minuta de Edital/Contrato, a Solicitagdo de Propostas, o
Relatdrio de Avaliacdo e o contrato negociado; :

o Orgéo Executor devera encaminhar ao Comité de Gestdo, que deu origem a
contratacéo, o Relatdrio de Avaliagdo das propostas recebidas e posteriormente,
copia do contrato assinado;

o Orgado Executor devera encaminhar ao Banco Mundial cdpia do contrato
assinado, juntamente com o form 384, nos termos do Acordo;

caberd aos Comités de Gestdo acompanhar e supervisionar a execugdo dos
servigos e atestar o recebimento dos bens e servicos; e

o Orgao Executor devers elaborar e encaminhar aocs Comités de Gest&o,
periodicamente, Relatdrio Fisico-Financeiro das contratagdes realizadas.

4. EXECUGAO FINANCEIRA

47 As pnncipais a¢des a serem desenvolvidas quanto a execugdo financeira s&o
apresentadas na Figura 8.

4.8  Os recursos financeiros previstos no Acordo, inclusive os relativos a contrapartida, serdo
creditados em conta especial, em banco a ser selecionado em favor do Orgao Executor,
pelo Banco Mundial e pelos Comités de Gestéo.

49 O Orgao Executor mantera contabilidade especifica dos recursos do Projeto e informara,
periodicamente, aos Comités de Gestéo e ao Banco Mundial,
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410 Os pagamentos das despesas decorrentes das contratacées de bens e servigos,
entregues e atestados pelos Comités de Gestdo, serdo efetuados pelo Orgéo Executor
diretamente aos contratados e debitados na conta especial.

411 Cabera ao Orgao Executor a elaboracio das Declaragbes de Gastos (SOE) e “Apllication”
e encaminhamento a analise/apreciacio do Banco Mundial.

412 O Banco Mundial realimentara, perodicamente, a conta especial, em favor do Orgéo
Executor.
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ANEXO 6 - PROPOSTA ESTRATEGICA PARA ENVOLVIMENTO DO
SETOR PRIVADO NO PROJETO CORREDORES ECOLOGICOS

Introdugéo

O setor privado, representado por pequenas, meédias e grandes empresas, além de
empreendimentos agropecuarios de varios portes, pode vir a ter um papel fundamental na
montagem de um corredor ecolégico. E o setor privado que detém boa parte dos recursos naturais
em exploracdo. E a iniciativa privada, também, que detém tecnologia de reflorestamento, de
produgdo sustentada, além das condigbes para fazer investimentos diretos na promocao da
conectividade dentro do corredor.

O enfoque principal desta proposta seré no corredor da Mata Atlantica, por diversas razées. Em
primeiro lugar, o setor privado na Mata Atlantica detém maior percentual da area do corredor em
relacédo ao da Amazdnia. Assim, com uma maior presen¢a no corredor da Mata Atlantica, a
iniciativa privada possui muito mais potencial de trabalhar efetivamente em prol do
estabelecimento deste do que na Amazdnia. E isso tem de ser feito, uma vez que sem integrar a
iniciativa privada ficaria praticamente impossivel promover conectividade entre remanescentes de
Floresta Atlantica. Pela mesma logica, um setor privado melhor estruturado, capitalizado e
tecnificado, como aquele existente na Mata Atléntica, pode contribuir de forma mais efetiva para a
mudanga de praticas de uso de recursos. Tais mudangas s&o imperativas para a montagem do
corredor,

Por fim, grande parte das recomendagdes para se trabalhar com o setor privado da Mata Atlantica
pode-se aplicar também no corredor da Amazbnia. Producdo sustentada em nivel de pequenos
produtores e manejo sustentavel de floresias s&o alguns exemplos de aprendizado na Mata
Atlantica aplicaveis a Amazdnia. Em resumo, a idéia é que se possa aprender com ¢ processo de
agregacao da iniciativa privada ao processo de formacg&o do corredor da Mata Atlantica, para que
se possa aplicar metodologia semelhante na Amazdnia.

Neste contexto, as segbes seguintes tentardo detalhar uma estratégia para atrair €, ac mesmo
tempo, viabilizar a participac&o privada no Projeto Corredores Ecolégicos, com foco na Mata
Atlantica.

Um escopo da estratégia para envolver o setor privado no Corredor da Mata Atlantica:

Para que se tenha uma participag&o efetiva e produtiva do setor privado na montagem do corredor
da Mata Atlantica, deve-se inicialmente identificar as atividades que utilizam recursos naturais.
Conhecendo-se os setores dependentes de recursos naturais, o proximo passo devera ser o
desenho de uma estratégia para se trabalhar junto a esses setores, na perspectiva de substituicao
de atividades essenciaimente predatérias por outras ambientalmente sustentaveis.

Assim sendo, utilizando-se critérics de i) area total utilizada pela atividade, ii) situagéo atual das
atividades que dependem de uso de recursos naturais, iii) importancia econdmica do setor e iv)
aceitabilidade de propostas de mudanca na forma de uso do recurso por parie dos usuarios,
propde-se trabalhar as seguintes atividades:

1. Recuperagao da lavoura cacaueira da Bahia;
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2. Montagem e implementagdo de uma estratégia de marketing para o corredor da Maiz
Atlantica;

3. Atracdo de grandes empresas de reflorestamento para atuar na formagéo do corredor da Mata
Atlantica;
Promogéo da intensificagio da pequena agricuitura,
Promogao da intensificagéo da pecuaria de corte;

Planejamento do setor imobiliario, e

4

5

6. Planejamento do desenvolvimento do turismo;

7

8. Promogao do estabelecimento de RPPN e outros estimulos a preservagéo.

Acdes:
1- Recuperag&o da lavoura cacaueira

A situacio atual da cacauicultura no Estado da Bahia

A producéo de cacau vai de mal a pior na Bahia. Doencas da cultura, gerando quedas graduais na
produtividade, associadas a altos niveis de endividamento por parte dos produtores, além de um
mercado internacional com pregos em queda, limitam muito as possibilidades de crescimento da
cultura na regigo. E o cacau, por ser plantado no sub-bosque da Mata Atlantica, € um instrumento
poderoso, tanto para a manutencdo de cobertura vegetal, como para a promogio de
conectividade e até mesmo de manutencéo da biodiversidade. Paradoxalmente a isso, o que
ocorre atualmente € que, ac passo que a crise aumenta, a lavoura comega a ser substituida por
pastagens e outras monoculturas menos interessantes para o estabelecimento do corredor
ecoldgico.

Neste contexto, j& houve algumas a¢des emergernciais de instituicbes financeiras, como o Banco
do Nordeste e mesmo ¢ BNDES, para tentar parar o processo de degradacéio do ¢cacau na Bahia.
Porém, em funcéo principalmente dos altos niveis de endividamento dos produtores, o que
dificulta o acesso a credito para modernizar a producéo, até o momento, a presséo para desmatar

permanece.

A recuperacdo de um sistema de produg¢do fundamental na construcdc de um corredor de
biodiversidade, como € o cacau, implica a adequagdo do sistema de producae em cabruca para
combater a baixa produtividade e a susceptibilidade a doengas. Assim sendo, as mudangas no
sistema de produgéo de cacau objetivam, diretamente, o aumento da produtividade, por meio da
introducao de clones mais produtivos € resistentes a doengas. Indiretamente, o novo sistema de
producdo tem por meta a reducdo do desmatamento provocado pela decadéncia da cultura na
Bahia principalmente.

Constatada a importancia do cacau para o estabelecimento do Corredor da Mata Atlantica, fazem-
se a seqguir sugestdes de agdes do projeto para modernizar a cultura.

Acdes do Projeto Corredores Ecologicos para recuperar a Cacauicultura na Bahia

Estudo Setorial da Cacauicultura na Area do Corredor da Mata Atlantica, enfocando:

e |evantamento de dados sobre a_producdc de cacau no corredor, enfocando: i} numero de
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produtores, i} 4rea média das propriedades e em produgao, iv) localizag&o e v) sistemas de
producdo e (se possivel) vi) rentabilidade da atividade. Finalidade: ter uma “fotografia” da
situacdo atual, para gue se possam fazer propostas de mudanca;

e Demonstracdo da viabilidade econdmica de sistemas de produgéo com alta produtividade e
tolerancia a doencgas para o cacau, baseado em sistemas ja existentes e implantados no
campo. Finalidade: demonstrar 0 potencial de aumento da rentabilidade, bem compo indicar
para agentes financeiros que & viavel investir em sistemas sustentaveis de producéo;

e Levantamento do papel da extensdo rural no processo de recupera¢ao do cacau, situagdo
atual e demandas desta. Finalidade: identificar como a extensdo rural pode ser efetiva na
mudanca do sistema de producde e propor formas de aumentar a eficiéncia desta.

O estudo descrito acima deve ter como objetivo fim, além dos levantamentos indicados, a
elaboragdo de propostas para recuperar a cacauicultura. As recomendagdes do estudo,
portanto, devem necessariamente incluir:

1. Uma proposta de linha de crédito com exigéncias de sistema de producdo, aumento de
produtividade e critérios ambientais para os beneficiarios (aqui, a perspectiva € que se possam
unir esforcos de varios agentes financeiros brasileiros e até mesmo multilaterais para criar
uma linha de crédito atrativa para se recuperar a lfavoura do cacau);

2. Uma proposta de criacéo de incentivos fiscais para produtores que reformarem a atividade
cacaueira e preservarem os remanescentes florestais nativos;

3. Uma proposta de sistema de gestdo para se coordenarem as acdes de liberagao de crédito,
incentivos fiscais, monitoramento e fiscalizagéo, além de assegurar qualidade econdmica,
social @ ambiental ao processo de recuperagao da lavoura cacaueira (aqui, pelo menos 4
grupos de atores devem ser consultados € engajados no processo. produtores, governo
estadual, IBAMA, e representantes de entidades financiadoras).

2 - Estratégia de Marketing do Corredor Ecolégico

Por gue uma estratéqia de marketing para o corredor?

O argumento primordial para a criagdo de uma estratégia de markefing para o Projeto Corredores
Ecolégicos, em geral, e para o corredor da Mata Atlantica, em especial, € simples: engajar a
comunidade que vive, trabalha e depende dos recursos naturais do corredor no processo de
construgdo do corredor. Como comunidade entenda-se n&o s a sociedade civil, mas também os
diversos setores empresariais, as organizagbes de base e nao-governamentais e até mesmo as
instancias de governo.

Em relagdo ao corredor da Mata Atlantica, dois fatos devem ainda ser observados. Em primeiro
lugar, as empresas, sejam elas usudrias diretas de recursos naturais, como as reflorestadoras ou
agropecuarias, ou indiretas, como a indUstria do turismo, seriam atraidas a participar do processo,
em caso de poderem associar suas imagens a um projeto de grande visibilidade. Especialmente
se houver a possibilidade de empresas utilizarem um certificado ou selo “verde”, atestando que
sua produgg&o ou prestagdo de servigos estd de acordo com as premissas ambientais da
construgao do corredor. Em segundo lugar, ha o fato de que o corredor da Mata Atlantica engloba
a regido onde o Brasil foi descoberto. Este fato cria um grande apelo de markefing, dada a
perspectiva de se associar o langamenio do corredor aos festejos dos 500 anos do
descobrimento.
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Em resumo, a estratégia de markefing do corredor deve objetivar: i) engajar a sociedade como
parceira implementadora, fiscalizadora e parte interessada na implementagdo do corredor
ecoldgico, i) atrair parcerias privadas interessadas em associar a imagem da empresa as
questbes ambientais € ac corredor em si, iii) tornar o processo transparente para os atores
envolvidos e iv) criar um “selo verde” para atestar a qualidade ambiental de servigos e produtos

gerados dentro da area do corredor.

As acbes do projeto para que se atinjam os objetivos de divulgag&o do corredor s&o descritas a
sequir. -

Acdes do Projeto Corredores Ecolégicos para a criacéo de uma estratégia de Marketing

Estudo sobre o interesse, por parte das instituicbes situadas dentro do corredor, de
associarem-se a imagem positiva que o projeto possa gerar, composto de:

& | evantamento sistematico da disposicio de empresas, instituicbes publicas e da sociedade
civil de se engajarem no processo de construcio do corredor;

® | evantamento, junto as instituicbes que estdo promovendo os festejos dos 500 anos, sobre
como infroduzir o corredor da Mata Atlantica na pauta dos eventos, e até mesmo na
divuigacao destes.

O estudo descrito acima deve ainda contemplar a elaboragao de uma proposta para se criar a
estratégia de marketing do corredor. Tal proposta, a qual pode ser solicitada de empresas
especializadas em propaganda, deve ser implementada o quanto antes, para que o engaje
empresas, sociedade civil e entidades publicas na construgdo do corredor.

3 -~ Grandes Empreendimentos de Reflorestamento

Por que atrair as grandes empresas para pariciparem do projeto Corredores Ecoldgicos?

Ha basicamente 4 grandes empresas ligadas a reflorestamento dentro do corredor da Mata
Atlantica: Veracel e Bahia Sul, na Bahia, e Aracruz Celulose e CVRD, no Espirito Santo. Estas
empresas, ao longo dos anos, vém acumulando grande volume de informac&o sobre técnicas de
reflorestamento, seja com nativas ou exoticas, principalmente eucalipto. Ao lado disso, por
deterem grandes extensdes de area reflorestada ou em processo, so entidades-chave quando se
fala em aumento da cobertura vegetal, incluindo o entorno de suas areas,

Assim, as empresas de reflorestamento tém potencial de ser fonte de tecnologia e mudas para
reposic&o florestal para a implementagéo de projetos em areas de pequenos, médios e grandes
produtores rurais. Somente a CVRD, com sua reserva de Linhares, no ES, tém um viveiro com
capacidade de produzir mudas para reflorestar 20.000 ha por ano com nativas. Tal potencial nao
pode ser negligenciado no contexto do projeto Corredores Ecologicos. O desafio seria buscar
estrategias para que as empresas difundam a tecnologia de reflorestar. Mas ha caminhos, até,
que estd0 sendo tragados pelas empresas, independentemente do projeto. A Veracel, por
exemplo, tem a pretencéo de fornecer concessbes para comunidades de pequenos produtores
rurais explorarem, de forma sustentavel, dreas da empresa que agora estdo em processo de
regeneragdo. A CVRD fornece mudas para produtores e prefeituras do entorno da reserva de
Linhares, interessados em reflorestar com nativas algumas areas. A Aracruz, por sua vez, detém
tecnoiogia de produgdc e processamento de eucalipto para uso em serrarias. Todas estas
iniciativas poderiam ser potencializadas, caso o projeto indique os caminhos para que as
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empresas possam aplicar seus esforgos.

A valorizag&o do corredor por uma campanha de marketing é fundamental, uma vez que permitira
as empresas se beneficiarem em termos de propaganda para seus produtos. Com uma campanha
de propaganda que atraia a atengéo da sociedade para o projeto, juntamente com esforcos das
empresas para estabelecerem acordos de fornecimento de tecnologia, mudas e até mesmo
mercado para, por exemplo, eucalipto produzido por pequenos produtores, certamente contribuiria
para acelerar o processo de reposigcéo florestal na regido. Além disso, as empresas podem
contribuir, com seu corpo técnico € mesmo com recursos proprios, no processo de administragéo
e manutengao de UC ao longo do corredor. A criagéo de um selo “verde” do corredor, mais uma
vez, deve ser uma das prioridades para a atragdo das diversas entidades no processo de
construgdo do corredor.

O engajamento das grandes empresas no processo de formagao do corredor da Mata Atlantica
deve objetivar: i) 0 aumento da area de cobertura vegetal com exéticas e nativas, tanto nas areas
de atuacdo das empresas como também nas regides de entorno destas, ii) a promogéo do uso
sustentavel de areas reflorestadas e de mata nativa recuperada e iii) a integracio das grandes
empresas na construcio do corredor da Mata Atlantica.

Para se atingir os objetivos, as agbes do projeto Corredores Ecoldgicos para atracdo de grandes
empresas s30 indicadas a seguir.

Acbes do Projeto Corredores Ecolégicos para as Grandes Empresas de Reflorestamento

Estudo Setorial das Grandes Reflorestadoras na Area do Corredor, enfocando:

" e Levantamento das acdes de grandes empresas em relacio a reflorestamento com nativas e

exdticas (area reflorestada, capacidade de produgdo de mudas, localizacdo, area de
influéncia). Finalidade: avaliar o potencial das empresas de contribuir na recuperacao de
cobertura vegetal;

e Identificacdo de outros pontos de interesse em que as empresas possam contribuir para ©
estabelecimento do corredor (adog&o de pargues nacionais, treinamento de produtores e
extensionistas, etc.). Finalidade: identificar 0$ meios para aumentar a paricipacio das
empresas no projeto.

O estudo proposto deve, ao final, elaborar propostas concretas para efetivar a participacédo de
grandes empresas no Corredor da Mata Atlantica. Assim, o estudo deve ainda conter;

1. Uma proposta para integrar as empresas com outros setores produtivos no entorno destas
(agricultura, ecoturismo, etc.), incluindo-se a montagem de uma linha de crédito, a criacao de
incentivos fiscais para reflorestamento, o treinamento de produtores parceiros e
extensionistas, entre outras. Finalidade: promover a integracio entre empresas e _sua
vizinhanca, na perspectiva de construcao do Corredor Ecoldgico;

2. Uma proposta de sistema de gestao para se coordenarem as acdes de liberagdo de crédito,
incentivos fiscais, monitoramento e fiscalizagdo do processo de reflorestamento (agui, pelo
menos § grupos de atores devem ser consultados e engajados no processo: empresas,
produtores, governo estadual, IBAMA, e entidades financiadoras). Finalidade: administrar
eficientemente o processo de formaco de parcerias para reflorestamento, nos diversos niveis.
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4- Pequena produgao rural

Situacao atual da pequena producao rural na area do corredor da Mata Atléntica

A pequena agropecudria, representada por dezenas de assentamentos e comunidades
tradicionais ao longo da area do corredor da Mata Atlantica, tem como caracteristica fundamental
uma total descapitalizacéo. Tal faita de recursos para investimento e até mesmo para custeio, faz
que os produtores utilizem intensamente a mata para obter seu sustento, seja pela venda de
madeira ou do desmate para producdo de culturas anuais em sistema de corte-e-queima,
pouguissimo produtivo.

Para a pequena produgdo, a solugéo de tais problemas é semelhante aquela para o cacau, sendo
gue o ponto focal ndo seria a renovagéo de certa cultura, mas sim a mudan¢a do sistema de
producgéo. Intensificagdo da produg¢éo, em outras palavras. Passar de uma produgio extensiva e
pouco rentavel, para outra intensiva, mais iucrativa e portanto de menor impacto na floresta nativa
e em recomposicdo sdo os desafios aqui. Mais uma vez, as técnicas de intensificacdo da
agropecuaria existern (culturas perenes, gado de leite, pequenos animais, efc.).

Em resumo, os objetivos das mudangas na forma de uso da terra por pequenos produtores rurais
s&o: i) intensificar a pequena producgédo rural; ii) reduzir o desmatamento feito por pequenos
agricultores; iii) aumentar a cobertura vegetal, inclusive com nativas em areas de preservagio
permanente € reserva legal. Para se atingir os objetivos, faz-se a seguir recomendacdes de agoes
do projeto em relagao a atividade dos pequenos produtores rurais do corredor da Mata Atlantica.

Acoes do Projeto Corredores Ecolégicos para a Pequena Producéo Rural

Estudo Setorial da Pequena Produgdo na Area do Corredor, com os seguintes
componentes:

» Levantamento de dados sobre a peguena producdo no corredor, enfocando: i) nimero de
produtores, ii) formas de organizagao, i} area media das propriedades e em produgdo, iv)
localizagao e v) sistemas de producio e (se possivel) vi) renda média das familias. Finalidade:
ter uma "fotografia” da situacao atual, para gue se possam fazer propostas de mudanca;

¢ Demonstracdo da viabilidade econdmica de SAFs e outros sistemas de producéo
intensificados para a pequena producdo, baseado em sistemas j3 existentes e implantados no
campo. Finalidade: demonstracio da perspectiva de aumento _da renda das familias _que
optarem por intensificar, bem como indicar para agentes financeiros gue & viavel investir em
sistemas sustentaveis de producéo;

e Levantamento do papel da extensdo rural no processo de intensificacdo da pequena
produgao, situacao atual e demandas desta. Finalidade: identificar como a extenséo rural pode
ser efetiva na mudanca do sistema de producdo e propor formas de aumentar a eficiéncia
desta.

Assim como para as demais atividades, os levantamentos sugeridos devem ainda sugerir agbes
praticas para intensificar a pequena producéo. Em outras palavras, o estudo deve conter
propostas para intensificar a pequena produgao, incluindo-se:

1. Uma proposta de linha de crédito com exigéncias de sistema de produgéo, forma de
organizacao e critérios ambientais para os beneficiarios;

2. Uma proposta de criacéo de incentivos fiscais para produtores que intensificarem a produgéo,
preservarem e reflorestarem com nativas;

3. Uma proposta de sistema de gestéo para se coordenarem as acbes de liberacio de crédito,
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incentivos fiscais, monitoramento e fiscalizagdo do processo de intensificagido da produgéo
(aqui, pelo menos 6 grupos de atores devem ser consulfados e engajados ho processo:
produtores, governo estadual, IBAMA, INCRA, MST e representantes de entidades

financiadoras);

4. A elaboracdo de uma cartilha bem simplificada, contendo regras para que os produtores
possam se orientar sobre o que podem e o que nao podem fazer para receber crédito,
assisténcia técnica e incentivos fiscais.

5 — Pecudria extensiva

Situacdo atual da grande pecuaria no corredor da Mata Atlantica

A grande pecuaria € uma atividade que demanda vastas extensdes de terra para a manutengio
de rebanhos pouco produtives. No passado foi a atividade responsavel por grande parte do
desmatamento ocorrido, principalmente no extremo Sul da Bahia e Norte de Minas Gerais.

O desafio atual esta em intensificar a grande pecuaria de corte, reduzindo a presséo sobre novas
areas para pasto e, até mesmo, recuperando areas degradadas. Para chegar 13, o principio € o
mesmo do cacau e da pequena agricultura, ou seja, alterar o sistema de produgaoc. Porém, o
enfoque deve ser na negociacdo com pecuaristas para que estes, além de intensificarem sua
atividade, promovam a recuperagio de areas com espécies nativas (reposicao florestal).

Além de intensificar a pecuaria, outros objetivos indiretos dos trabalhos com pecuaristas séo a
reducdo do desmatamento feito por pecuaristas e © aumento da cobertura vegetal, até com
nativas em areas de preservacao permanente e reserva legal. Entretanto, para chegar 13, o projeto
Corredores Ecologicos deve promover aigumas acdes, descritas a seguir:

Acdes do Projeto Corredores Ecologicos para a Pecudria Extensiva

Estudo Setorial da Pecuaria Extensiva na Area do Corredor, com os seguintes
componentes:

* |evantamento de dados sobre a pecuaria_extensiva no corredor, enfocando: i) nimero de
produtores, ii) drea media das propriedades e em pasto, iv) localizagdo e v) sistemas de
producdo e (se possivel) vi) rentabilidade da atividade. Finalidade: ter uma “fotografia” da
situacdo atual. para gue se possam fazer propostas de mudanca;

¢ Demonstrac@o da_viabilidade econdmica de sistemas de producio_intensificados para a
pecuaria, baseado em sistemas ja existentes e implantados no campo. Finalidade: demonstrar
o potencial de aumento da rentabilidade, bem como indicar para agentes financeiros que é
viavel investir em sistemas sustentaveis de producéo;

* [evantamento do papel da extenséo rural no processo de intensificacéo da pecudria, situacao
atual e demanda desta. Finalidade: identificar como a extensdo rural pode ser efetiva na
mudanca do sistema de producio e propor formas de aumentar a eficiéncia desta.

Ao final do estudo, as propostas para intensificar a pecudria necessariamente devem conter:

1. Uma proposta de linha de_crédito com exigéncias de sistema de producdo, aumento de
produtividade e critérios ambientais para os beneficiarios;

2. Uma proposta de criac&o de incentivos fiscais para produtores que intensificarem a producgéo,
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preservarem e refiorestarem com nativas;

3. Uma proposta de sistema de gest8c para se coordenarem as acdes de liberagado de crédito,
incentivos fiscais, monitoramento e fiscalizacdo do processo de intensificacdo da producio
(aqui, pelo menos 4 grupos de atores devem ser consultados e engajados no processo:
produtores, governo estadual, IBAMA e representantes de entidades financiadoras).

6 —~ Planejamento do desenvolvimento do turismo

A area onde se estabelecera o Corredor da Mata Atlantica é uma das regibes de maior presséo
para o desenvolvimento do turismo em todo o Brasil. Tal press&o, entretanto, além de gerar
desenvolvimento, empregos e impostos, produziu também grandes danos ambientais. A regido
de Porto Seguro € um exemplo. Afi, a vegetagéo litordnea em grande parte foi removida para dar
lugar a empreendimentos turisticos como hotéis, pousadas e outros. Tudo isso sem planejamento
de impactos ambientais. Ha, contudo, dentro do corredor da Mata Atlantica outros potencias
“Portos Seguros”, como Trancoso e Cumuruxatiba, mais ao sul, Pratigi e até mesmo llhéus, mais
ao Norte Se por um [ado o turismo é uma fundamental atividade econémica para Estados como a
Bahia, por outro o turista também comega a se incomodar com os danos ambientais. £ possivel,
até, que, no futuro, os atuais freqlientadores da regido sejam espantados dali por causa do
descaso com a natureza. Entéo, a grande pergunta aqui é: como se ordena o desenvolvimento do
turismo, sem que este afete de forma agressiva o meio ambiente?

i

O primeiro passo para se responder & pergunta acima é entender o processo de avanco do
turismo na regido. Levantamentos histéricos do fluxe de turistas, ao lado de estudos de impactos

" ambientais dos empreendimentos sdo algumas das contribuigdes que o projeto pode dar para se

criar a ordenacéo de futuras iniciativas. Ao lado disso, o projeto pode também catalizar a formacéo
de grupos de trabalho, agora apoiados em dados realistas, para planejar o desenvolvimento do
turismo na regido de forma participativa.

Baseado em tais estudos e com propostas de planejamento do turismo, os grupos engajados na
formagdo do corredor ecolégico podem atuar mais fortemente na determinagdo de limites e
critérios para o estabelecimento de quaisquer iniciativas que afetem a ja exaurida natureza local.
Sejam estas iniciativas pequenas pousadas, grandes estradas ou projetos de infraestrutura. A
perspectiva € que se possa desenvolver sim, mas com respeito ao meio ambiente e, numa otica
ainda mais profunda, com respeito ao proprio turista, que quer ver belas praias e paisagens, e nao
areas degradadas,

7 - Planejamento do setor imobiliario

Crescendo juntamente com o turismo, ha outra grande industria, também potencialmente danosa
ao meio ambiente: a especulagdo imobiliaria. Porto Seguro, mais uma vez, é um exemplo de
como nao se devem fazer empreendimentos imobilidrios. Ali o total descontrole permitiu a criacao
de condominios em locais ambientaimente delicados, como restingas, situacio que ainda persiste.

Construir casas e prédios para que as pessoas possam usufruir das belezas naturais da regido e
apelo legitimo. Entretanto, proteger a natureza de depredacdes descontroladas também o é.
Como conciliar entao o crescimento do setor imobiliario com a situagéo critica em que se encontra
a Mata Atlantica atualmente? '

Seguindo a mesma logica das agdes para controlar o crescimento do turismo, a especulacdo
imobiliaria também deve ser compreendida e monitorada. Mais uma vez, o projeto Corredores
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Ecolégicos pode desempenhar um papel fundamental no ordenamento desta atividade,
tnicialmente por meio de levantamentos da situacdo imobiliaria atual — identificagdo de
proprietarios, tamanho das propriedades, localizagdo, valores, etc. — e posteriormente pela
montagem de grupos de trabalho para planejar o desenvolvimento do setor imobiliario, o projeto
pode catalizar a regulamentagao do setor.

8 — Promogéo do estabelecimento de RPPN e outros estimulos & preservagéo

A presenga de RPPN, seja no corredor da Mata Atlantica ou naquele da Amazonia & infima, tanto
em termos de numero total como de area. Segundo detentores de areas florestadas, as
dificuldades ainda sao muitas para se estabelecer RPPN. Muita burocracia e consequientemente
gasto de tempo e os altos custos para elaboragéo de planos de manejo sdo apontados como
algumas iimitantes a criagdo de RPPN. Da mesma forma, ha uma total desinformacgéo, por parte
dos detentores de area, sobre o processo e os beneficios, diretos e indiretos de se possuir uma
RPPN.

Altos custos e burocracia, associados a desinformagédo, fazem com que discussdes sobre
formacao de RPPN sequer ocorram em féruns de produtores rurais, em qualquer instancia.

Ao lado disso ha, por intermeédio de politicas de crédito subsidiado e de assentamento rural, por
exemplo, um grande estimulo ao desmatamento. Tais politicas oficiais, juntamente com a abertura
de estradas e melhoria na infraestrutura em geral, foram os grandes catalizadores do
desmatamento iniciado na década de 50 e presente até hoje.

Assim sendo, é fundamental que se faca, o quanto antes, um estudo sobre os estimulos e
desestimulos existentes nos Estados em que se encontrarad o corredor, ndo s6 para a
formacédo de RPPN, mas também para a preservacdo e conservacio em geral. Na prética,
para a regiao do corredor da Mata Atlantica j& existe uma proposta de estudo como a mencionada
acima. E uma pesquisa que ¢ Dr. Ken Chomitz, consultor do Bance Mundial, em parceria com as
ONGs Conservation International e IESB, da Bahia, esta iniciando.

Assim sendo, a recomendacéo & que se faga contato com os encarregados da pesquisa € insira-a
dentro do projeto Corredores Ecoldgicos. O foco aqui deve ser ndo s6 no financiamento de parte
da pesquisa pelo projeto, mas principaimente na utilizagéo dos resultados como balizadores das
agOes em relag&o a se criar estimulos para preservar e desestimulos para desmatar.

Consideragoes finais

* No inicio da primeira fase do projeto (até 3 meses), os grupos de trabalho atualmente
existentes (GTT) terdo a responsabilidade de: i) criar uma ordem de prioridade para -as
atividades a serem trabalhadas, bem como para as agdes a serem desenvolvidas em cada
uma delas e ii) elaborar termos de referéncia para a contratag@o de consultores para executar
os estudos e fazer as propostas. Apos os estudos e propostas estarem conciuidos, o GTT
devera formar os conselhos gestores do processo de envolvimento da iniciativa privada no
projeto, baseado nas recomendagbes de sistema de gestéo propostas pelos levantamentos.

* Ao final dos estudos e levantamentos, recomenda-se fazer uma série de workshops, com cada
atividade como tema de um, para i) informar os atores dos resultados, ii) agregar maior
numero de atores no processoe, iii) encaminhar a elaboracdo das propostas e iv) se possivel,
montar conselhos para gerenciar os processos de liberagao de crédito, monitoramento, etc.
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« As propostas de criacdo de linhas de crédito deverao ser discutidas preferencialmente com os
agentes financeiros atuantes na regido (BB, BNB, BNDES, etc.). Tais agentes, por sua vez, j&
operam crédito para pequenos produtores e mesmo para cacau, por exemplo. O Pronaf e o
Procera s&o algums exemplos de crédito para pequenos agricultores. Os trabalhos dos
consultores, entdo, deveriam focar na adequagdo dessas linhas de crédito a exigéncias
ambientais e de sistemas de produg&o no corredor. Além disso, estudos que indiqguem
caminhos para se buscarem recursos financeiros alternativos como bénus de carbono, por
exemplo, deverdo ser alvo das consultorias. O recurso, assim, pode ser barateado,
viabilizando uma maior capacidade de investimento pelos diversos atores.

Conclusao

A expectativa € que ao final de 1 ano e meio de estudos, elaboragéo de propostas, articulagdes
entre diversos atores e instituicbes, tenham-se no corredor da Mata Atlantica: i) crédito para
reformar as atividades econdmicas que utilizam recursos naturais no corredor disponivel e
atrelado a exigéncias ambientais, ii) extensao rural engajada no processo, iii) incentivos fiscais e
iv) conselhos gestores e deliberativos para cada uma das atividades, com responsabilidades de
definir a aplicagéo de credito, bem como para a fiscalizagdo e monitoramento da utilizagdo dos
recursos, naturais e financeiros.
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TABELA DE AGOES E RESULTADOS ESPERADOS

Atividade/ Acbes do Projeto Prazos Resultados Esperados (12 Resultados Esrerados (2*
SetOI' fase) fase) 1
Cultura do Estudo setorial do cacau & . Proposta de linha de Implementagio das
cacau meses crédito propostas
. Proposta de incentives
fiscais
+  Proposta de arranjo
instit. p/ coordenar
acbes
Estratégia de Estudoe s/ associagdo de 2 . Proposta de markefing Implementagéo da
Marketing imagem ao comedor meses p/ o corredor proposta
Grandes Estudo setorial s/ as 3 *  Propostas para integrar Implementagao das
Empresas grandes empresas meses grandes empresas propostas
s«  Proposta de arranjo
instit. p/ coordenar
acbes
Pequena Estudo setorial da ] »  Proposta de linha de Implementagéo das
Produgéo pequena producao meses crédito propostas
+« Proposta de incentivos
fiscais
+  Proposta de arranjo
instit, p/ coordenar
agBes
. Elaborag¢do de cartilna
Grande Estudo seterial da grance 6 +  Proposta de linha de Implementagio das
Pecuéria pecugria meses crédito propostas
+« Proposta de incentivos
fiscais
«  Proposta de arranjo
instit. p/ coordenar
acbes
Turisme Levantamentos sobre 1 ¢  Criag3o de grupos de Monitoramento
turismo e seus impactos ano trabalho para sistematico do
atuais planejamento do desenvolvimento do
turismo turismo no corredor
Setor Levantamentos sobre o 1 +  Criago de grupos de Monitoramento
tmobilirio setor imobilidrio e seus anc trabalho para planejar sistematico do
impactos atuais o setor imobilidrio crescimento dos
empreendimentos
imobiliarios
Estimulos & Apoiar um estudo em 1 . Montagem de grupo de Monitoramento
preservacio e andamento sobre ano trabatho para catalizar sistematico das
RPPN estimuios e desestimulios mudangas na mudangas nas leis
a preservagao legislag@o

" Todas as agdes da 2¢ fase do projeto deverfio ser implementadas pelos grupos técnicos de cada comedor, em consulta & com a
participagéo de entidades com algum tipo de interesse no processo. Por exemplo, a implantag&o das propostas de recuperagio da
cacauicultura deve envolver, além de de produteres de cacau, representantes de instituigoes financeiras (Bance do Brasil, Banco do
Nordeste e BNDES), as quais irdo prover os fundos para a recuperagdo da lavoura, representantes de instituigdes de extensio rural
(Emateres e privadas), as quais capacitardo produtores a implementar as novas técnicas, bem como representantes de governos
estaduais, os quais deverio desenvolver propostas de incentivos fiscais para estimular a recuperagao do cacau.
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ANEXO 7 - CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE E DE SELEGAO DE
PROPOSTAS

PROCEDIMENTOS PARA A DEFINICAO DE CRITERIOS

O primeiro ponto que foi considerado para definir os critérios de elegibilidade e selegéo foram os
objetivos do Projeto Corredores Ecologicos & quais atores sociais se quer priorizar no
financiamento. Os objetivos do Projeto Corredores Ecologicos sdo conservar a diversidade
bioldgica, estimular agbes de conservac@o e uso sustentavel na area do corredor e servir como
modelo para gerar futuras politicas nacionais de conservagao. Especificamente, o Projeto
Corredores Ecologicos se propde a:

* Aumentar a conectividade entre areas de conservagao da natureza;

s Efetivar a conservacio da diversidade bioldgica em areas protegidas;

Fortalecer a gestao participativa para conservagao da diversidade bioldgica;

Diminuir a press@o sobre os recursos naturais;

Estimular politicas publicas que apdiem a missao do Projeto Corredores Ecolégicos.

Sendo assim, considerou-se que os principais atores a serem envolvidos serdo aquelas
organizagdes sociais, com ou sem fins [ucratives, cujas agdes influenciem de maneira direta a
consolidag&o do corredor e a conservagéo dos recursos naturais. Existe um potencial enorme de
envolvimento da sociedade no Projeio Corredores Ecoldgicos, e este envolvimento devera
enriguecer as discussdes sobre modelos de desenvolvimento e conservagéo para a regido, como
também trazer subsidios para fortalecer o modelo proposto. Como, numa escala comparativa, o
montante de recursos disponiveis para o Projeto Corredores Ecoldgicos é pegueno, se comparado
a outros projetos de desenvolvimenio em implantag&o na regido, optou-se por priorizar aquelas
organizagdes que normaimente ndo sdo contempladas por financiamentos governamentais, tais
como as organizacbes de pequenos produtores, cooperativas e associagbes de comunidades
tradicionats. No caso de organiza¢gbes com fins lucrativos, devera ficar evidenciado que o lucro
sera integralmente reinvestido em agbes que promovam a conservacao da diversidade bioldgica.

PROCEDIMENTOS DE AVALIACAO

As organizagbes interessadas em obter recursos do Projeto Corredores Ecoldgicos deverdo
formalizar seu pedido encaminhando uma proposta que sera avaliada em trés etapas distintas.
Inicialmente, todas as propostas serdo avaliadas quanto a critérios de elegibilidade e classificadas
como pertencentes a uma das duas areas tematicas do Projeto Corredores Ecolégicos: Terras
Indigenas e Areas de Intersticios. Aqui, entende-se que “Areas Indigenas” sdo aquelas ja
demarcadas oficialmente, e “Areas de Intersticio” sdo todas aquelas que no sao UC nem Terras
Indigenas, incluindo &reas protegidas, como RPPN, Reservas Legais e Areas de Preservagio
Permanente.

Apés a triagem e analise prévia, as propostas elegiveis serdo analisadas tecnicamente por
consultores ad hoc que deverdo emitir parecer conclusivo, classificando os subprojetos quanto a
sua viabilidade técnica e nivel de prioridade de financiamento. Considera-se que viabilidade
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técnica é um quesito de carater eliminatério e sua definicdo devera seguir critérios em forma de
formuléric a ser preenchido pelo consultor. Estes critérios deverao ser claramente definidos no
infcio da Etapa 1, mas alguns pontos importantes a serem considerados ja foram identificados (ver
abaixo, Andlise de Viabilidade Técnica). Além da avaliagdo dos consultores, as propostas sero
ainda classificadas pelo Comité de Gestao, segundo critérios de prioridade, e que possuem um
carater classificatério. Existem critérios de seleg@o especificos para cada area tematica € em
alguns casos por subtema dentro da 4rea.

As propostas deverdo atingir uma pontua¢do minima, a ser definida no inicio da Etapa 1 do

Projeto, para assegurar que projetos recomendados para financiamento tenham um minimo de

mérito e prioridade. A distribuicdo de recursos financeiros para projetos devera seguir aguela feita

por area tematica, inicialmente, mas se nao houver aproveitamento do recurso, este podera ser

realocado para outros subcomponentes efou areas tematicas.

ANALISE DE PROPOSTAS

A andlise das propostas deverd obedecer as seguintes Etapas:

Etapa 1: Critérios de elegibilidade avaliados pela Secretaria Executiva — Eliminatéria

Etapa 2: Viabilidade Técnica avaliada por consuitores especializados — Eliminatoria

Etapa 3: Prioridade para financiamento segundo critérics de selegao — Classificatoria

Etapa 1: CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE

¢ projeto deve estar localizado fisicamente dentro do corredor;

e proponenie ndo deve ter fins lucrativos, exceto no caso de coorperativas e associagdes de
pequenos produtores, ou o lucro deve ser integralmente reinvestido em agdes que promovam

a conservacao da diversidade bioldgica;

» proponente devera estar em dia com CGC, CADIN, FGTS, INSS, titulos e contribuicbes
federais (SRF), etc.;

¢ projeto dever-se-a encaixar dentro de uma das duas areas tematicas: areas indigenas ou
areas de intersticio;

¢« No caso de ONG ou entidade da sociedade civil organizada, o proponente deverd ter no
minimo 12 meses de existéncia legal;

« Todas as instituigbes envolvidas no projeto deveréao firmar endosso da proposta;

* As propostas deverdo ser enviadas nos formularios para o Projeto Corredores Ecolégicos
acompanhadas de carta de encaminhamento assinada pelo representante iegal da instituicao
proponente;

+ No caso de projetos comunitarios, devera ser demonstrado o grau de envolvimento dos
membros da comunidade na elaboragao da proposta;

» Devera ser apresentada contrapartida compativel com a execucdo do projeto (critérios

CORREDORES ECOLOGICOS 124



}3

Y3333 5

3

Y3 3 )3y o)

5

PR RS I R T T TS T B I IS S A I

PN I I I

considerados de forma bastante flexivel, como no PD/A);

« A proposta devera ser coerente com os objetivos do Projeto Corredores Ecologicos.

Etapa 2: VIABILIDADE TECNICA
Conforme mencionado anteriormente, os critérios especificos para analise de viabilidade técnica
deverao ser definidos no inicio da Etapa 1 do Projeto. Nesta etapa, os consultores deverdo

considerar 0 mérito técnico e a capacidade de execugdo do projeto pelo proponente. Deveréo ser
considerados os seguintes aspectos:

« nivel de impacto potencial da proposta em relagdo aos objetivos do Projeto Corredores
Ecolégicos;

« promovam a protegio de ecossistemas frégeis e/ou espécies ameagados;

» podem ser multiplicados em outras areas, ecossistemas, para outras espécies,

s aumentar a conectividade entre areas protegidas,

« contribuam ao estabelecimento de formas alternativas de sustento das populagées indigenas;
* envolvimento das comunidades locais;

« infra-estrutura e qualificacéo técnica (ou medidas previstas para obté-los) para execucéo do
projeto;

» aporiem beneficios ligados estreitamente & diversidade bioldgica, como o melhoramento dos
solos, e a reabilitagéo de areas degradadas;

+ aportem o¢s beneficios ambientais objetivados com impactos sociais, econdmicos e culturais
aceitaveis;

s aportem os beneficios ambientais objetivados em um tempo reduzido, com demandas de
treinamento e capacitagao aceitaveis.

Dever&o ser priorizados agueles projetos que reunem condigoes favoraveis a sustentabilidade,
considerando que:

e sejam propostos e apoiados por muitiplos atores sociais;

e 0s recursos naturais sejam manejados em esquemas participativos;

* assegurem a transparéncia de execugao e monitoramento;

» disponham de recursos apds a finalizagao do financiamento recebido;

s incentivem a minimizagéo de impactos negativos de eventuais atividades econdmicas sobre os
recursos naturais.
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Ao final desta etapa, os consultores deverdo emitir parecer conclusive guanto a viabilidade .
projeto, classificando-o segundo uma das categorias a seguir. Ndo recomendado para
financiamento,; Recomendado com modificagbes; e Recomendado sem modificacbes.

Etapa 3: CRITERIOS DE SELECAO

Projetos recomendados para financiamento pelos consultores (com ou sem modificagdes), seré&o
analisados segundo critérios de selecdo que classificardo as propostas por ordem de prioridade
de financiamento. Nesta etapa do processo de avaliagdo, os critérios possuem uma organizagao
hierarquica, com pontuagdes diferentes, tanto entre critérios, quanto entre areas tematicas (ou
seja, nem sempre um mesmo critério terd o mesmo peso em todas as areas tematicas onde ele
for considerado).

A maioria dos critérios de selegio definidos até agora enfoca muito mais caracteristicas da area em
que o projeto esta proposto do que a proposta em si e reflete as prioridades que definidas (veja
Premissas adotadas abaixo). Sendo assim, seria recomendavel que critérios semelhantes também
fossem considerados no momento de avaliar a viabilidade técnica do projeto. Por exemplo, aumentar
a conectividade aqui esta avaliada puramente em fungao da localizacéo fisica da area a ser
estudada, assim como grau de ameaga e existéncia de ecossistema singular, ou espécies
ameacgadas.

REQUISITOS PARA A CONTRATAGAO DE PROJETOS

Propostas que tenham cumprido todas as 3 étapas de avaliagdo e recomendadas para

financiamento serdo formalmente contratadas pela Agéncia de Gestio e dever&o entéo

apresentar os seguintes documentos;

» Documentos de comprovacgdo de CGC, certiddes negativas de CADIN, FGTS, INSS, certidao
de quitacdo de titulos e contribuicdes federais (SRF), etc., apresentados 30 dias apds a

divulgacdo do resultado das avaliagdes;

» No caso de ONG, copias do estatuto e da ata de eleicdo da diretoria atual efou conselho
curador,

» No caso de Prefeituras e organizagdes estaduais, apresentar ato de nomeagao e declaragdes
negativas no CND e CADIN;

+ Apresentar dados bancérios do contratado para repasse de verba.
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CRITERIOS DE SELEGAO " TERRAS ~ AREASDE
INDIGENAS . INTERSTICIO |
Areas protegidas  Promogio de Manejo

i " Sustentdvel :
| Garantir & conectividade ' ‘ 027 : :
: Grau de ameaga : : .02 :
; Plano de Manejo * : - 0-2 L 0-1
| Numero de atores sociais proponentes do projeto : '0-1 i 0-1
i Existéncia de ecossistema singular para o corredor * : 01

! Existéncia de proposta de monitoramento do subprojeto : - 0-1 :
{ O objetivo da proposta diminui o impaclo sobre espécies : f0-2
! ameagadas . :
. Potencial de sustentabilidade econdmica e ambiental do : : 102 i
| projeto apos a finalizagéio do financiamento )
! Valorizagio de espécies regionais ; “0-1
| Agregacdo de valor aos recursos utilizados : i 0-3 :
é Utilizag&o de tecnologias de baixo lmpacto : : ;022 :

i Envolvimento de atores sociais na proposta © ! i [ 0-2 i
| Critérios de Desempate que visem garantir: : ! i

e

Representatividade de todas as categorias de manejo : i
Representagio de todos os ecossistemas do corredor  © ; |
Representagio de Unidades de Conservagio das trés { '
esferas do governo

! Consolidago da conectividade: Pode assumir valores de 0, 3 ou 5
0 - Ni#io liga nenhuma Unidade de Conservagfio on temra indigena; 3 — Liga apenas uma UC ou TI; § — Liga duas ou mais éreas
? Grau de amenga por fatores extemnos: Pode zssumir valores entre 0 e 3 ¢ é funggo de dois avalizdores, um qualitative e o cutro quantitativo,
Quantitativo (QT): 0 ~ Nenhuma; 1 - Poucs; 2 ~ Muita
Qualitativo (QL): 1 - Exploragiio de recursos renovaveis; 2 — Poluigio; 3 — Invaso de terras; 4 ~ Desmatamento; 5 — Garmpo/Mineragdo
Grau de ameaga = QLy/10 * QT
* Plano de Maneja: Assume apenas valores de ¢ = Unidades sem Plano de Manejo ou 2 = Unidades com Piano de Manejo
“Niamero de proponentes: 0 = Nao estio evidenciados o estabelecimento de parcerias interinstitucionais e a participagiio da soc:edade organizada; 1.
reerias foram firmadas para executar a proposta ¢ existe participagdo da sociedade organizada
* Ecossistema singular: aquele que apresenta acidentes geogréficos, caracteristicas geomorfologicas, solos, endemismos, formaggo vegetacional gue
fogem do padrdo envolvente.
fEnvol\rimenm de atores sociais: 0 — Nenhum; 1- Indireto;, 2 — Direto
* Conectividade em areas protegidas no intersticio: 0 = a unidade nio se encontra na érea de influéncia de UC; 2 = a unidade se encontra na area de
influéncia de UC

PREMISSAS SEGUIDAS PARA DEFINIR CRITERIOS DE SELECAO

e Todos os critérios e pesos (valores) serdo reavaliados até o final do ano para corrigir
inconsisténcias na pontuacao e sugerir novos conceitos;

s Foi feita uma priorizacdo de dreas dentro do corredor, enfocando sua conectividade com
outras UC ou Terras Indigenas;

» Existe uma hierarquia de importancia entre os criterios definidos, sendo que conectividade e
grau de ameagca por fatores externos tém mais peso que outros fatores;

» Unidades de conservacio sem Plano de Manejo tem prioridade bem menor que UC com
Plano de Manejo;

» Na primeira fase do projeto nao existe prioridade para a cria¢do de novas Unidades de
Conservagéo, apenas para areas protegidas na zona de intersticio;

e Na Fase 2 do Projeto Corredores Ecoldgicos devera haver um estimulo para a criacdo de
novas UC e deverd ser dada especial consideragido aquelas sendo propostas com
participacao de comunidades locais, tais como RESEX, RDES e APA;

CORREDORES ECOLOGICOS 127



3

33 3 3 9y

AR AR AN S AU I B B

~
¥

[N BRI I N

¥

[ I I I T I B A

UC sem Plano de Manejo s poderéo enviar projetos que sejam de elaboragdo de Plano de
Manejo;

Existem critérios de desempate que n&o recebem valores de pontuagéo;

A avaliacéo de viabilidade técnica da proposta considerara o mérito técnico e a capacidade de
execucao e tem carater eliminatorio,

Viabilidade técnica sera avaliada de acordc com 3 possibilidades: sem viabilidade, viavel com
modificagoes, viavel sem modificagbes;

Nao foram contemplados critérios de sele¢éo de subprojetos para o subcomponente Terras
Indigenas, porque decidiu-se seguir as recomendagdes propostas pelo grupo de consultores
contratados para as consultas indigenas;

No entanto, todos os projetos, mesmo os da area temética “Terras indigenas” dever&o atender
aos critérios de elegibilidade e viabilidade técnica;

Além das sugestbes propostas pelos consultores dos grupos indigenas, de financiar projetos
que contemplem as demandas de vigilancia, comunicacio, treinamento, capacitacao,
conectividade e superposicoes, recomenda-se que nos projetos de promogdo de manejo
sustentavel vindos de areas indigenas também se considere os mesmos critérios propostos
para areas de intersticio;

Nao foram discutidos critérios especificos para avaliar viabilidade técnica, mas estes precisam
de ser definidos.
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ANEXO 8 — GLOSSARIO

AREA DE PROTECAQ AMBIENTAL (APA): Unidade de Conservagéo de uso direto destinada a
conservar a qualidade ambiental e os sistemas naturais ali existentes, visando a melhoria da
qualidade de vida da populagdo local e, também, a prote¢&o dos ecossistemas regionais. As APAs
deverdo ter sempre um zoneamento ecolégico-econdmico, que estabelecerd normas de uso,
condicbes bidticas, geoldgicas, urbanisticas, agropastoris, extrativistas, culturais e outras, do local.
Qualquer gue seja a situagdo dominal de uma area, ela podera fazer parte de uma APA,;

AREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLOGICO (ARIE): Area que possui caracteristicas
naturais extraordinarias ou abriga exemplares raros da biota regional, exigindo cuidados especiais
de protecao por parte do Poder Publico. Séo preferencialmente declaradas como ARIE, quando
tiverem extensao inferior a 5 mit hectares e abrigarem pequena ou nenhuma ocupag¢do humana,
por ocasido do ato declaratdrio. Quando estiverem localizadas em perimetros de APAs, integraréo
a Zona de Vida Silvestre, destinada a methor salvaguarda da biota nativa prevista no
Regulamento das APAs;

AREA PROTEGIDA: Area definida geograficamente que & destinada, ou regulamentada, e
administrada para alcancar objetivos especificos de conservagao;

AREAS DE INTERSTICIO: Sao areas que fazem parte dos Corredores Ecolégicos, situadas entre
as Unidades de Conservagdo e areas indigenas, podendo pertencer ao dominio publico ou
privado;

AREAS PROTEGIDAS: Sao areas definidas por instrumentos legais, compreendendo, além das
Unidades de Conservac@o, que possuem funclo de preservacdo, as areas de preservacio
permanente, reservas legais, entre outras.

AVALIACAO DE IMPACTO AMBIENTAL: Processo de avaliagdo dos efeitos ecoldgicos,
econdmicos e sociais, que podem advir da implantagéo de atividades antropicas (projetos, planos
e programas}, e de monitoramento e controle desses efeitos pelo poder publico e pela sociedade;

BASELINE: Marco zero, referéncia do inicio de um projeto para comparacio ao longo do tempo;

DIVERSIDADE BIOLOGICA: Refere-se a variedade de vida no planeta Terra, incluindo: a
variedade genética dentro das populagdes e espécies; a variedade de espécies da flora, da fauna
e de microorganismos; a variedade de fungdes ecologicas desempenhadas pelos organismos nos
ecossistemas;, e a variedade de comunidades, habitats e ecossistemas formados pelos
organismos. Diversidade biologica refere-se tanto ao numero (riqueza) de diferentes categorias
biolbgicas quanto a abundancia relativa (equitabilidade) dessas categorias, e inclui variabilidade
em nivel local (alfa diversidade), complementaridade biolégica entre habitats (beta diversidade) e
variabilidade entre paisagens (gama diversidade). Diversidade biolégica inclui, assim, a totalidade
dos recursos vivos, ou bioldgicos, e dos recursos genéticos, e seus componentes;

CO-GESTAQ: Compartilhamento entre os 6rgaos envolvidos nos processos de gerenciamento de
um espaco ou de administrac&o de um bem, sob a coordenagao do 6rgao de maior hierarquia, das
decisbes administrativas e de planejamento operacional das agfes elencadas em consenso;

CONSERVACAO IN SITU: Conservagdo das espécies silvestres no seu local de ocorréncia
natural,

CONSERVACAO DA NATUREZA: O manejo do uso humano da biosfera, compreendendo a
preservacdo, a manutengdo, a utilizag@o sustentavel, a restauracéo e a melhoria do ambiente
natural, para que possa produzir o maior beneficio, em bases sustentaveis, as atuais gerages,
mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspiragdes das geracbes futuras, e
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garantindo a sobrevivéncia dos seres vivos em geral;

CORREDORES ECOLOGICOS: Grandes 4éreas que contém ecossistemas florestais
biologicamente prioritarios e vidveis para a conservagéo da diversidade biologica na Amazénia e
na Mata Atlantica, delimitados por conjuntos de Unidades de Conservagéo, Terras Indigenas e
areas de intersticio, de modo a garantir a manutengdo da conectividade, nos ecossitemas
amazonicos, e reverier a fragmentacdo dos remanescentes florestais na Mata Atlantica;

DEGRADACAQ DA QUALIDADE AMBIENTAL: A alteragdo adversa das caracteristicas do meio
ambiente;

DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL: Forma socialmente justa e economicamente viavel de
expioragdo do ambiente que garanta a perenidade dos recurses ambientais renovaveis e dos
processos ecoldgicos, mantendo a diversidade bioldgica e os demais atributos ecologicos, em
beneficio das geragées futuras e atendendo as necessidades do presente;

DIVERSIDADE BIOLOGICA: Variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreende,
entre outros, o0s ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquaticos e os
complexos ecolégicos de que fazem parte. Compreende ainda a diversidade dentro de espécies,
entre espécies e de ecossistemas;

ECOSSISTEMA: Complexo dindmico de comunidades vegetais, animais € de microorganismos e
0 seu meio inorganico que interagem como uma unidade funcional;

ENDEMICA: Peculiar a determinada populacédo ou regiao;

ESTACAO ECOLOGICA: Area representativa de ecossistemas brasileiros, destinada & realizacao
de pesquisas basicas e aplicadas de Ecologia, & protecdo do ambiente natural e ao

* desenvolvimento da educag@o conservacionista;

EXTRATIVISMO: Sistema de exploragéo baseado na coleta e extracdo, de modo sustentavel, de
recursos naturais renovaveis:

FLORESTA NACIONAL (FLONA): S&o areas de dominio publico, providas de cobertura vegetal
nativa ou plantada, estabelecida com objetivos de promover o manejo dos recursos naturais, com
énfase na produgéo de madeira € outros vegetais, garantir a protecéo dos recursos hidricos, das
belezas cénicas e dos sitios histéricos e arqueolégicos, assim como fomentar o desenvolvimento
da pesquisa cientifica basica e aplicada, da educagdo ambiental e das atividades de recreacao,
lazer e turismo;

FRAGMENTACAQ: Todo processo de origem antropica que provoca a divisdo de ecossistemas
naturais continuos em partes menores instaladas;

GESTAO AMBIENTAL: Compreende a conducéo, a direcdo e o controle, pelo Governo, do uso
dos bens ambientais de acordo com a capacidade de suporte do meio. A Gestéo se d& por meio
de instrumentos e inclui medidas econdmicas, regulamentos e normatizacéo, investimentos e
financiamentos, requisitos institucionais e legais;

HABITAT: Lugar ou tipo de local onde um organismo ou populagdo ocorre naturalmente;

IMPACTO AMBIENTAL.: Qualquer alteragao das propriedades fisicas, quimicas e bioldgicas do
meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia;

MANEJO AMBIENTAL:; Aplicacéo de programas de utilizagdo dos ecossistemas, naturais ou
artificiais, baseados em teorias ecoldgicas solidas, de modo que mantenham da melhor forma
possivel as comunidades vegetais efou animais como fontes Uteis de produtos biclégicos para o
homem e também como fontes de conhecimento cientifico e de lazer. A orientacdo de tais
programas deve garantir que os valores intrinsecos das areas naturais n&o fiquem alterados para
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o desfrute das geracgdes futuras,

MEIQ AMBIENTE: O conjunto de condi¢es, leis, influéncias e interagbes de ordem fisica, quimica
e bioldgica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;

MONITORAMENTO: E o acompanhamento periddico, por observagdes sistematicas de um
atributo ambiental, de um problema ou situacdo, pela quantificagdo das variaveis que o
caracterizam. O monitoramento determina os desvios enire normas preestabelecidas

(referenciais) e as variaveis medidas;

PARQUE NACIONAL (PN): Sao areas geograficas extensas e delimitadas, dotadas de atributos
naturais excepcionais, objeto de preservagdo permanente, submetidas a condigéo de
inalienabilidade e indisponibilidade no seu todo;

PLANO DE GESTAO: Conjunto de agdes pactuadas entre os atores sociais interessados na
conservacgao e/ou preservagao ambiental de uma determinada area, constituindo projetos setoriais
e integrados contendo as medidas necessarias a gestao do territério;

PLANO DE MANEJO: Documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais
de uma Unidade de Conservacao, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem
presidir o uso da area e © manejo dos recursos naturais, incluindo a implantacao das estruturas
fisicas necessarias & gestao da unidade;

POLUICAO: Qualquer alteracio das propriedades fisicas, quimicas e biolégicas do meio
ambiente, causada por quaiquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas
que, direta ou indiretamente, afetam a salde, a seguranga e o bem-estar da populagdo; as
atividades sociais € econdmicas; a biota; as condigbes estéticas e sanitarias do meio ambiente; e
a gqualidade dos recursos ambientais,

POLUIDOR: A pessoa fisica ou juridica, de direito ptblico ou privado, responsavel, direta ou
indiretamente, por atividade causadora de degradagio ambiental;

POPULACAQ TRADICIONAL: Populagdo vivendo ha pelo menos duas geragbes em um
determinado ecossistema, em estreita relacdo com o ambiente natural, dependendo de seus
recursos naturais para a sua reproducdo sociocultural, por meio de atividades de baixo impacto
ambiental;

PRESERVAGCAQ: Priticas de protecido da natureza objetivando a protegéo, contra qualguer
alteracdo causada por interferéncia humana, de ecossistemas, de uma area definida ou de
espécies de animais e vegetais;

PROTECAO INTEGRAL: Manutencédc dos ecossistemas livres de alteragdes causadas por
interferéncia humana, admitidoe apenas o uso direto dos seus atributos naturais;

RECUPERAGAQ: Restituicdo de um ecossistema ou uma populacdo silvestre degradada a uma
condig&o ndo-degradada, que pode ser diferente de sua condi¢ao original;

RECURSO NATURAL: O solo, as aguas, a flora, a fauna ou qualquer outro componente dos
ecossistemas de valor ou idade atual ou potencial para o ser humano;

RECURSOS AMBIENTAIS : A atmosfera, as aguas interiores, superficiais e subterréaneas, os
estuarios, 0 mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora;

RECURSOS BIOLOGICOS: Recursos genéticos, organismos ou partes destes, populages, ou
qualquer outro componente bidtico de ecossistemas, de real ou potencial utilidade ou valor para a
humanidade,;

RECURSOS GENETICOS: Material genético de valor real ou potencial;
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RESERVA BIOLOGICA: Area essencialmente ndo-perturbada por atividades humanas que
compreende caracteristicas e/ou espécies da flora ou fauna de significado cientifico e tem por
objetivo a protecdo de amostras ecolégicas do ambiente natural para estudos cientificos,
monitoramento ambiental, educacio cientifica e manutencio dos recursos genéticos em estagio
dinamico e evolucionario;

RESERVA ECOLOGICA: O artigo 12 da Resolugdo n® 004/85 do CONAMA diz que “sao
consideradas Reservas Ecoldgicas as formacgbes floristicas e as areas de florestas de
preservacdo permanente mencionadas no artigo 18 da Lei Federal n® 6.938/81, bem como as
estabelecidas pelo Poder Publico”.

O artigo 18 da Lei Federal n® 6.938/81 transforma em Reservas ou Estagbes Ecologicas as
florestas e demais formas de vegetacdo natural de preservacdo permanente, relacionadas no
artigo 22 da Lei Federal n® 4.771/65 (Codigo Florestal), € os pousos das aves de arribagéo
protegidos por convénios, acordos ou tratados assinados pelo Brasil com outras nagbes.

As definicdes contidas no artigo 2° do Caédigo Florestal foram complementadas na Resolugdo n®
004/95 do CONAMA e alteradas pela Lei Federal n? 7.803/89. Assim, séo consideradas Reservas

Ecolbgicas:

¢ O pouso das aves de arribacéo, protegido por convénics, tratados ou acordos entre o Brasil e
outras nagdes;

e As florestas e demais formas de vegetagéo natural situadas:
- . Aolongo dos rios ou de outro qualquer curso d’agua desde que seu nivel mais alto em
faixa marginal, cuja largura minima sera de:

= Trinta metros para cursos d'agua de menos de dez metros de largura;

= Cinglenta metros para os cursos d’agua que tenham de dez a cingilenta metros;

» Cem metros para os cursos d'agua que tenham entre cinglienta e duzentos metros de
largura;

» Duzentos metros para os cursos d'agua que possuam entre duzentos e seiscentos
metros de largura;

= Quinhentos metros para os cursos d'agua com largura superior a seiscentos metros;

- Ao redor das lagoas, lagos ou reservatorios d'agua naturais ou artificiais, desde seu

nivel mais alto medido horizontalmente, em faixa marginal cuja largura sera de:
= Trinta metros para os situados em areas urbanas;
» Cem metros para os situados em &reas rurais, exceto os corpos d'agua com até vinte
hectares de superficie, cuja faixa marginal sera de cinglienta metros;

- Nas nascentes, ainda que intermitentes, e nos chamados olhos d’agua, seja qual for a
situacdo topogréfica, num raio minimo de cingqlienta metros de fargura;

- No topo dos morros, montes € montanhas, em areas delimitadas a partir da curva de
nivel correspondente a 2/3 da altura minima da elevagao em relacao a base;

- Nas linhas de cumeada, em areas delimitadas a partir da curva de nivel
correspondente a 2/3 da altura, em relagéo a base do pico mais alto da cumeada, fixando-
se a curva de nivel para cada segmento da linha de cumeada equivalente a 1.000 metros;

- Nas encostas ou parte destas, com declividade superior a 100% ou 450 na sua linha de
maior declive;

- Nas restingas, em faixa minima de 300 metros, a contar da linha de premear maxima;

- Nos manguezais, em toda a sua extensio;

- Nas dunas como vegetacio fixadors;

- Nas bordas dos tabuieiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa

nunca inferior a 100 metros em projegdes horizontais;

Emi altitude superior a 1.800 metros, qualquer que seja a sua vegetagao;
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- Nas areas metropolitanas, assim entendidas as compreendidas nos perimetros
urbanos, definidos por Lei Municipal, & nas regides metropolitanas e aglomeragdes
urbanas, em todo o territério abrangido, observando-se o disposto nos respectivos planos
diretores e leis de uso do solo, respeitados os limites a que se refere o artigo 2° da Lei
Federal n° 7.803/89;

- Nas montanhas ou serras, guando ocorrem dois ou mais morros, cujos cumes estejam
separados entre si por distancias inferiores a 500 metros, a partir da curva de nivel
correspondente a 2/3 a altura em relagéo a base do morro mais baixo do conjunto;

RESERVA DE FAUNA: Area que contém habitat e espécies nativas de fauna silvestre, onde seja
possivel a observagdo por turistas, investigacio cientifica e educagao sobre o0 meio ambiente.
Tem como objetivo a obtengdo de proteinas ou produtos de vida silvestre, além da contemplacéo
da fauna, investigagao e educacgao;

RESERVA EXTRATIVISTA: Areas que correspondem a espagos destinados a exploragdo auto-
susientavel e conservagdo dos recursos naturais renovaveis, por populacdo extrativista. Devem
ser criadas pelo Poder Pablico em espagos territoriais de interesse ecolégico e social, areas que
possuam caracteristicas naturais ou exemplares da biota que possibilitem a sua exploragéo auto-
sustentavel, sem prejuizo da conservagao ambiental (Decreto Federal n® 98.897/90);

RESERVA FLORESTAL: Area extensa, desabitada, de dificil acesso e em estado natural. Dela se
carece de conhecimento e tecnologia para uso racional dos recursos ou entdo as prioridades
nacionais, em materia de recursos humanos e financeiros, impedem investigagées de campo,
avaliagado e o desenvolvimento, no momento. E uma categoria da manejo transitéria. Tem por
objetivo a protegdo dos valores dos recursos naturais para uso futuro e o impedimento de
atividades de desenvolvimento ate que sejam estabelecidos outros objetivos de manejo ou

" simples exting&o;

RESERVA INDIGENA: Area isolada-e remota que possui comunidades indigenas e pode manter
sua inacessibilidade por um longo periodo de tempo. Destina-se a evitar o distlrbio pela moderna
tecnologia e a realizag&o de pesquisas sobre a evolugdo do homem e sua interagio com a terra.
Ha forte dependéncia do homem sobre o meio natural para a obtengéo de alimentacao, abrigo e
outros requisitos para sua sobrevivéncia. O cultivo extensivo ou outras modificagdes significativas
na vegetac&o e na vida animal devem ser pemitidos;

RESERVA LEGAL: Area de, no minimo, 20% (vinte por cento) de cada propriedade, onde nao é
permitido o corte raso, que devera ser averbada & margem da inscricdo de matricula do imoével, no
registro de imoveis competente, sendo vedada a alteragdo de sua destinagdo, nos casos de
transmisséo, a qualquer titulo, ou desmembramento da arez;

RESERVA PARTICULAR DO PATRIMONIO NATURAL: imével de dominic privado em que, no
todo ou em parte, sejam identificadas condigdes naturais primitivas, semiprimitivas e recuperadas,
ou cujas caracteristicas justifiqguem agdes de recuperagdo do ciclo biologico de espécies da fauna
e da flora nativas do Brasil. Devem ser assim reconhecidas e registradas pelo IBAMA, por
destinagdo do proprietaric e em carater perpétuo. O imdvel serd reconhecido como Reserva
Particular de Patriménio Natural através de portaria do presidente do IBAMA;

RESTAURAGAQ: Restituicdo de um ecossistema ou uma populacdo silvestre degrada o mais
proximo possivel da sua condic&o original;

UNIDADE DE CONSERVACAO (UC): Espaco territorial e seus componentes, incluindo as aguas
jurisdicionais, com caracteristicas naturais relevantes, legalmente instituido pelo Poder Publico, com
objetivos de preservagao/conservagao e limites definidos, sob regime especial de administragéo, ao
qual se aplicam garantias adequadas de prote¢do. As Unidades de Conservacédo podem ser de uso
indireto quando na&o envolvem consumo, coleta, dano ou destruicdo dos recursos naturais e de uso
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direto quando envolvem © uso comercial ou ndo dos recursos naturais. Atualmente, o Sistema
Nacional de Unidades de Conservagéo agrupa as categorias de manejo em dois grandes grupos: as
Areas de Protecdo Ambiental, as Areas de Relevante Interesse Ecoldgico, as Florestas Nacionais e
as Reservas Extrativistas, como Unidades de Conservagéo de uso direto; e os Parques Nacionais,
as Reservas Bioldgicas, as Reservas Ecolégicas, as Estagdes Ecoldgicas e as
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Reservas Particulares do Patriménio Natural, como unidades de uso indireto ou de protegdo
integral;

USO DIRETO: Aqueie que envolve coleta e uso, comercial ou ndo, dos recursos naturais,
USO INDIRETO: Aquele que n&o envolve consumeo, dano ou destruicdo dos recursos naturais;

USO SUSTENTAVEL: Forma socialmente justa e economicamente viavel de exploragdo do
ambiente que garanta a perenidade dos recursos ambientais renovaveis e dos processos
ecolégicos, mantendo a diversidade biolégica e os demais atributos ecolégicos;

UTILIZACAO SUSTENTAVEL: Utilizagdo de componentes da diversidade biolégica de modo e em
ritmos tais que ndo levem, a longo prazo, & diminui¢cdo da diversidade biolégica, mantendo assim
seu potencial para atender as necessidades e aspiragbes das geragdes presentes e futuras;

ZONA DE AMORTECIMENTO: Area no entorno de uma Unidade de Conservagdo, onde as
atividades humanas estdo sujeitas a normas e restricdes especificas, com ¢ propésito de
minimizar os impactos negativos sobre a unidade;

ZONEAMENTO: Definicao de setores ou zonas em uma Unidade de Conservagéo com objetivos
de manejo e normas especificos, com o propdsito de proporcionar os meios e as condigdes para
que todos os objetivos da unidade possam ser alcangados de forma harménica e eficaz.
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ANEXO 9 - PROXIMOS PASSOS

O Govemo brasileiro, através do Ministéric do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos e
da Amazdnia Legal (MMA) e o instituto Brasiieiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis (IBAMA)} vém elaborando a proposta do projeto Corredores
Ecoldgicos para ser financiada através do programa Plloto para a Prote¢do das Florestas
Tropicais Brasileiras, PP/G7. Varios estudos e versbes da proposta do projeto ja foram
elaborados por diversas equipes de especialistas, acompanhados por técnices do IBAMA,
com o objetivo de refinar cada vez mais a base conceitual, modelo administrativo e
resultados esperados do Projeto.

A Verséo de maio de 98 do Documento de Projeto foi submetida a uma preé-avaliacao
durante os dias 01 a2 29 de junho por parte de uma equipe de consultores do Banco
Mundial e dos doadores. Assim como das agéncias de cooperacao técnica vinculadas ao
Projeto. O objetivo geral desta Miss&o de Pré-avaliac&o foi o de buscar o consenso entre
o Governo brasileiro, os doadores, o Banco Mundial e as principais instituicdes
interessadas a respeitc da elaboragdo, da implementacido, do financiamentc e dos
requisitos finais para a avaliag&o do Projeto Corredores ecolégicos.

Os membros da Missdo de Pré-avaliagio, junto com os representantes do IBAMA, MMA e
FUNAI que a acompanharam, realizaram numerosas reunidées internas, de analise do
Documento do Projeto, @ com os diferentes envolvidos na area de atuaco do Projeto,
bem como visitas de campo nos locais de maior interesse.

No término da pré-avaliagdo foi gerada uma “Ajuda Meméria® da Missdo, onde
apresentaram-se os principais questionamentos sobre o Projete Corredores Ecolégicos
por parte dos doadores e as recomendacdes necessarias para seu aperfeicoamento.

A presente versdo do Projeto Corredores Ecoldgicos buscou suprir as lacunas
encontradas no Documento do Projeto e incorporar as recomendagdes identificadas na
Ajuda Memédria.

Os ajustes realizados estiveram sob a responsabilidade de um Grupo de Trabatho
Técnico coordenado pelo MMA/IBAMA e formado por representanties da FUNAI, OEMA
dos Estados do Amazonas, Bahia, Espirito Santo e Minas Gerais, GTA e RMA, apociado
por consultores.
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A tabela a seguir apresenta os proximos passos a serem seguidos:

Proximos Passos

Responsavel (eis)

1. Andlise do documento e preparagio dos trimites necessarios para a

- Banco Mundial

realizacdo do appraisal - Doadores
2. Confirmacdo da data do appraisal - Banco Mundial
3. Preparagdo do PAD e realizagfio do decision meiting - Banco Mundial

N

. Realizagdo da missfo de appraisal quando devidamente autorizada

- Banco Mundial

5. Preparag¢do dos POA para aplicagdo de recursos nas UC — Fase 1

- Governo Brasileiro

6. Preparagiio dos Mapas dos Corredores

- Governo Brasileiro

7. Preparacdo dos TOR necessarios para a missdo de appraisal

- Governo Brasileiro

8. Preparacdo da Portaria PPG/7 criando o s Comités ~ para o
appraisal -

- Govemno Brasileiro
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ANEXO 11 - EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELA
VERSAO FINAL DO PROJETO (Jun-Dez/1998)

CONSULTORA RESPONSAVEL - TC/BR - Tecnologia e Consultoria Brasileira S.A.

Diretores Responsaveis

* ® o @

Joana Guimaraes Filha
Antdnio César Silva Prado
Renato Grillo Ely

Joaguim Carlos Soutinho Neto
Ménica von Glehn Herkenhoff

Coordenacao Geral

Humberto Cardoso Gongalves

Coordenacao Técnica

Claudia Mendes Magalhaes

SUPERVISAQ E ACOMPANHAMENTO

Jodo Batista Monsa - MMA

Sinfrénio de Souza Silva — IBAMA/COGER
Gilberto Sales — IBAMA/DEUC

Luiz Gabriel Azevedo - BANCO MUNDIAL
Luiz Carlos Ros = BANCO MUNDIAL

André Loubet Guimardes - BANCO MUNDIAL

COOLABORACAQO E ASSESSORIA

Membros Titulares do Grupo de Trabalho Técnico (GTT):
Ana Costa — FUNAI
Gerard Bressan Smith - Titular - DDF - BA
Maria da Penha Padovan — SEAMA - ES
Muriel Saragoussi - GTA/FVA — AM
Renato Paes da Cunha — ONG Mata Atlantica
René Levy Aguiar — IPAAM
Aline Tristdo Bernardes - SEMAD - MG

Membros Suplentes do Grupo de Trabalho Técnico (GTT):
Carlos Enrique Franciscon — GTA/FVA — AM
José Augusto de Carlos Tosato — ONG Mata Atlantica
Neliton Marques da Silva - IPAAM
Rubens Maciel - Centro de Recurso Ambientais — BA

Assessoria Técnica do IBAMA
Peter Saile — GTZ/IBAMA
Marcelo Marcelino — IBAMA - PB
Olatz Cases Veja — IBAMA - AM
Virginia Pellegrinni — elaboragdo do Sistema de Gestéo
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. Consultores independentes
Henrique da Costa Ferreira Filho — Fluxo Financeiro
Rita Mesquita - questées indigenas da Amazonia
lara Musse Félix — KFW — Mata Atlantica
Winfried Zettelmeyer —~ KFW -~ Mata ATlantica

Este documento de Projeto foi financiado com recurscs de pré-investimento do Banco
Mundial, através do Rain Forest Trust — R.T.F. para ¢ Programa Piloto das Florestas
Tropicais do Brasil - PPG7.
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